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RESUMEN  EJECUTIVO 
 
La apertura de una Granja Avícola en el Municipio de Carazo, nace de la 
necesidad de cubrir una demanda insatisfecha  del producto avícola que se ha 
convertido en un elemento de la canasta básica de los Doloreños  a raíz del 
aumento de precios en los productos de consumo básico, la demanda del 
consumo del pollo se ha acrecentado rápidamente por ser este un producto noble 
en sabores y maneras de prepararse.  
El proyecto contempla la ubicación de la Granja Avícola en el área menos poblada 
del municipio pero que cuenta con acceso pavimentado y con todos los servicios 
básicos, como: agua, luz, señal  telefónica y con los permisos requeridos por el  
INTA, ALCALDIA, MINSA  para granjas avícolas. 
En el estudio de mercado se comprueba la existencia de una necesidad y una 
demanda potencial insatisfecha de más del 60%  donde el 99 % de la población 
consumen productos avícolas y la  aceptación del proyecto es del 80% de la 
población Doloreña, la Granja Avícola cubriría poco más del 50% de la demanda 
insatisfecha facilitando así una distribución en la red local. 
La capacidad instalada del proyecto será de 182,000.00 Libras anuales con una 
estructura administrativa funcional que permite el correcto desempeño de los 
recursos humanos, materiales y financieros, interactuando entre sí para lograr los 
propósitos del proyecto. Logrando  el auto-sostenimiento y ganancias mediante la 
producción y comercialización del producto avícola. 
Se ha calculado unos ingresos de  C$ 4, 753,357.28 para el primer año de 
operación y de C$ 8, 571,962.278 para el décimo  año de operación, con un costo 
de C$ 737,091.99 para el primer año y C$1,297, 320.37 para el décimo año. 
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El estudio financiero nos arroja una inversión total del proyecto de C$  4, 
884,735.53. 
Con alternativa de financiamiento del 50% y el restante del capital que 
corresponde a un 50% asciende a C$ 2, 442,367.765, este será obtenido a través 
de inversionistas con una TMAR mixta  de    10.136 % Obteniéndose flujos de   C$ 
2, 088,410.87 hasta C$ 6, 412,474.08 con un VPN de C$ 15, 719,031.92 y una 
TIR o tasa interna de retorno de 93% encima de la TMAR utilizada que 
corresponde al  10.1355% y una relación Beneficio-Costo con financiamiento: C$  
67678438.42/C$ 41029749.98= 1.649496729884777 es decir por cada córdoba 
invertido se obtiene un margen del 64.94% de beneficios. 
En la segunda alternativa las acciones corresponden a un 100% de la inversión 
total del proyecto con una TMAR de 12.271 %. Obteniéndose flujos de C$ 2, 
393,778.86 hasta C$ 6, 783,404.236 con un VPN de C$  13, 298,513.74 y una TIR 
o tasa interna de retorno de 55 % encima de la TMAR utilizada que corresponde al 
12.271% y una Relación Beneficio–Costo sin financiamiento: C$ 65, 
236,070.655 / C$ 36, 551,665.5 = 1.784763286778273 obteniendo un margen 
del 78.47% de Beneficios y un periodo de recuperación de 3 años en ambas 
alternativas. 
En el estudio ambiental se prevé las medidas necesarias para la realización de 
cada etapa del proyecto previniendo y  mitigando cualquier daño ambiental y de 
esta manera evitar multas o atrasos y costos agregados al proyecto y 
contribuyendo a una producción amigable con el ambiente natural y laboral. 
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INTRODUCCION 
 
Muchas de las pulperías que hay en el municipio de Dolores son pequeñas y 
ofrecen todas en su mayoría productos de abarrotería  y productos de consumo 
rápido como: golosinas, pan, gaseosas, sazonadores, jugos, galletas, refrescos 
etc y algunas ofrecen pollo en pieza congelado lo cual no es del agrado del 
consumidor debido a que el peso del producto varía y además no satisface la 
demanda del consumidor.  La población se moviliza a buscar productos de 
consumo básico,  carnes rojas y blancas a los mercados cercanos de Diriamba y 
Jinotepe. 
La apertura de una granja avícola es una  alternativa de solución para cubrir la 
demanda insatisfecha y una oportunidad para generar empleos e ingresos. 
El presente estudio consiste en determinar  la viabilidad de la apertura de una  
granja avícola en el municipio de Dolores del departamento de Carazo con el fin 
de satisfacer una demanda insatisfecha por parte de los consumidores de carne 
de pollo generando también empleos y contribuyendo al crecimiento de la 
economía del municipio y el país. 
El estudio está conformado por seis capítulos los cuales determinan la viabilidad 
y rentabilidad del proyecto; El primer capítulo es el estudio de mercado en el 
cual se analiza la situación actual de la demanda y la oferta, determinación de 
una existente demanda potencial insatisfecha, análisis y determinación de los 
precios, y comercialización del producto.  
El segundo capítulo lo constituye el estudio técnico el cual se realiza con el 
objetivo de determinar  la localización y tamaño optima de la Granja, tamaño del 
proyecto, ingeniería de proyecto, plan de higiene y sanidad, aspectos 
organizacionales y legales para la operación  y buen  desempeño de la granja. 
 
El tercer capítulo es el estudio financiero  en el cual se presenta los montos de 
los recursos necesarios para la realización del proyecto, ingresos, costos y se 
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procede a realizar la evaluación financiera mediante los indicadores como el 
valor presente neto (VPN), la tasa interna de rendimiento (TIR) y la relación 
beneficio-costo (R B/C) que permiten concluir sobre la rentabilidad del proyecto. 
 
En el cuarto capítulo se calculan los  impuestos y contribuciones  generados por 
el proyecto que aportan al crecimiento económico del municipio y el país, 
mediante un Estudio Económico. 
 
El quinto capítulo es el estudio ambiental el cual contempla los efectos 
ambientales que pueden causar la producción avícola en la zona rural del 
municipio de Dolores y plantea medidas de mitigación y prevención  de los 
mismos. 
 
El sexto capítulo comprende el diseño de un sitio web con el fin de promocionar 
y brindar información y accesibilidad de los  productos que ofrece el proyecto a 
los consumidores. 
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ANTECEDENTES 
 
La avicultura en Nicaragua juega un papel muy importante en lo económico y 
social porque muchas familias se dedican a esta actividad satisfaciendo así sus 
necesidades laborales lo que da como resultado que un buen número de la 
población consuma productos avícolas. 
La producción de la industria avícola se ha desarrollado a ritmo acelerado en la 
última década, con crecimientos de 215%  en la carne de pollo y 163% en la 
producción de huevos. Tener una pequeña o mediana granja avícola, requiere 
probablemente de mayor esfuerzo humano para dar la atención necesaria a las 
aves. En Nicaragua la oferta de carne de pollo y huevos es prácticamente 
dominada por dos grandes empresas que compiten tras el reconocimiento de 
sus marcas y no precisamente por los precios ya que éstos son similares los 
cuales han venido sufriendo un alza continua, Pero debido al alto incremento en 
la demanda de este producto el MIFIC y el ministerio de economía han  
autorizado importaciones de pollo americano conocido como el pollo solidario de 
hasta 600 toneladas métricas de las cuales 1,900 entraran vía CAFTA, esto 
como una alternativa para cubrir la demanda de este producto a precios bajos. 
 
1“La población económicamente activa del municipio de Dolores es de 
aproximadamente el 39.9% de la población total. La actividad económica es de 
índole industrial y comercial.” El comercio  se practica en las casas de 
habitación, se tienen registradas 40 pulperías, 10 panaderías, 2 farmacias, 7 
carpinterías 2 molinos, 1 comedor,  3 bares/cantinas, 2 Bar / Restaurantes, 2 
matarife, 8 mecánicos,  4 Bufete Jurídicos,  y 4 talleres de enderezado y 
pinturas.  
 
A raíz del incremento en los productos de la canasta básica, el consumo del 
pollo ha incrementado convirtiéndose en un producto de consumo básico en los 
                                                             
1
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hogares. Las pulperías que ofrecen pollo en este municipio  en la actualidad  
tienen deficiencias en cuanto a la oferta de este producto ya que los 
proveedores que las abastecen lo hacen de manera irregular debido a la alta 
demanda del producto las grandes empresas priorizan departamentos con 
mayor población, con  frecuencia   los clientes solicitan este producto pero tal 
esta indisponible dado que  el abastecimiento es muy poco. Las amas de casa 
se quejan de que al menos tres  veces a la semana tienen que viajar a los 
mercados aledaños a buscar este producto. 
 
 Planteamiento del Problema 
5 Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Existiendo una demanda insatisfecha de 363,976.00 libras de pollo y un 
consumo per cápita de 6.85 libras de pollo se encuentra un déficit  en el 
abastecimiento del 68.22% obligando a los consumidores del municipio de 
dolores a viajar a los mercados de Jinotepe y Diriamba para poder abastecerse 
de  este producto lo que incrementa los gastos fijos de la canasta básica en C$ 
20 córdobas(tarifa de transporte) más por día, no todos los pobladores poseen 
una refrigeradora por lo que muchos de ellos tienen que comprar productos que 
necesitan refrigeración a diario como lo es en este caso el pollo entero 
congelado o en piezas que forma parte de la dieta básica de los doloreños por 
su noble sabor y variedad de alternativas de preparación y rendimiento. 
Al existir un déficit en el abastecimiento local, el viajar en busca de este producto 
avícola incurre en disposición de tiempo lo que representa un atraso para las 
amas de casa que compran a diario pollo, además en temporadas lluviosas 
viajar puede representar un peligro y una problemática con el pasaje ya que los 
taxistas especulan y cobran más.  
Debido al alto crecimiento en la demanda nacional de este producto las avícolas 
nacionales existentes en el mercado priorizan los departamentos más grandes 
en extensión territorial y poblacional como: Managua, Chinandega, Matagalpa, 
Estelí dejando a los demás departamentos con poco abastecimiento y por ende 
a los  municipios con pequeñas cuotas causando un déficit en la cadena de 
abastecimiento. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La apertura de una granja avícola en el municipio  de Dolores abastecería la red 
de distribución local de carne de pollo la cual cuenta con poco abastecimiento, 
esta alternativa solventaría en un gran porcentaje la demanda potencial 
insatisfecha existente además de generar nuevos empleos en la población 
doloreña y contribuir al desarrollo del municipio con la generación de nuevas 
contribuciones. 
Al existir una avícola que abastezca a las pulperías de la localidad las amas de 
casa no tendrán que viajar a buscar el producto a los mercados de Diriamba y 
Jinotepe evitándose así gastos extras en pasajes y mejorando su presupuesto 
de la canasta básica. 
La apertura de una avícola en el municipio de dolores es una gran oportunidad 
para el inversionista de incrementar su capital de manera rentable y segura 
porque la localidad cuenta con excelentes ventajas tales como mano de obra 
disponible y calificada, vías de acceso disponibles, carretera panamericana a 
menos de un kilómetro de distancia,  proveedores disponibles, servicios de agua 
potable, energía eléctrica, telefonía convencional y celular, señal de internet, 
permisos de operación concedidos por el INTA, SILAIS y la Municipalidad.   
Es importante que al consumidor se le brinde producto fresco y saludable. Las 
pulperías tendrán la facilidad de ofrecer un producto de calidad con 
conocimiento de su procedencia y controles de sanidad, menor trazabilidad y por 
ende menor exposición a gérmenes y bacterias.   
 
El proyecto beneficiara no solo al municipio sino también al inversionista ya que 
este tipo de inversión se caracteriza por tener altos rendimientos y periodos de 
recuperación en plazos cortos, es decir que el dinero invertido se recupera 
rápidamente y desde los primeros años de operación se obtienen ganancias, 
este estimulara la economía del municipio y favorecerá los índices económicos 
del país. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un  Estudio de Pre factibilidad para la apertura de una Granja Avícola en 
El municipio  de Dolores, Carazo. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Realizar  un estudio de Mercado en el cual se determinen oferta y 
demanda, establecimiento del precio y comercialización del producto. 
 
 Determinar  la localización y tamaño optima de la Granja, los procesos, 
ciclos de producción, equipos, construcción de la planta,  aspectos 
organizacionales y legales para la operación  y buen  desempeño de la 
granja. 
 
 Determinar la Rentabilidad del proyecto a través  de indicadores 
financieros. 
 
 Calcular los impuestos y contribuciones  generados por el proyecto que 
aportan al crecimiento económico y generación de nuevos empleos. 
 
 
 Determinar los efectos ambientales que pueden causar la producción 
avícola en la zona rural del municipio de Dolores. 
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MARCO TEORICO 
 
Para la apertura de una granja avícola ubicada en la zona rural del municipio de 
Dolores del departamento de Carazo, se necesita realizar un estudio de 
prefactibilidad para  determinar la rentabilidad del proyecto. Es importante definir 
los elementos del entorno así como los conceptos de las variables, los 
instrumentos y métodos que son determinantes y necesarios para  cada uno de 
los diferentes estudios. 1“El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se 
la asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 
producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general” 
En este estudio de prefactibilidad  se ejecutaran un conjunto de herramientas y 
estrategias que permitan obtener y analizar resultados para comprobar  la 
existencia de una demanda potencial insatisfecha y cumplir con los objetivos 
trazados, adoptando lo expuesto por varios expertos en las diferentes etapas de 
la investigación de acuerdo al giro de la misma por lo que la consideramos 
personalizada es decir adoptamos de cada uno de los expertos lo que más 
convenía y se adaptaba a nuestro tipo de estudio el  cual es una Investigación 
de Mercado e Investigación de campo porque en ella tenemos que ir al lugar de 
estudio en este caso el Municipio de Dolores del departamento de Carazo, 
donde estudiaremos la situación actual del mercado así como los precios, 
productos, competencia, servicios, sistema de producción y comercialización del 
producto que se quiere introducir al municipio por el proyecto de Granja Avícola 
en el municipio. 
Antes de desarrollar cada etapa del estudio de prefactibilidad es importante 
analizar el entorno de acuerdo a la necesidad o problemática inicial. 
Se plantea un sistema de Oferta y demanda  de la carne de pollo en el municipio 
de Dolores 
                                                             
1  Gabriel Baca Urbina. “Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos.”, Quinta Edición, 
McGraw-Hill, México, D.F., 2005, p.2. 
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Donde los Objetos de estudio son: Hogares  del municipio de Dolores y 
pulperías del mismo. 
Los Integrantes están conformados por: el Silais, Magfor, Alcaldía municipal, 
hogares del municipio de dolores, cargil(pollo real, tip-top), Monisa(Pollo Rico), 
Avícola Estrella, DGI, Proveedores. 
 
Para realizar un proyecto antes debe realizarse un estudio de prefactibilidad 2“El 
estudio de prefactibilidad se profundiza en la investigación y se basa principalmente en 
información de fuentes primarias y secundarias para definir con cierta aproximación, las 
variables referidas al mercado, a las alternativas, técnicas de producción y a la capacidad 
financiera de los inversionistas” para ello se realizaran 6 etapas: un estudio de 
mercado, estudio técnico, estudio financiero, estudio económico, estudio 
ambiental y finalmente un diseño de un sitio web. 
El estudio de mercado consta básicamente de un análisis de la situación actual 
de la demanda-oferta, determinación  de una demanda potencial insatisfecha, 
análisis de precios, proyección de ventas, determinación de la comercialización 
del producto.  
3“El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y la 
demanda de un producto o servicio en un mercado existente”.  
Para un mayor nivel de confianza del proyecto es importante que en la etapa del 
estudio de mercado se realice un muestreo para lo cual se utiliza la siguiente 
ecuación tomando en cuenta que la población es finita la ecuación matemática 
empleada es la siguiente:  
 
 
                          (1) 
 
 
Dónde:  
                                                             
2  Nassir Sapag Chain “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta Edición, McGraw-Hill, Cuahutemoc 
México, D.F., 2003, p.16. 
3 Ibíd., p.22. 
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N: tamaño de la población, número de viviendas en el municipio de Dolores que 
es igual a 1,752.00 según el registro de Bienes Inmuebles de La Alcaldía 
Municipal  
Z: Nivel de confianza del 95 % equivale a 1.96  
E: Error elegido 5%  
q: proporción de las personas que consumen carne de pollo en el municipio de 
Dolores 0.50  
p: proporción de personas que consumen carne 0.50  
Las p y q garantizan que la muestra es lo suficiente grande para la confiabilidad 
en el intervalo deseado. 
 
En el análisis de la oferta al igual que en el análisis de la demanda se realiza 
mediante la recopilación de datos de las fuentes primarias y secundarias para 
así llevar a cabo la proyección de la misma. La ecuación matemática  para 
proyectar la demanda es como sigue: 
 
(2) Demanda=  CAs* 52* Población año i* 0.99 donde: CAs es el consumo 
aparente semanal, tomando en cuenta que el año tiene 52 semanas multiplicado 
por el porcentaje de personas que consumen pollo.  
 
Es importante recalcar que es necesario realizar una proyección del crecimiento 
población en base a datos históricos y una tasa de crecimiento poblacional para 
poder obtener la población en el año i por tanto se utiliza La expresión 
matemática de la función exponencial, 
aplicada en el campo demográfico, y es la 
siguiente:  
Donde:                                                     (3) 
 
N (t), E s la población en un momento t  
N(0), es la población en un momento inicial, o momento anterior  
E, es la constante de Euler (base de los logaritmos naturales) vale 2.17828…  
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R, es la tasa de crecimiento de la población  
T, es el tiempo transcurrido en el intervalo (0-t)  
De la expresión anterior se deduce que la tasa de crecimiento, es:  
R = 1/t * ln(N (t) / N (0))  
R = 1/5 * ln (6,761 / 5,726) 
 
En el análisis de oferta en base a datos históricos se realiza una proyección de la 
oferta  mediante la una tasa de crecimiento la cual se calcula: Tasa de crecimiento 
=  √
       
          
       
 
  -1  = 2.42% (4)             tasa crecimiento=  √
   
          
 
 
     
donde n es igual  a la oferta  en el año i de los datos históricos con los que se 
cuenta, n+1 es el último dato y n es el primer dato. 
 
 
 
 
Para calcular la demanda potencial insatisfecha aplicaremos la siguiente 
ecuación: 
(5) Demanda – Oferta = Demanda Potencial Insatisfecha. Que es el balance 
entre demanda-oferta. 
 
Otro variable en el estudio de mercado es el precio de los productos o servicios 
a ofertar, éste es de gran importancia para el funcionamiento de cualquier 
empresa, ya que ayuda a regular la producción, determinando que producir y en 
qué cantidad. 
4“El precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, 
y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están 
en equilibrio”. Es decir, es el monto de dinero que se utiliza para realizar 
intercambios de bienes y servicios entre los integrantes de un mercado. 
                                                             
4 Gabriel Baca Urbina. “Preparación y Evaluación de Proyectos informáticos”, 5ta Edición, McGraw-Hill, 
México, D.F., 2005, p. 47. 
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La fijación de precio es un elemento esencial en la vida de la organización y de 
los propios productos. Para ello se toma en cuenta factores como el costo, los 
precios de la competencia, los descuentos por compra en volumen, las 
promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo a la demanda, entre otros. 
Para fijar el precio se realizara un promedio entre los precios más altos y más 
bajos de la competencia estableciendo un rango mayor-menor.  
 
Finalmente un último elemento del análisis de mercado es la comercialización. 
5
“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 
servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar”, es la estrategia que 
pretende hacer llegar el producto o servicio al cliente de modo que éstos se 
encuentren accesibles en tiempo y forma para dar la satisfacción esperada con 
la compra.  
 
La siguiente etapa es el estudio técnico el cual tiene como objetivo: el Verificar la 
posibilidad técnica de producción Avícola y determinar el tamaño óptimo, la localización 
óptima de la Granja, los equipos, las instalaciones y la organización requeridos para 
realizar la producción. Por lo tanto el Estudio Técnico se divide en cuatro partes que 
son: tamaño físico del proyecto, Localización del proyecto, ingeniería del proyecto y 
análisis administrativo.6 “Acerca de la localización optima del proyecto, es necesario 
tomar en cuenta no solo los factores cuantitativos, como pueden ser los costos de 
transporte, de materia prima y el producto terminado, sino también los factores 
cualitativos, tales como apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, y otros, los 
análisis deben ser integrales para obtener resultados satisfactorios.” 
Localización optima, es importante ya que esta puede afectar directamente la 
rentabilidad y viabilidad del proyecto 7“la localización óptima de un proyecto es la que 
contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el 
capital u obtener el costo unitario mínimo”  
                                                             
5 Ibíd., p. 51. 
6 Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos pág. 168 
7 Ibíd., p. 107 
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Micro localización nos sirve para elegir el lugar óptimo para la ubicación de la 
planta o industria avícola de manera que se logre la mayor rentabilidad de la 
inversión, para ello se utiliza el método cualitativo por puntos, ventajas y 
desventajas donde se asignando valores de peso relativo a cada factor y los 
lugares se clasifican por zona y de acuerdo al promedio obtenido en cada uno 
de ellos se toma la decisión localización optima de la planta. 
 
Otro aspecto importante en el estudio técnico es realizar la ingeniería del 
proyecto.8 “El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 
concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta. Desde la descripción del 
proceso, adquisición de equipos y maquinaria, se determina la distribución óptima de la 
planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta 
productiva”. Con la ingeniería del proyecto se toma en cuenta la distribución de la 
planta o local, el cual proporciona condiciones de trabajo aceptables mejorando 
la operación y actividades en forma eficiente, minimizando las pérdidas de 
tiempo de los empleados y de los equipos, a la vez que mantiene las 
condiciones óptimas de seguridad y bienestar entre trabajadores. 
En el estudio técnico se realiza el análisis  de aspecto organizacional y legal 
donde se define la jerarquía organizacional de la empresa, determinación de 
puestos, funciones, análisis de puestos y fijación de salarios, métodos de 
evaluación y desempeño así como de reclutamiento de personal. Para esto se 
utilizan métodos como: sistema de puntuación, fichas ocupacionales, método de 
evaluación por puntos. 
 Análisis de puestos.  
El análisis de puesto consiste en la obtención, evaluación y organización de la 
información sobre los puestos de trabajo de una organización. El objetivo del 
análisis de puesto está en la definición de proceso de los puestos, funciones y 
ámbito de acción, lo cual ha sido abordada con el establecimiento del 
organigrama y manual de funciones.  
                                                             
8 Gabriel Baca Urbina. “Preparación y Evaluación de Proyectos informáticos”, Quinta Edición, McGraw-Hill, 
México, D.F., 2005, p. 102. 
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a) Evaluación de puestos. La evaluación de puestos consiste en 
procedimientos sistemáticos para determinar el valor relativo de cada puesto. 
Aunque existen diferentes enfoques para llevarlo a cabo, cada uno tiene en 
cuenta las responsabilidades, habilidades, esfuerzo y las condiciones de trabajo. 
El objetivo de esta evaluación es decidir el nivel de salario correspondiente a 
cada puesto.  
Para determinar los niveles de salario se utiliza el método de evaluación por 
puntos.  
b) Determinación y ponderación de los factores. La determinación de los 
factores tiene como fin determinar los requisitos mínimos que debe de tener 
cada puesto.  
Para ello se ha establecido por factores y a cada uno de estos se divide en 
Subfactores. La importancia de ellos esta expresado en el peso asignado, el cual 
ha sido estimado por cada factor de 1% a 100%. 
 
Para continuar el desarrollo de la formulación y evaluación del proyecto es de 
mucha importancia realizar el estudio financiero que se fundamenta en 
determinar la inversión inicial, los cargos de depreciación por la compra de 
activos fijos, financiamiento en caso de que así se requiera, costos totales 
(costos de producción, costos administrativos, costos de ventas, costos de 
operación y costos financieros) y la determinación de indicadores financieros 
como: TIR, VPN, TMAR, Razón Costo-Beneficio 9“Los objetivos de esta etapa son 
ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las 
etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación 
del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad”. 
 
Los costos, según su grado de variabilidad se clasifican en: variables y fijos Así 
mismo, los costos se pueden clasificar según la función que cumplen en: Costos 
de producción: Son los costos que ocurren para la producción o realización de 
                                                             
9 Nassir Sapag Chain. “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta Edición, McGraw-Hill, Cuahutemoc 
México, D.F., 2003, p.26. 
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determinados bienes a partir de otros, mediante el empleo de un proceso de 
transformación. 
 
Costos de ventas: Son los costos que posibilitan el proceso de venta de los 
bienes o servicios a los clientes  
Costos administrativos: Son aquellos costos necesarios para la gestión del 
negocio.  
Costos financieros: Son aquellos gastos incurridos por la empresa en la 
obtención de recursos financieros y que están representados por los intereses y 
primas sobre pagarés, bonos, etc. emitidos por la misma.  
 
En este estudio utilizaremos indicadores para determinar la rentabilidad del 
proyecto, entre estos indicadores están: el valor actual neto (VAN), la relación de 
beneficio/costo (B/C), y la tasa interna de rendimiento (TIR). 
El valor actual neto (VAN) o valor presente neto (VPN) permite comparar los 
beneficios del proyecto con el costo de oportunidad del dinero invertido en él. Se 
refiere a la diferencia entre los beneficios y los costos extraídos a su valor 
equivalente en el año cero. 10“El VPN es un método de flujo de efectivo descontado 
para el presupuesto de capital que descuenta todos los flujos futuros de efectivo 
esperados al presente mediante la tasa de rendimiento mínima de retorno.”  
El VAN de un proyecto de inversión está dado por la siguiente Ecuación: 
 
                         (6) 
 
Donde: I: inversión del proyecto. i: Representa cada uno de los períodos 
analizados. n: Es el total de períodos analizados. Flujos i: Flujos netos de 
efectivo de cada período. tasa: Es la tasa mínima atractiva de retorno del 
inversionista o costo de capital. 
                                                             
10 Charles T. Horngren, Gary L. Sudem y John A. Elliot. “Introducción a la contabilidad financiera.”, Séptima 
Edición, Prentice- Hall, Naucalpan de Juárez, México, 2000, p.416. 
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Los criterios para la toma de decisión son los siguientes: > 0 el proyecto debe 
aceptarse. Si VPN = 0 el proyecto se es indiferente. < 0 el proyecto debe 
rechazarse 
 
La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa que iguala la suma de los flujos 
descontados a la inversión inicial. En términos económicos representa el 
porcentaje a la tasa de interés que se gana sobre el saldo no recuperado de una 
inversión. 
El cálculo de la TIR requiere de una tasa de descuento denominada Tasa 
Mínima Atractiva de Retorno (TMAR). Criterios para la toma de decisión: 
 
 
 
 
 
 
Relación de beneficio/costo (B/C) es el indicador R (B/C) que nos permite 
conocer la relación que hay entre los costos y los beneficios como también la 
rentabilidad del proyecto, es decir compara el valor actual de los beneficios 
proyectados con el valor actual de los costos incluidos en la inversión. La 
relación B/C de un proyecto de inversión está dada por el cociente que hay entre 
valor actual neto de los beneficios y el valor actual de los costos: 
 
(7) R (B/C) = VAN(B) / VAN(C) 
 
Donde: VAN (B): Es el valor actual neto de los beneficios.  
             VAN (C): Es el valor actual neto de los costos. 
 
Criterios para la toma de decisión:   
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TMAR: es la  tasa mínima aceptable de rendimiento, se desea que el dinero 
invertido tenga una tasa de ganancia mayor a la tasa de inflación vigente. Por lo 
tanto su cálculo está dado por: TMAR= Tasa de inflación + premio al riesgo  
Una vez realizada la evaluación del proyecto, es necesario sensibilizar sus 
resultados. 11“Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por 
medio del cual se puede determinar cuánto es el efecto antes cambios en 
determinadas variables” A través de un análisis de sensibilidad se determinar el 
máximo cambio que podría experimentar una variable sin dejar de hacer 
rentable el proyecto, con el objetivo de determinar cuan sensible es la decisión 
adaptada frente a cambios en una variable de difícil predicción. 
 
Estudio de impacto ambiental 
 
El reglamento de permiso y evaluación de impacto ambiental, decreto No. 45-
9412, establece la obligatoriedad de elaboración del estudio de impacto ambiental 
como trámite indispensable para la ejecución de proyectos con actividades 
listadas en dicho reglamento. 
Los estudios de evaluación de impacto ambiental, constituyen una herramienta 
de gestión para los gestores de proyectos, se utiliza para identificar, predecir y 
evaluar los impactos ambientales potenciales que pudieran causar tales 
problemas. Gracias a estos estudios, los proyectos pueden mejorarse al 
incorporar desde las primeras etapas de la propuesta, medidas para el control 
de problemas ambientales. 
                                                             
11 Gabriel Baca Urbina. “Preparación y Evaluación de Proyectos informáticos”, Quinta Edición, McGraw-
Hill, México, D.F., 2005, p.63. 
12 DECRETO N°. 45-94, Publicado en La Gaceta No. 203 de 31 de octubre de 1994 
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Finalmente el diseño de un sitio web que beneficie la comercialización del 
producto está dividido en las siguientes etapas: Identificación de problemas, 
oportunidades y objetivos,  
Análisis del proyecto del sitio web, Determinación de los requerimientos de la 
información, Propuesta de desarrollo del sitio web, Construcción del sitio web, 
Desarrollo y documentación del sitio web, Promoción del sitio web, 
Mantenimiento del sitio web  
Este sitio web está diseñado con HTML5 e incorpora CSS. Es importante 
destacar que html5 tiene una sintaxis más clara, elementos semánticos más 
concretos, nuevos elementos de formulario que facilitan la programación de los 
mismos.2 Hace que se dependa menos de Flash, Silverlight3 y ciertas librerías 
de JavaScript. Esto ayuda al navegador a dibujar y ejecutar de forma más rápida 
la web. Además las páginas son más comprensibles y mejor estructuradas.  
  
  
  
 
 
 
Estudio de 
Mercado 
   
Los objetivos del estudio 
de mercado son: 
Ratificar la existencia de 
una necesidad 
Insatisfecha en el 
mercado;  
Recopilar y analizar la 
información relacionada 
con el mercado, la 
demanda y la oferta para 
realizar evaluaciones de 
la factibilidad del 
proyecto avícola. 
 
“Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el 
conocimiento y la inteligencia” Proverbios 2; 6 
 
 
 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
       Capítulo I 
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CAPITULO I. ESTUDIO DE MERCADO 
 
El objetivo de este estudio es ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha 
en el mercado mediante un análisis demanda-oferta; determinar la participación de 
una nueva unidad de producción  avícola, fijación del precio y comercialización del 
producto. 
 En este estudio se realiza un análisis de oferta y demanda evaluando las 
condiciones actuales del mercado, proveedores, competidores, comercialización y 
precio en base al comportamiento histórico del mercado, datos recopilados de 
fuentes primarias  y secundarias.  
 
1.1 Descripción del Producto 
  
El  producto que se criara en la granja  cumplen con todas las normas técnicas, 
nutricionales y de sanidad establecidas por los organismos de control, al mismo 
tiempo los productos serán de calidad  y tendrán las siguientes características: 
 
Tipo de explotación avícola: Pollo de engorde. 
Raza: Línea Cobb (Broiler) 
Ciclo de Vida: 7 Semanas 
Peso Promedio: 6.50 Libras.  
Color: Amarillo (lo cual demuestra la presencia de carotenos o vitamina A)  
Carne: Blanca tierna y Jugosa. 
Óptimas condiciones de higiene. 
El Broiler, es el resultado del cruce de una hembra WHITE ROCK, cuyas 
características son: buena fertilidad, mejor índice de conversión alimenticia, muy 
buena conformación de la canal, piel y patas amarillas fundamentalmente el 
aspecto agradable a la vista, con machos de la raza CORNISH cuyas 
características son: Un pecho bastante profundo, carne compacta y excelente 
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plumaje. El pollo Broiler es un ejemplar de uno u otro sexo que su crianza y 
explotación no exceden las 7 semanas. 
El principal objetivo al criar pollos Broiler es la obtención de aves para carne, 
logrando un mayor desarrollo de los pollos con un mínimo de alimento y en el 
menor tiempo. La carne de pollo es recomendado para la producción y formación 
de hormonas y enzimas, y la reparación de los tejidos además de aportar 
nutrientes ricos en proteínas, vitaminas, minerales que se caracterizan por su bajo 
nivel de grasa. 
En cada 100 gramos de carne el aporte nutricional es como se muestra en la 
siguiente tabla1. 
Tabla   1.1  Información Nutricional 
100 gr. de carne de pollo 
Calorías 88 grs. 
Proteínas 18grs. 
Lípidos 2,5 grs 
Sodio 119 mg 
Hierro 5 mg 
Fosforo 200 mg 
Calcio 2 mg 
Vitamina B1 0,08 mg 
Vitamina B2 16 mg 
Potasio 192 mg 
 
1.2 Marca y Empaque. 
 
La marca será nuestra identificación en el mercado, ella garantizara al consumidor 
la procedencia de nuestro producto así como la higiene y calidad de acuerdo con 
las normas nacionales e internacionales de sanidad, bioseguridad, ambientales y 
legales, esta será el nombre con el que el consumidor y distribuidor de nuestro 
producto nos conocerá en el mercado. 
                                                             
1
Nutrición y Alimentos, Lareira 
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Respeto al empaque se usaran bolsas plásticas que llevaran impresas el Logotipo 
de la empresa, marca, información nutricional, registro sanitario, lote, fecha de 
producción y vencimiento, estas características aplican para las diferentes 
presentaciones que a continuación se detallan. 
 
Las presentaciones del producto a su vez serán empacadas en sacos de un 
quintal y medio quintal para mayor higiene. 
El logotipo y bolsa de empaque se ha diseñado de acuerdo a normas de higiene, 
caracterización del producto y normas estándares de calidad, usando los colores 
rojo, amarillo, blanco y negro, los costos de empaque  han sido cotizados en la 
empresa Plásticos MODERNOS S.A  (Ver Anexo No. 1)  
 
1.3 Nombre de la Granja Avícola 
 
El nombre de la granja bajo el cual estará registrada legalmente es Granja Avícola 
Dolores S.A (GRANAD.SA) y el nombre comercial será Granja Avícola Tío Pepe, 
nombre del producto “tío pepe” 
 
1.4 Slogan 
Este será útil para las publicidades y promociones, el cual se ha definido como: 
Tabla 1.2     Presentaciones del producto 
Producto Presentación Peso 
Pollo Entero Bolsa de 5 Libras.  Lo que pese entero 
Pollo en Pieza Bolsa de 1 Libra. 1 Libra 
Menudo Bolsa de 1 Libra 1 Libra 
Hígado de Pollo Bolsa de 1 Libra  1Libra 
Titiles Bolsa de 1 Libra  1 Libra 
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Tío Pepe Hermosote y Sabrosón para la Buena Nutrición, con el objetivo de que el 
consumidor se familiaricé con nuestro producto. 
El tipo de mensaje que deseamos trasmitir con este slogan es que nuestro 
producto es una carne saludable nutritiva de muy noble sazón, aplicable  a los 
diferentes tipos de recetas y condimentos, rápido y fácil de preparación, agradable 
al gusto,  de múltiples alternativas  para las amas de casa y accesible al 
presupuesto de los consumidores. 
    
1.5 Análisis de Demanda 
En el análisis de demanda, se segmento el mercado, seleccionando  los 
establecimientos comerciales existentes en el municipio con tamaño  finito y 
pequeño igual a 50 establecimientos los cuales están distribuidos en: 40 Pulperías 
2 Bares, 2 Bar/Restaurantes y Comedores/Fritangas, tomándolos en cuenta a 
todos, y la segmentación de la población se hiso por Hogares/Viviendas que es 
igual  1,752.00 registradas hasta el periodo del 2012. 
Para determinar la demanda  se utilizaron  instrumentos de recopilación como 
encuestas y entrevistas para obtener información primaria. 
Se realizó una encuesta dirigida a los hogares del municipio, específicamente con 
las amas de casa, domesticas, como personas idóneas para brindarnos la 
información requerida, para la muestra se tomó en cuenta una cantidad de 315 
Hogares/Viviendas de un total de 17522 existentes hasta el 2012 (Ver anexo 3). 
Para lo cual se utilizó la siguiente ecuación matemática:  
 
Dónde: 
N: tamaño de la población, número de viviendas en el municipio de Dolores que es 
igual a 1,752.00 según el registro de Bienes Inmuebles de La Alcaldía Municipal 
Z: Nivel de confianza del 95 % equivale a 1.96 
E: Error elegido 5% 
                                                             
2
 Fuente: Registro de Bienes Inmuebles de La Alcaldía Municipal de Dolores  
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q: proporción de las personas que consumen carne de pollo en el municipio de 
Dolores 0.50 
p: proporción de personas que consumen carne 0.50 
Las p y q garantizan que la muestra es lo suficiente grande para la confiabilidad en 
el intervalo deseado. 
 
 
 
 
 
Análisis y Resultados de la Encuesta dirigida a Los Hogares del  Municipio 
de Dolores. 
De los 315 Viviendas visitadas y encuestadas Se determinó que existe un 
Promedio de  Personas por vivienda de 5.4, del total de encuestados el 99 % 
consume carne de Pollo, el promedio de consumo por Hogar es de 6.85 Libras 
Semanales, con una frecuencia de un 61% que lo consume tres veces por 
semana, el 15% día de por medio, el 6% todos los días, un 4% dos veces por 
semana, otro 6% cada quince días, un 2% una vez al mes, y otro 6% una vez por 
semana. El 70% prefiere pollo Real, el 25% pollo TIP-TOP y un 5% Pollo Rico (Ver 
anexo 3). 
El 31% prefiere comprar pechuga entera, el 12% alas, 11% el menudo, 7% muslo, 
5% conos, 4% pierna entera, 4% Chincaca, 1% hígado, 3% titiles, 15%  pollo en 
piezas, y el 7% pollo entero, el 53% compra por el precio, higiene, variedad, 
tamaño, peso y acceso al producto, adquiriéndolo un 71 % en las pulperías de 
Dolores, y un 12% prefiere hacerlo en supermercados de Jinotepe y Diriamba ya 
que un 27% aduce que no siempre encuentran el producto en las pulperías 
locales, el 40% comúnmente no encuentra cantidad demanda, un 40% no está 
satisfecho con la oferta local y el 92% piensa que las pulperías locales deben 
incrementar la oferta de este producto debido a que un 91.3% se ve afectado 
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económicamente al tener que buscar este producto fuera del municipio. (Ver anexo 
3). 
El 89% de los encuestados estaría dispuesto a comprar  pollo proveniente de una 
Granja Local. 
 
Análisis y resultados de la encuesta dirigida a los Establecimientos 
comerciales. 
Para la recopilación de información requerida de los establecimientos se tomó en 
cuenta el total de 503 establecimientos existentes hasta el 2012(Ver Anexo 4). 
 
En la encuesta realizada se determina que el 80% de los establecimientos 
comerciales son pulperías, 12% comedores o fritangas, y el 40% del total de 
establecimientos vende Pollo, un 90% presenta problemas de abastecimiento, un 
50% se ha quedado sin producto por más de 2 días, el 40% es abastecidos por 
Pollo Real, un 30% por TIP-TOP, el 55% no está satisfecho con la oferta de los 
proveedores, el 70% piensa que el abastecimiento es insuficiente, las visitas de 
los proveedores son en un 80% Quincenal, el 80% estaría dispuesto a ofertar a 
sus clientes pollo proveniente de una granja local, un 15% cree que posiblemente 
lo ofertaría. (Ver Anexo 4) 
 
          1.5.1 Situación Actual de la Demanda 
 
Por medio de la encuesta se determinó que el 99% de personas consume carne 
de pollo, promedio de consumo semanal, y frecuencia del consumo en una 
semana. De esta información obtuvimos que: 
  
 Consumo Aparente Semanal Por Persona= 1.26 Libras   
(1) CAs= CpHs / PpH 
Donde:  
CpHs= Consumo Promedio Semanal * Hogar  
                                                             
3
 Fuente: Registros de la Alcaldía Municipal Dolores 
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PpH=  Personas Promedio * Hogar 
CAs= 1.26 Lbs /Persona-Semana 
 
        1.5.2 Proyección de la Demanda 
 
Para la proyección de la demanda utilizamos el consumo aparente semanal por 
persona, el porcentaje de personas que consumen carne de pollo y la población 
para cada año.  
Teniendo en cuenta Tasa de Crecimiento poblacional de 3.32 % (Ver Anexo 2) 
para el municipio de Dolores se realizó una proyección de la población para los 
próximos 10 años. La expresión matemática de la función exponencial, aplicada 
en el campo demográfico, es la siguiente: 
(2) N(t) = N(0)*    
En donde:   
N(t) , E s la población en un momento t 
N(0), es la población en un momento inicial, o momento anterior 
E, es la constante de Euler (base de los logaritmos naturales) vale 2.17828… 
R, es la tasa de crecimiento de la población 
T, es el tiempo transcurrido en el intervalo (0-t) 
De la expresión anterior se deduce que la tasa de crecimiento, es: 
                                              R = 1/t * ln( N(t) / N(0)) 
                                               R = 1/5 * ln( 6,761 / 5,726) = 3.32 % 
Dando como resultado una proyección de la población especificado en la tabla 1.3 
Tabla 1.3 Proyección de la Población del Municipio de Dolores ( 2013-2022) 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Población 8,226 8,499 8,781 9,072 9,373 9,684 10,006 10,338 10,681 11,036 
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Se Utilizó la siguiente ecuación para elaborar la  proyección de  la demanda 
(3) Demanda=  CAs* 52* Población año i* 0.99 
Donde: CAs es el consumo aparente Semanal * 52 semanas del año i * El 99% de 
personas que consumen pollo. 
 
Tabla 1.4 Proyección de la Demanda de Carne de Pollo 
para el periodo de (2013-2022) 
Año Cantidad en Lb./año 
2013 533, 578.00 
2014 551, 286.00 
2015 569, 578.00 
2016 588, 453.00 
2017 607,978.00 
2018 628,151.00 
2019 649,037.00 
2020 670,572.00 
2021 692,821.00 
2022 715,848.00 
                  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
1.6 Análisis de la Oferta 
En el municipio de Dolores tienen presencia dos empresas el Pollo Real con una 
participación de 40% y el Pollo TIP-TOP con una participación de un 30%, usando 
un canal de distribución de Mayorista a Detallista en este caso las pulperías, no 
existe una granja avícola en el municipio. Un 40% de los establecimientos 
comerciales ofrecen carne de pollo distribuidos en 12 pulperías, 6 
comedores/fritangas y 2 Restaurantes. 
Según Datos suministrados por los dueños de los establecimientos   
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 1.6.1 Situación actual de la Oferta 
La industria avícola se ha desarrollado a ritmo acelerado en la última década, con 
crecimientos de 215% en la carne de pollo. 
 
Actualmente en el Municipio de Dolores no existe ninguna granja avícola, ni 
productores de manera artesanal que se dediquen a la crianza y distribución de 
carne de pollo, pero  hay dos empresas que si tienen presencia en el mercado 
local, como: Tip-Top y  Pollo Real que ofrecen sus productos visitando en  
camiones repartidores  las distintas pulperías. No existe un mercado municipal por 
lo que este producto puede ser encontrado solamente en algunas de las 40 
pulperías existentes en el municipio. 
 
Los oferentes del mercado local, lo hacen de manera irregular y con una 
disposición de producto limitada esto debido al crecimiento de la demanda de este 
producto a nivel nacional, según entrevistas realizadas a los dueños de las 
pulperías el tiempo promedio de espera para ser abastecidos es de 1 Semana, 
razón por la cual las amas de casa se quejan de no encontrar al menos 3 veces en 
la semana este producto. 
 
La información de registros históricos suministrados por los dueños de las 
pulperías nos permitió conocer la participación  de los oferentes presentes en el 
municipio de Dolores. 
 
 
En la tabla 1.5 se presenta la participación del mercado para el año 2012, según 
datos suministrados por los dueños de las pulperías. 
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 Fuente: Datos suministrados por los dueños de las pulperías 
 
Observándose una oferta anual para el año 2012 de 165,595 Libras, las cuales 
son vendidas en un 100 % por  las pulperías y proveídas  en un 40% por la 
empresa Pollo Real  y un 30 % por Pollo TIP-TOP según las entrevistas. 
 
De las diferentes presentaciones ofertadas las más  pedidas por los comerciantes 
son: pollo entero, pollo en piezas, pechuga entera. 
Y se ofrecen además: Hígado, menudo, Chincaca, Titiles, Conos, Muslo especial, 
muslo corriente, pechuga con alas, pechuga especial 
 
 
 
 
 
 
Tabla N°. 1.5 Participación de las empresas presentes en la oferta de carne de 
pollo, en las pulperías 
Pulperías Cantidad Lb./año 
La Esquina  18,250 
La Unión 16,425 
Minimarket 17,520 
Eloisita 14,600 
Chico Martínez 15,695 
Pul Norlan 12,775 
Doña Rita 10,950 
L’ Sonia 13,870 
Porvenir 11,200 
Rojas 11,680 
Mirna’s 12,410 
Sagrada Familia 10,220 
Total 165,595 
 Capítulo I: Estudio de Mercado 
29 Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
          1.6.2 Proyección de la Oferta 
El comportamiento de la oferta de los últimos cuatro años es como se presenta en 
la siguiente tabla: 
Tabla 1.6 Oferta en el periodo del 2009-2012 
Año Oferta en Libras 
2009 154,132.00 
2010 162,132.00 
2011 164,321.00 
2012 165,595.00 
                                        Fuente: Entrevistas realizadas a los Dueños de los Establecimientos 
 
En base a estos datos Históricos se calculó una tasa de crecimiento promedio de 
2.42%. 
 
(4) Tasa de crecimiento =  √
       
          
       
 
  -1  = 2.42% 
 
Obteniendo la proyección de la oferta como sigue: 
Tabla 2.6 Proyección de la Oferta  para( 2013-2022) 
Año Oferta en Libras 
2013 169,602.00 
2014 173,706.00 
2015 177,910.00 
2016 182,215.00 
2017 186,625.00 
2018 191,141.00 
2019 195,766.00 
2020 200,504.00 
2021 205,356.00 
2022                   210,326.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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        1.6.3 Determinación de la Demanda Potencial Insatisfecha 
Para determinar la demanda insatisfecha realizamos la diferencia entre el balance 
Demanda-Oferta. 
  Demanda potencial insatisfecha=  Demanda año i – Oferta año i 
Tabla 1.7 Demanda Potencial Insatisfecha para el periodo  (2013-2022) 
Año Demanda Oferta Demanda Insatisfecha 
2013 533, 578.00 169,602.00 363,976.00 
2014 551, 286.00 173,706.00 377,580.00 
2015 569, 578.00 177,910.00 391,668.00 
2016 588, 453.00 182,215.00 406,238.00 
2017 607,978.00 186,625.00 421,353.00 
2018 628,151.00 191,141.00 437,010.00 
2019 649,037.00 195,766.00 453,271.00 
2020 670,572.00 200,504.00 470,068.00 
2021 692,821.00 205,356.00 487,465.00 
2022 715,848.00 210,326.00 505,522.00 
TOTAL  Para  un periodo de 10 Años 4,314,151.00 
 
 
1.7 Participación del Proyecto en el Mercado 
Tomando en cuenta que la aceptación del proyecto es del 80% y que los  los 
consumidores están dispuestos a comprar nuestro producto por lo que por parte 
de los Establecimientos y la Población el proyecto tiene alto grado de aceptación. 
 
 
 
 
 
 
0% 
80% 
5% 
15% 
Nivel de Aceptacion del Proyecto 
Opciones
Si
No
Posiblemente
 Capítulo I: Estudio de Mercado 
31 Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
 
Respecto a estos aspectos anteriores y la capacidad instalada de la granja, se 
pretende que el proyecto cubra un 50% de la Demanda Potencial Insatisfecha. 
Siendo su participación en el mercado calcula por la siguiente Ecuación: 
 
Oferta del Proyecto =                                   
aproximadamente para los primeros tres años, luego se ofrecerán 182,000 libras 
al año, que es la capacidad instalada lo cual representara un 42.1% de 
participación en 10 años. 
 
Dando como Resultado Una Participación Proyectada del Proyecto para los 
próximos 10 años: 
Tabla 1.8 Oferta del Proyecto para los primeros 
10 Años 
Año Oferta en Libras / Año 
1 182000 
2 182000 
3 182000 
4 182000 
5 182000 
6 182000 
7 182000 
8 182000 
9 182000 
10 182000 
Total  1,820,000 
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1.8 Análisis del Precio. 
 
Se tomara Referencia de Precios de la competencia, cubrimiento de costos como 
parámetros importantes para la fijación de los precios. El 90 % de los encuestados 
adquieren sus productos de contado y de estos el 65% toma en cuenta el precio 
como parámetro de compra. 
En la Siguiente Tabla 1.9 se muestra los precios actuales del  mercado de la carne 
de pollo, precios al detallista no al consumidor final.  
Tabla 1.9 Precios *Libra,  al Comerciante o 
Detallista 
Variedad Pollo Real Tip-Top 
Pollo entero 19 19.75 
Pollo en Pieza 18.5 19.3 
Pechuga entera 23.75 24.25 
Alas 20.5 22.5 
Titiles 15.5 14 
Hígado  9.5 10.25 
Chincaca 11.5 11 
Pierna Entera 22 21 
Conos 23 22.6 
Muslo 20.5 21 
Menudo 7 7.25 
 Fuente: Empresas Avícolas 
Estos son los precios promedios de las presentaciones más demandas por los 
comerciantes. 
 
 Tabla 1.10 Pollo Entero 
Pechuga 
Entera Menudo Piezas 
Tip-top 19.75 24.25 7.25 19.3 
Real 19 23.75 7 18.5 
Precios 
Promedios 19.375 24 7.125 18.9 
 
Cabe mencionar que estos Precios son al por mayor a los detallistas (Pulperías, 
Misceláneas, Minimarket, Distribuidoras, Puestos de Ventas) 
      
 Capítulo I: Estudio de Mercado 
33 Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
 
 
1.8.1 Determinación de los Precios de Venta del Proyecto 
En base al análisis del precio se determinó que los precios de nuestros productos 
oscilaran en C$ 24.00 y C$ 7.12  tomando en cuenta costos administrativos, 
costos de producción e inflación. 
        1.8.2 Proyección de Los Precios 
 Para la proyección de los precios , se tomó en cuenta el pronóstico de la inflación 
para los años 2013-2022, en base a la tasa de inflación promedio de los años 
anteriores, obtenidos los valores mediante el anuario  
emitido por el Banco Central de Nicaragua (Véase 
ANEXO 5). 
MG = 
√                                                             
 
 
 
MG = 6.77090386 ~ 6.7710 
 
 
En la Siguiente Tabla 1.12 se muestra los valores de 
los precios proyectados respecto a la inflación respectiva a cada año, cabe 
mencionar que estos valores corresponden a los reflejados en la tabla 1.10 que 
muestran el rango de oscilación para nuestros precios (Véase Anexo 5). 
                                     Tabla 1.12  Proyección de Precios 
Año                         Rango Menor (24) 
Mayor 
(7.12) 
1 25.62504 
 
7.61 
2 27.36011146 8.12 
3 29.21266461 8.67 
4 31.19065413 9.26 
5 33.30257332 9.88 
6 35.55749056 10.54 
7 37.96508824 11.25 
8 40.53570437 12.01 
9 43.28037691 12.82 
Tabla 1.11 
Inflación Proyectada 
Año Tasa Anual % 
2013 6.771 
2014 6.771 
2015 6.771 
2016 6.771 
2017 6.771 
2018 6.771 
2019 6.771 
2020 6.771 
2021 6.771 
2022 6.771 
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Productor Minorista Consumidor 
10 46.21089123 13.68 
 
1.9 Análisis de Comercialización 
El análisis de comercialización es de suma importancia ya que de este depende 
que nuestro producto llegue a los consumidores finales por las vías correctas y 
efectivas con los menores costos de comercialización. 
 
 
        1.9.1 Canal de Distribución 
Dado que  el  producto de la carne de pollo se oferta por los establecimientos 
comerciales del municipio y no existen puestos de ventas de las Empresas 
competidoras, se entrara en contacto directamente con los minoristas o detallistas 
siendo estos los intermediarios entre la granja y la población que son los 
consumidores finales.  
En la siguiente Figura se ilustra el canal de distribución de la granja. 
  
 
 
 
 
 
 
        1.9.2 Estrategias de Comercialización 
Siguiendo el canal de comercializacion, el producto sera ofrecido en los distintos 
establecimientos del municipio que ofrescan este tipo de producto, tambien se 
tomaran en cuenta a todos los establecimientos existentes en el municipio. 
 
 El producto será llevado a los establecimientos en camiones frigoríficos por 
agentes vendedores luego de haber hecho el pedido correspondiente. 
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 Agentes vendedores ofrecerán el producto en los distintos establecimientos 
presentando las distintas políticas de venta de la empresa así como los 
beneficios de comercializar nuestro producto. 
 
 Se colocaran puestos de ventas en los mercados cercanos al municipio 
donde también los pobladores doloreños hacen sus compras  de insumos y 
alimentos. 
 
 El producto podar ser adquirido en nuestras instalaciones cuando el cliente 
así lo requiera. 
 
 El producto se venderá además por vía electrónica, mediante pedidos en la 
página web o por correo electrónico. 
 
 
1.10 Políticas de Ventas y Crédito. 
  Política de Ventas: 
 Se ofrecerán precios diferenciados de acuerdo a la cantidad o monto de la 
compra, es decir a mayor cantidad en libras menor precio. 
 Los establecimientos podrán hacer sus pedidos a través de nuestros 
agentes de ventas desplazados en camiones repartidores o a través de 
pedidos a domicilio mediante llamada telefónica o correo electrónico. 
 Se podrán hacer pedidos planificados o anticipados, es decir reservar por 
lote de producción. 
 Los vendedores realizaran visitas periódicas de acuerdo al comportamiento 
de la demanda de los establecimientos en el municipio. 
Política de Crédito: 
 Para que los establecimientos puedan acceder a nuestros planes de crédito 
deberán haber realizado al menos tres compras de contado. 
 A los Establecimientos que se les apruebe un plan de crédito tendrá un 
plazo de una semana para cancelar su pedido. 
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 En la visita donde el cliente cancele su pedido podrá optar a solicitar un 
segundo pedido de crédito el cual podrá cancelar en la próxima visita. 
 
 
1.11 Plan de Publicidad  
El plan de publicidad estará dirigido primeramente a los establecimientos siendo 
estos nuestros compradores directos en donde se les dará a conocer nuestro 
producto haciendo énfasis en la calidad, precios accesibles, entrega rápida a sus 
pedidos, promoción por introducción del producto al mercado. 
 
El mejor plan de publicidad es el que se hace boca a boca, nuestros primeros 
voceros serán nuestros trabajadores que hablaran sobre el producto y su calidad 
recomendándolo a sus conocidos. 
 
Estrategia 1: 
Visitar los establecimientos comerciales  para ofrecer nuestro producto y 
establecer una relación amigable y confiable con el cliente, enfocados en la 
calidad y sanidad del producto así como de los beneficios de ofrecer a sus clientes 
nuestros diferentes productos avícolas a precios accesibles y competitivos. 
 
Estrategia 2: se difundirá un comercial radial a las 7:30 am viñeta de 45 segundos 
con una frecuencia de 2 veces de lunes a viernes a la hora del programa Aquí 
entre Nos del periodista Francisco Cuyba mejor conocido como chico cuyba, 
elegido este programa por ser uno de los más sintonizados por las amas de casa 
en la RADIO STEREO ROMANCE ubicada en Jinotepe con un costo de C$ 1,200 
mensuales  
 
Estrategia 3: Realizar Eventos deportivos en conjunto con la alcaldía municipal  
donde se promoverá el consumo de nuestro producto como un producto saludable 
y nutritivo. Esto como una actividad de  introducción al mercado. 
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1.12 Conclusiones del Estudio de Mercado 
 
Se determinó una demanda de 533,578.00 lbs de pollo y una oferta de 169,602.00 
lbs de pollo en el mercado actual calculando y comprobando una demanda 
potencial insatisfecha existente de 363,976.00 libras para el año 2013 y 
proyectando una demanda potencial insatisfecha de 4, 314,151.00 para los 
próximos diez años y tomando una participación del 42.1 % de la demanda 
insatisfecha en 10 años por parte del proyecto. 
Se estableció precios en base a costos de producción, tasa de inflación y precios 
de la competencia estableciendo así un equilibrio en el precio que es competitivo y 
rentable para el proyecto. 
Se definió el canal de distribución que usara el proyecto para que el producto 
llegue al consumidor final, donde es conveniente que halla la menor cantidad de 
intermediarios posibles para evitar incrementos en los precios que afecten las 
ventas de nuestro producto por tanto se define que el detallista o minorista será el 
único intermediario entre el productor y consumidor final. 
El proyecto enfocara su publicidad en la calidad del producto y la divulgación de la 
misma boca a boca donde gracias a la calidad del producto nuestros 
consumidores  hablaran a otros recomendando el consumo y demanda de nuestra 
oferta. 
Concluimos que los cálculos y resultados arrojados por el estudio de mercado 
favorecen y propician una inversión factible y muy rentable para el empresario y el 
consumidor. 
 
Estudio Técnico 
   
La finalidad de este 
capítulo es Verificar la 
posibilidad técnica de 
producción Avícola, En 
el municipio de Dolores, 
analizar y determinar el 
tamaño óptimo, la 
localización óptima, 
Los equipos, las 
instalaciones y la 
organización requerida 
para realizar la 
producción. Po lo tanto 
el Estudio Técnico se 
divide en cuatro partes 
que son: tamaño físico 
del proyecto, 
Localización del 
proyecto, ingeniería del 
proyecto y análisis 
administrativo 
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 II. ESTUDIO TECNICO 
 
Este estudio tiene por objetivos: Verificar la posibilidad técnica de  
Producción de pollo de engorde Broiler que se pretende  lanzar al mercado así 
como el análisis  y determinación  el tamaño óptimo del proyecto, la localización 
óptima, los equipos, las instalaciones y la organización requerida para realizar la 
producción. Por lo tanto el Estudio Técnico contiene  cuatro análisis: tamaño 
físico del proyecto, localización del proyecto, ingeniería del proyecto y análisis 
administrativo. 
 
2.1 Análisis y determinación de la  Localización Óptima del proyecto 
      2.1.1 Macro localización 
 
La localización del proyecto  contribuye en mayor medida a que se logre la 
mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, pues se debe equilibrar costas de 
transporte, en materia prima, distribución, oportunidad de negocios, costos de 
arrendamiento o de inversión en inmuebles, zonificación, uso de suelo, etc. 
 
 Localización. 
El proyecto se localizara en La Pancheña, área Rural del Municipio de Dolores-
Carazo. Es importante que la ubicación de la empresa contribuya al éxito de la 
misma ya que implica una importante  inversión monetaria y es a largo plazo por 
lo que se hace preciso un análisis de los principales factores que le afecten, para 
esto se utiliza el  método cualitativo por puntos, asignándoles a los factores 
seleccionados factores ponderados de peso relativo. 
 
Factores de Localización: 
Estos son variables que determinan la distribución geográfica de las actividades 
económicas y recursos disponibles en la región. En este caso se seleccionaron 
los siguientes factores de localización: disponibilidad de los servicios básicos, 
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vías de comunicación mercado de materia prima e insumos, reglamentos 
sanitarios  para las granjas avícolas, mano de obra disponible. 
 
Disponibilidad de los Servicios Básicos y Vías de Comunicación  
 
      Es importante que en la localización de la empresa estén disponible los 
servicios básicos, primeramente es necesario el servicio de agua  potable y 
alcantarillado para mantener parámetros de higiene y salud siendo nuestro 
producto para el  consumo humano y necesario para la producción, en segundo 
lugar está el servicio de la energía eléctrica ya que es necesario para la crianza 
de las aves y para preservar el producto en perfectas condiciones para su 
consumo, El servicio de telecomunicaciones es vital para la comercialización del 
producto así como para el abastecimiento de insumos y materia prima. 
Consideramos que el estado de las vías de comunicación es de mucha 
importancia, permitirá el traslado del personal de sus hogares a la Granja y 
contribuirán con un buen sistema de distribución del producto así como del 
abastecimiento de insumos. 
 
Mercado de materia  prima e insumos 
        Para la crianza de pollos se necesitan  equipos como ; comederos, 
bebederos, criaderos, termómetros, calorímetros, alimentos y medicinas, y lo 
más importante  los pollitos para engorde de la línea Cobb ( Raza Broiler), todos 
estos están disponibles en nuestro país, específicamente el alimento y las 
medicinas se ofrecen en el municipio de Jinotepe que está localizado a  3 
kilómetros del municipio de Dolores, respecto a los equipos para la crianza hay 
proveedores disponibles en Managua, Masaya y cuatro en Carazo. Tanto los 
proveedores de equipos, alimentos y medicinas son determinantes para la 
planificación de la producción avícola y  calidad del producto. 
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Reglamentos sanitarios  para las granjas avícolas 
Una de las normas para la legalización y autorización de la operación de una 
Granja avícola en nuestro país, influye en su ubicación  la cual no debe 
perjudicar el ambiente  y debe estar alejada de la población debido a los olores,  
epidemias, y plagas, además  no debe estar cerca de otras granjas para evitar  
que enfermedades de una u otra granja afecten a las otras cercanas. En el 
municipio de Dolores actualmente no existe ninguna granja Avícola, pero 
también hay que tomar en cuenta que la granja este un poco aislada de la 
población y preferiblemente en zonas dedicadas para siembra u otras 
actividades donde no existan aves cercas para evitar propagación de 
enfermedades. 
 
Mano de Obra Disponible 
    La accesibilidad a un mercado laboral es esencial para la ubicación de la 
granja ya que la operación de la misma requiere de personal calificado para la 
producción avícola. 
 
En el municipio hay presencia de profesionales veterinarios capacitados para la 
vigilancia y seguimiento de la crianza de los pollos en la granja, la gran mayoría 
de jóvenes con edad legal para trabajar tienen acceso a  la educación primaria y 
secundaria, una inversión en capacitación técnica para especializarlos en el 
rubro de la producción avícola  seria de bajo costo. 
 
 
Localización optima 
 
Tomando en cuenta las características del municipio, se aplica el método de 
localización por ´puntos ponderados, que inicia con el establecimiento de 
factores de decisión y sus respectivos pesos, los cuales pueden perjudicar o 
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beneficiar la localización del proyecto, el peso asignado indica el nivel de 
impacto de estos beneficios o perjuicios. (Véase Tabla 2.1). 
Tabla 2.1 Factores y Peso para la Macro localización 
Factores de Localización Peso (%) 
A. Disponibilidad de los Servicios Básicos y Vías de 
Comunicación  
40  
B. Mercado de materia  prima e insumos 
 
30 
C. Reglamentos sanitarios  para las granjas avícolas 
 
15 
D. Mano de Obra Disponible 
 
15 
         Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 2.2 Calificación  Por  Municipio 
Factores Diriamba Dolores Jinotepe 
A 8 9 8 
B 8 6 8 
C 6 9 7 
D 7 9 8 
  Escala de Calificación: Excelente (9 y 10), Muy Bueno (7 y 8), Bueno (6 y 5), Regular (4 y 3), Malo (1 y 2).   
  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Tabla 2.3 Calificación Ponderada por Municipio 
Factor Peso Calificación Ponderada 
Diriamba Dolores Jinotepe 
A 0.40 3.20 3.60 3.20 
B 0.30 2.40 1.80 2.40 
C 0.15 1.05 1.35 1.05 
D 0.15 0.90 1.35 1.20 
Total 1.00 7.55 8.10 7.85 
         Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El Municipio que presenta la mayor calificación es Dolores, es el municipio 
seleccionado para la macro localización de la Granja Avícola Tío Pepe (Véase 
Tabla 2.3) 
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          2.1.2Micro localización:  
 
. 
EL Municipio de Dolores se encuentra dividido en Z1. Dolores Central,  Z2.Bo 
Cristo Rey y Guadalupe,  Z3.Santa Ana y Sandino,  Z4.Alfonso Pascual, 
Z5.Héroes y Mártires, Z6.Betania y Colonia 3 de Mayo, Z7. San Antonio y 
Cuastoma, Z8. Los Chilamates y Candiles, Z9. Reparto Santa Sofía, Z10. Zona 
Rural y la Pancheña 
La Pancheña,   a una distancia aproximada de 2Km del Casco urbano. 
 
Los Factores de micro localización a considerar son: disponibilidad y costo del 
terreno, condiciones de los servicios públicos, disponibilidad de mano de obra, 
estado de las vías de acceso. Se utiliza el método cualitativo por puntos, 
asignando valores de peso relativo. (Véase Tabla 2.4) 
 
  
La disponibilidad de insumos y materia prima no presenta ventaja en las zonas 
calificadas para la ubicación de la granja, ya que las fuentes o proveedores de 
materia prima e insumos se encuentran a una distancia similar y considerable 
desde cada zona considerada, pero la disponibilidad del terreno, condiciones de 
los servicios públicos, vías de acceso, reglas sanitarias varía en cada zona En 
las tablas 2.5 y 2.6 se muestran calificaciones por zona y calificación ponderada 
por zona respectivamente.  
 
Tabla 2.4 Factores y pesos para la Micro localización 
Factores Peso (%) 
A. Disponibilidad y Costo del Terreno 35 
B. Condiciones de los Servicios Públicos 20 
C. Disponibilidad de Mano de Obra 10 
D. Estado de las vías de Acceso 10 
E. Reglas Sanitarias 25 
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                                  Tabla 2.5 Calificación por Zona 
Factor Calificación 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 
A 3 5 5 5 5 5 7 7 7 9 
B 9 8 8 8 8 8 8 6 8 8 
C 7 7 8 8 8 8 8 5 8 9 
D 9 9 7 8 8 8 4 5 5 9 
E 4 4 4 4 4 4 4 5 5 9 
                    Escala de Calificación: Excelente (9 y 10), Muy Bueno (7 y 8), Bueno (6 y 5), Regular (4 y 3), Malo (1 y 2).   
                  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 2.6 Calificación ponderada por Zona 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Zona 10 es la que presenta las mejores condiciones para la localización 
optima de la Granja Avícola, en esta Zona están disponibles terrenos actos para 
este proyecto, se localizó un terreno de un Manzana de Tierra con un costo 
accesible y una ubicación colinada, esta zona está alejada del bullicio, de la 
población y tiene los servicios públicos a disposición y con excelentes vías de 
acceso recientemente adoquinada e iluminada. (Véase Tabla 2.6) 
 
 
Factor Peso 
Calificación 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 
A 0.35 1.05 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.45 2.45 2.45 3.15 
B 0.2 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.2 1.6 1.6 
C 0.1 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.8 0.9 
D 0.1 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8 0.4 0.5 0.5 0.9 
E 0.25 1 1 1 1 1 1 1 1.25 1.25 2.25 
Total 1 5.45 5.95 5.85 5.95 5.95 5.95 6.25 5.9 6.6 8.8 
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2.2 Tamaño del Proyecto 
Determinar el tamaño de una nueva unidad de producción está limitado por la 
relaciones que existe entre el tamaño y la demanda, en donde, el tamaño debe 
estar en base a una demanda claramente superior a dicho tamaño; la 
disponibilidad de materias primas o insumos, la tecnología, los equipos y el 
financiamiento son otro factor que debe tomarse en cuenta para la definir el 
tamaño del proyecto. 
Factores que determinan el tamaño del Proyecto 
Los factores que se tomaran en cuenta responden al interés del proyecto las 
cuales son: demanda, proceso, disponibilidad de insumos e inversión. 
        2.2.1 Tamaño del Proyecto y la demanda 
En el estudio anterior constatamos que la demanda en el mercado de la carne 
de pollo presenta un comportamiento creciente, que consumirá las ventas de  
carne de pollo proyectadas para los primeros 5 años de vida del proyecto 
respecto a la demanda insatisfecha. (Véase tabla 2.7)  
                        Tabla 2.7  Oferta del Proyecto vs  Demanda Insatisfecha          
                 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Elaboración Propia 
Es importante mencionar que respecto a la capacidad instalada los ciclos de 
producción serán planificados para cumplir con la oferta del proyecto. (Ver Anexo 
7) 
 
Año Oferta del Proyecto Demanda Insatisfecha 
1 182,000.00 359, 872.00 
2 182,000.00 373,376.00 
3 182,000.00 387,363.00 
4 182,000.00 401,828.00 
5 182,000.00 416,837.00 
Total en 5 Años 872, 674.00 1, 939, 276.00 
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        2.2.2 Tamaño del Proyecto y el proceso 
La producción avícola está orientada a una buena crianza de las aves donde 
todo el proceso se desarrolla en las instalaciones de la granja ofreciendo una 
gran variedad de productos derivados de las mismas aves criadas. 
La  crianza de pollos facilita ofrecer distintos productos de la misma a diferentes 
precios lo cual representa una ventaja, ya que el ave puede ser explotada al 
máximo para obtener márgenes de ganancia razonables. 
Las instalaciones de la granja están diseñados de manera que en cada ciclo de 
crianza se mitiguen causas de muerte de los pollitos y la calidad de un pollo 
adulto sea la mejor obtenida posible. 
El diseño de las áreas de matanza y empaque está organizado de manera que 
se eviten pérdidas de tiempo, energía eléctrica y agua potable además de 
reducir las distancias de recorridos al mínimo, siendo esto una estrategia para 
reducir costos. 
En el Anexo 6 se ilustran los planos del proyecto así como la distribución de la 
planta y galerones. 
         2.2.3 Tamaño del Proyecto y los Insumos 
Para la operación de este proyecto hay dos elementos indispensables los cuales 
son: Los pollitos bebes y los insumos alimenticios y medicinales. El alimento es 
la materia prima de la que debe disponer el animal para su crecimiento y para 
producir carne, las medicinas son de vital importancia y deben ser preventivas y 
no correctivas. 
La calidad  y origen de los pollitos bebes es de suma importancia debido a que 
son destinados para el consumo humano, nuestros proveedores son autorizados 
y supervisados por el Magfor y el Minsa. 
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Respecto a los insumos alimenticios como: alimento de inicio, engorde, los 
cuales deben proporcionar los siguientes nutrientes: fuente de proteínas, fuente 
energías, fuente de vitaminas y fuente de minerales, los cuales deben estar 
presentes en cada alimentación proporcionada a las aves. 
A continuación se presenta de manera detallada a los proveedores los cuales 
nos ofertan materia prima e insumos con los mejores precios tanto como calidad 
y responsabilidad sanitaria. (Véase Tabla 2.8) 
 
Tabla 2.8 Proveedores 
Proveedores Productos Dirección 
ESCASAN S.A Equipos Avícolas Frente  a la policía Nacional, Jinotepe, 
Carazo 
Agro veterinaria 
Martínez 
Medicinas y 
productos químicos 
De  la gasolinera Texaco, Jinotepe ½ 
cuadra al Sur 
Nutrimentos 
Purina “Dist. 
Bendaña” 
Alimentos, insumos Esquina opuesta de la Lotería Nacional, 
Jinotepe 
       Fuente: Entrevista a Proveedores 
        2.2.4  Tamaño del Proyecto y la Tecnología 
El factor tecnológico es elemental para la buena calidad del producto, 
actualmente en el país existen proveedores  de equipos para la producción 
avícola, en este proyecto el proceso llevara una combinación de procesos 
automáticos y manuales. 
Respecto a la asistencia técnica, el magfor  ofrece capacitaciones y asistencia a 
cooperativas, Pequeña y Mediana Empresa sin costo, además de realizar 
constantes controles a las Granjas Avícolas y Porcinas. 
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        2.2.5  Tamaño del Proyecto y la Inversión. 
Referente a la obtención de recursos para este proyecto, proponemos dos 
opciones: 
 
 Propuesta A 
 
Se propone una alternativa de ejecución del proyecto Sin financiamiento  
 
 
 Propuesta B 
Una segunda alternativa contempla Financiamiento a través de préstamos 
bancarios del 50% del total de la Inversión. 
 
La información acerca de la Inversión del proyecto y el financiamiento se 
muestra detalladamente en el siguiente capítulo (Estudio Financiero). 
 
 
2.3 Ingeniería de proyecto 
El objetivo de esta parte del estudio técnico es resolver todo lo concerniente a la 
instalación y el funcionamiento de la planta, desde insumos, suministros, 
procesos, maquinaria, incluye desde la distribución de la planta hasta la 
estructura organizacional, diseño, productos, subproductos, desechos y la forma 
ecológica de deshacerse de ellos. (Véase Figura 2.1) 
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Figura2.1  Sistema de Producción 
        
     2.3.1 Planeación de la Capacidad 
 
La capacidad instalada son los galpones o galeras que se necesitan para la 
crianza avícola en la granja con el objetivo de alcanzar las metas de producción 
planificada, a esto le sumamos la fuerza de trabajo contratada entre otros 
recursos de la empresa y equipos de  refrigeración, transporte, almacenaje, 
agua, criaderos eléctricos, comederos, alimentación, medicinas y otros insumos. 
(Véase  Anexo 7,8 y 9) 
 
 
Galpones 
Hay muchas cosas que considerar al seleccionar el tipo más adecuado de 
galpón y equipo relacionado con pollos de engorde. Aunque las limitaciones 
económicas son de primera consideración, factores como disponibilidad de los 
equipos, servicio post venta y longevidad de los productos son también muy 
importantes. El alojamiento debe ser costo-efectivo, durable y proveer de un 
ambiente controlable. 
Producto Final 
Productos 
Subproductos 
Residuos o 
desechos 
Proceso 
Transformador 
Proceso 
Mauinaria 
Organizacion 
Estado Inic ial 
Insumos 
Suministros 
 
49 Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
En la construcción de los galpones para pollos de engorde primero se 
seleccionara un terreno con buen drenaje y con suficiente corriente de aire 
natural.  
Capacidad Instalada en Galpones = 4 GALPONES (Galeras) 
Capacidad  X Galpón = 1100 Aves 
Densidad del Lote =  8 aves x m² 
 
Para ver las especificaciones del diseño de los galpones véase Anexo  6 
 
Equipos  Avícolas 
Son todos los implementos que ayudan en el trabajo de la granja (Véase Anexo 
12) 
  
 Bebederos de Campana 
Para un óptimo rendimiento de los pollos de engorde se recomienda el uso de 
sistema de bebederos cerrado. La probabilidad de contaminación y desperdicio 
del agua es mucho menor en un sistema cerrado que en un sistema abierto. 
Adicionalmente, los sistemas cerrados no requieren limpieza diaria como los 
sistemas abiertos. Pero  el flujo de agua debe monitorearse continuamente. 
Espacio entre Cada Bebedero =  35 Cm 
Aves por Niple =  50 Aves 
Bebederos Necesarios por Ciclos de 1000 Aves =  1000/ 50 = 20 Bebederos 
 
 Tanque de Almacenamiento de Agua 
Es elemental que la Granja posea un sistema adecuado del almacenamiento de 
agua en caso de que falte el sistema principal. 
Se comprara un tanque de sistema tricapa con 45 años de vida útil y capacidad 
de 2,500 Litros. (Véase Tabla 2.9) 
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Tabla 2.9  Consumo de Agua 
 Comederos de tolva redondos. 
 
Son con depósitos que pueden almacenar varios kilogramos de alimento. Este 
baja desde el depósito hasta el canal de alimentación donde se mantiene al  
alcance de las aves. (Ver Figura 3.2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Criadoras o madres artificiales 
Se usan para criar a los pollitos desde su nacimiento hasta que están en 
condiciones de resistir la temperatura ambiental. Se pueden usar de gas, 
petróleo, eléctricas y de rayos infrarrojos. El tipo se selecciona de acuerdo al 
costo del combustible. 
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El número de pollitos que se pueden criar dependiendo del diámetro (ancho) de 
la campana. Una campana de 80 cm, puede alojar 150 pollitos, una de 130 cm, 
servirá para alojar 375 pollitos. 
 Termómetro Avícola o Calorímetro 
Se utilizan para medir temperaturas del agua, del ambiente, y aves. 
Alimentación 
Alimentos: 
A continuación se da una tabla con él % de proteínas que tiene que tener el 
alimento para las distintas etapas de producción. (Ver Anexo 9) 
 
Consumo de Alimento por cada 1000  Pollos de  Engorde 
 
DIARIA SEMANAL TOTAL 
Semana Libras KG Libras KG 
 
1 53 24 370 168 370 
2 113 51 792 360 1162 
3 185 84 1293 587 2455 
4 251 114 1760 799 4215 
5 288 131 2015 915 6230 
6 331 150 2320 1053 8550 
7 396 180 2772 1258 11322 
8 410 186 2870 1303 14192 
                    Fuente: Elaboración Propia 
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Medicinas 
La utilización de medicinas debe ser preventiva, las más comunes son: 
Newcastle,  gumorro,  Newcastle B1. (Véase Anexo 8) 
 
Ciclos de Producción o crianza 
La crianza de pollos se efectúa en ciclos específicos por raza y objetivo, en este 
caso son crías para engorde y la planificación de la producción estará basada en 
ciclos anuales. Anualmente se producirán 7 Ciclos de 1100 Aves por Lote. 
(Ver Anexo 7) 
1 Ciclo para Pollos de Engorde = 7 Semanas 
Capacidad x Galera =  1100 Pollos. -------- 100 Aves = Margen de 
Inconvenientes. 
Galeras Habilitadas =   4Galeras--------------Peso Promedio x Pollo = 6.5 Libras 
4000 Pollos                      26,000 Libras 
7 Ciclos                            182,000 Libras/Año 
Año = 365 días----------------------1 Ciclo = 49 días 
7 Ciclos = 343 días------------------365- 343 = 22 días = Días  para Limpieza y 
Desinfección de Galeras 
  
 
 
         2.3.2  Descripción del Proceso 
                 Figura 2.4   FAENA DE POLLOS 
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Descripción del Proceso     de Faena de Pollos 
            Este es el proceso de matanza y empaque de los pollos para su 
comercialización. (Ver Anexo 10)      
                                                 
  Proceso de Colgado:  
Al ingresar al área de matanza, las aves son extraídas de las jaulas para ser 
enganchadas por las patas en una noria de colgado, en esta instancia deben 
tomarse los cuidados necesarios en la manipulación para no generar 
traumatismos. 
Las aves que arriban muertas deben ser ubicadas en recipientes identificados 
para su posterior decomiso o cremación en la fosa común, una vez colgadas en 
la noria, las aves vivas pasan por un dispositivo eléctrico de insensibilización que 
tiene voltaje ajustado de acuerdo a la velocidad de faena. “La importancia de la 
insensibilización reside en que un pollo mal insensibilizado no produce un 
adecuado sangrado durante el sacrificio” 1 
La forma de corroborar el buen funcionamiento del dispositivo eléctrico es tomar 
un ave después del pasaje de dicho proceso y el ave debe reaccionar en 10 
pocos minutos, las aves deben ser sacrificadas dentro de las 24 horas siguientes 
de la llegada. 
 
Desangrado:  
El ave posteriormente, es degollada  y desangrada mediante el corte de los 
grandes vasos sanguíneos del cuello, el sangrado debe durar aproximadamente 
3 minutos. 
La importancia de esta etapa reside en el efecto que el buen desarrollo de la 
misma tiene sobre la clasificación de las aves. “Un ave mal desangrada es 
eliminada de la línea con la consecuente pérdida que significa.”2 
La sangre debe recogerse  en un dispositivo receptor independiente de otros 
efluentes líquidos, pasa su utilización en la elaboración de harina de sangre. 
                                                             
1 Nancy Hidalgo Dittel (2009). Guía avícola: Instrumento de gestión ambiental 
2 IBIDEN 
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El paso posterior es el de introducir las aves, siempre colgadas en la noria, en 
las piletas de escaldado, donde sus plumas son aflojadas 
 
Escaldado:  
El agua de las piletas de escaldado, debe renovarse continuamente, mientras 
que las piletas deben ser vaciadas e higienizadas por lo menos una vez por día. 
La velocidad del flujo de agua a estos tanques o pilas deberá proporcionar un 
reemplazo mínimo continuo de la misma con el fin de evitar la sobrecarga de 
microorganismos en las carcasas. A tal fin se  aconseja el uso de caudalímetro o 
termómetro. 
El flujo de agua debe ir en dirección contraria al movimiento de las aves en la 
noria. El agua caliente afloja la inserción de las plumas en los folículos para 
facilitar la extracción mecánica de las mismas. 
Se recomienda que la temperatura del agua deba ser entre 52° y 56° C y el 
tiempo no mayor a los 3 minutos.  
La temperatura y el tiempo de escaldado son parámetros que deben ser 
controlados para lograr el correcto aflojamiento de las plumas y evitar el 
sobrecalentado que genera el cocimiento del pollo 
 
Pelado:  
A continuación las aves que van saliendo del proceso de escaldado se bajan de 
las norias se colocan en  recipientes para el desplumaje, este proceso se hace 
de manera manual se pasan las manos por todas las partes del pollo hasta 
dejarlo desplumado. Las plumas se colocan en recipientes exclusivos para esto. 
 
Lavado:  
 Las aves son transportadas a las  mesas exclusivas para esta actividad  ahí se 
lavan las aves con agua potable a fines de eliminar restos de suciedad, en este 
mismo proceso se eliminan las patas y cabezas las que son colocadas en tinas 
para ser empacadas como menudo. 
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Eviscerado: 
 El ave sin plumas, cabeza ni patas son puestas en mesas de eviscerado. Ahí se 
le hacen cortes abdominales necesarios para la extracción de viseras, en esta 
etapa hay que tener mucho cuidado a fin de evitar ruptura del aparato digestivo 
lo que puede contaminar la carne, un factor importante es tener en ayuna a las 
aves 8 horas antes de la faena, para evitar contaminaciones o rotura de viseras. 
Luego de extraídos los menudos y viseras comestibles, estas son colocados en 
recipientes para empacarlos, y las aves son sometidas a un lavado de la 
superficie externa y cavidad interna con agua potable corriente, a presión.. Todo 
este proceso es manual. 
 
 
 
Enfriado:  
Esta etapa provoca una disminución de la temperatura interna de las aves. 
Durante, aproximadamente, 30 minutos, se introducen las aves en pilas con 
agua potable. En este caso, la renovación de agua, también, debe ser 
permanente y se sugiere la incorporación de 18 a 25 ppm de cloro. El flujo de 
agua debe ir en dirección contraria a la que siguen las canales de modo que 
estas lleguen a la temperatura esperada en el punto en que entra agua limpia. Al 
finalizar el proceso, la temperatura del pollo debe ser inferior a los 10° c. 
 
Empaque:   
Los pollos son dispuestos en envases primarios y secundarios. Los envases 
primarios son aquellos que se encuentran en contacto directo con el producto, 
por su parte, los secundarios, son contenedores de envases primarios. 
En general, el envasado primario se realiza en bolsas de polietileno en forma 
individual o granel. A su vez, estos envases pueden ser dispuestos en sacos y 
estos a su vez en, canastos cajones de plástico  de primer uso. 
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Tanto en el envasado individual como en el realizado a granel, las bolsas deben 
ser rotuladas. 
 
En caso de los menudos y viseras comestibles se empacan en bolsas de 
polietileno de una libra son etiquetadas y luego empacadas en sacos de 1 
quintal para luego ser comercializados. 
                 
 
        2.3.3 Distribución de Planta 
Tipo de distribución 
La empresa se dedicara a la crianza de pollos en masa, debido a que la 
demanda de  este producto es alta y presenta un comportamiento creciente, las 
instalaciones de la Granja están diseñadas  de manera que cada Galera sea 
independiente y no se propaguen enfermedades en las aves, las áreas como 
matanza, empaque, administración, bodegas, estacionamiento, áreas de 
desechos, áreas verdes, están distribuidas de manera que contribuyan al 
proceso de producción y a la calidad del producto. (Ver Anexo 6. Planos y Diseños de 
las Instalaciones, Distribución de la Planta) 
 
Siendo que el proceso de matanza y empaque es un proceso en línea que 
dispone cada estación de trabajo en  secuencia, es decir que cada estación 
depende de la anterior para poder completar el proceso, cada área de trabajo 
está diseñada para facilitar y optimizar el proceso. 
Los empleados realizan funciones similares en una sola área, el proceso se 
efectúa en equipo y cada persona tiene asignada sus tareas de jornadas diarias. 
         2.3.4 Adquisición de Terreno y Edificaciones de las Instalaciones 
Para  llevar a cabo este proyecto se planea la adquisición de un Terreno de 1 
Manzana de extensión, ubicado en la Pancheña, Municipio  de Dolores, y se 
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hará una inversión en edificaciones de: U$  147,635.48, para ver las fotos del 
terreno que se pretende comprar, planos de construcción, detalles de costos 
véase el Anexo N° 6. 
        2.3.5 Adquisición de Equipos y Materiales 
La producción avícola requiere de poca maquinaria, pero sí de los equipos 
necesarios para la calidad en la producción, cada ciclo de crianza de los pollos 
utilizara los mismos equipos, a continuación se muestra la tabla 2.12 de los 
equipos avícolas requeridos para la producción. (Véase Anexo 12) 
Tabla 2.12  Equipos para Galeras 
 
EQUIPOS PARA LAS GALERAS 
CONCEPTO U/M CANTIDAD PRECIO /U TOTAL 
Comederos tolva redondos unidad 30 6 180 
Comederos Tubulares unidad 30 6.5 195 
Bebederos Campana unidad 20 2 40 
Termómetro Avícola unidad 4 4.5 18 
Baldes Plásticos 15 LTS unidad 4 2.5 10 
Balanza 30 lbs unidad 1 20 20 
Lámpara de Mano unidad 2 5 10 
Carretilla unidad 2 45 90 
Palas unidad 3 15 45 
Planchas plywood unidad 3 8 24 
Cilindro Gas unidad 3 30 90 
Jaulas Plastico unidad 6 10 60 
Cubetas Plastico unidad 6 5 30 
Cocina Industrial unidad 1 100 100 
Caldero Escaldado unidad 3 25 75 
Cuchillos unidad   2 0 
Manguera -Rollo Metros 100 15 15 
Bomba de mochila unidad 1 65 65 
TOTAL       1,067 
 
    
COSTO DE LOS EQUIPOS PARA 
LAS GALERAS 
U$ 1 = 24.30  
U$ 1,067= 25928.10 
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Los Cálculos son en base a los requerimientos sanitarios, normas de producción 
avícola, tamaño de cada ciclo, numero de galeras, capacidad de producción, 
capacidad instalada. 
Los costos son en dólares, con cambio oficial de 24.30 Córdobas por Dólar 
Americano 
Equipos Varios y Materiales 
Este rubro comprende equipos de refrigeración, computo, oficina, equipo 
rodante, Equipos varios, uniformes, insumos varios, insumos de oficina en el 
Anexo 13 se muestra detalladamente los costos de inversión y gastos anuales 
en la adquisición de cada rubro. 
2.4 Plan de Higiene y Sanidad 
Normas a tener en cuenta durante la crianza: 
 
  1. Limpiar los bebederos y renovar el agua, por lo menos una vez por día. En 
los primeros días de vida y épocas muy calurosas repetir este trabajo dos veces 
por día. 
  2. Cargar los comederos dos veces por día, tamizando y removiendo el 
alimento que queda en el recipiente. 
  3. Remover la cama con frecuencia y vigilar su humedad. 
  4. Vigilar la ventilación de acuerdo a lo que nos hemos referido al tratar este 
punto. 
  5. Eliminar los pollos cuyo crecimiento y estado sanitario sean deficientes. 
Manejo Sanitario:  
En lo que respecta al manejo sanitario en la granja es importante resaltar la 
importancia de la prevención de las enfermedades. En este sentido hay que 
evitar el contacto de las aves con los posibles transmisores de las mismas; por 
lo tanto no se debe permitir el ingreso al galpón de roedores, aves silvestres ni 
otros animales domésticos. 
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Con respecto al personal, que constituye una vía de contaminación, es 
necesario controlar que el mismo ingrese con ropa y calzado adecuado, como 
botas de plástico y overol, además se recomienda colocar un pediluvio o 
recipientes de una profundidad de 40 cm con solución desinfectante en los 
accesos al galpón para facilitar la desinfección del calzado. 
Otro posible vehículo de enfermedades es el agua, que debe ser química y 
bacteriológicamente potable. 
Una tarea de suma importancia relacionada con el manejo sanitario es la 
correcta limpieza y desinfección del galpón y de los implementos al final de cada 
etapa productiva. 
También resulta vital la desinfección de los vehículos que ingresan a la granja 
con alimentos, implementos y herramientas. 
Control Sanitario: 
La experiencia del avicultor y los cuidados de un manejo en el lote de pollos, 
implica un buen nivel de sanidad. 
Los problemas de sanidad acarrean erogaciones que pueden alterar el resultado 
económico, por eso “MAS VALE PREVENIR QUE CURAR”. 
Las enfermedades que deben prevenirse en forma habitual y permanente son 
las siguientes: 
 
1. Coccidiosis: Enfermedad parasitaria que ataca a los pollos desde los 15 a 20 
días y durante toda la vida del parrillero. Su frecuencia, gravedad y el atraso que 
acarrea al crecimiento del lote de aves la hacen particularmente peligrosa. La 
cama húmeda obra como factor desencadenante de esta enfermedad. 
 
2. Crónica Respiratoria: Su control es importante porque es otra de las 
enfermedades cuya difusión le da características de especial peligrosidad. Se 
deben evitar las condiciones deficientes de la crianza que son las que 
desencadenan el proceso. Dentro de estas condiciones están el estado de 
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“stress”, enfriamientos, cama húmeda, corriente de aire, mala ventilación, gases 
amoniacales, etc. 
 
3. Endoparásitos: La existencia de parásitos internos causa trastornos de 
variada gravedad, que es necesario evitar. Debe cuidarse el estado de la cama, 
removiéndola y manteniéndola seca. 
 
4. Salmonelosis: Enfermedad grave que el empleo sistemático de 
medicamentos preventivos ha superado en parte, mediante el suministro de los 
mismos junto a los alimentos durante los primeros 15 días. 
 
5. Enfermedad del Newcastle 
 
La enfermedad de Newcastle es de tipo viral, aguda y de difusión rápida, con 
distribución mundial. Puede ocasionar signos respiratorios, digestivos y 
nerviosos en la mayoría de las Aves de cualquier edad; en el humano suele 
producir conjuntivitis. Las pérdidas más graves se observan con mayor 
frecuencia en las aves domésticas, sin embargo por su facilidad de diseminación 
afecta también a las Aves silvestres. El virus de Newcastle es resistente a los 
cambios de temperatura y a la putrefacción, por lo que se convierte en una de 
las enfermedades con mayor difusión y mortalidad. La prevención consiste en 
controlar el ingreso de animales y personas a las granjas, mejorar la higiene 
personal, efectuar programas de desinfección periódicas a las instalaciones y lo 
más importante: establecer un calendario de vacunación de acuerdo a la zona y 
presencia de la enfermedad usando VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD DE 
NEWCASTLE. 
Vacunaciones 
El programa de vacunación exacto depende de algunos factores como: 
. La oportuna calendarización a enfermedades. 
. Vacunas más utilizadas. 
. Vías de administración. 
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Por los factores antes mencionados no se puede recomendar un solo programa 
de vacunación.     Tabla 2.13 Calendario de Vacunación 
 
 
 
 
                                           Fuente: INTA 
 
Medicinas a Utilizar: 
1- Newcastle B1 
 
VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE (CEPA 
LaSota) se recomienda para la inmunización activa contra la enfermedad 
de Newcastle en las Aves domésticas. Indicada para aplicarse en Aves 
jóvenes de reposición, Pollo de engorda, Gallinas fuera de postura y 
Gallos de pelea. La enfermedad cursa con los siguientes signos:   
  
 Erizamiento de plumas 
 Decaimiento 
 Falta de apetito 
 Alas Caídas 
 Dificultad respiratoria 
 Torticolis 
 Muerte 
       PRESENTACIONES 
Frascos de 25, 50 y 100 dosis con aplicador adjunto y diluyente de agua 
inyectable estéril. 
 
 
CALENDARIO DE VACUNACION PARA POLLOS DE ENGORDE 
EDAD-SEMANAS VACUNA VIA ADMINISTRACION 
3-5 DIAS New Castle B1 Nasal-Ocular 
7 DIAS Gumboro Nasal Nasal-Ocular 
14-21 DIAS New Castle B1 Bronquitis Nasal-Ocular 
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          ADVERTENCIAS 
La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones 
anafilácticas; antídoto: Epinefrina. Aplíquese en animales sanos. Una vez 
reconstituida debe aplicarse inmediatamente todo el contenido. El virus de 
Newcastle puede producir conjuntivitis en el humano por 2 a 3 días; evite tocarse 
los ojos cuando trabaje con esta vacuna. El manejo o administración inadecuada 
puede causar modificaciones en los resultados esperados. No se deje al alcance 
de los niños. 
 
     
Recomendaciones 
 Evite que la vacuna se derrame o haga contacto con la ropa, manos, ojos. 
Si esto ocurre, lávese con abundante agua y jabón.  
 Deberá suspenderse todo consumo de agua medicada 24 horas antes de 
administrar la vacuna por vía oral.  
 El agua utilizada no debe contener cloro o flúor, ya que estos elementos 
destruyen los virus.  
 En caso de existir focos infrarrojos, éstos deben ser apagados hasta que 
se termine de consumir el agua con vacuna.  
 La vacuna debe ser usada inmediatamente después de reconstituida.  
 La luz y los rayos solares destruyen los virus, no exponer el agua con 
vacuna a tales agentes.  
 Los frascos y restos de vacuna no utilizados deben ser quemados.  
 Consérvese en refrigeración 3-7 °C  
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      TIEMPO DE RETIRO 
No vacunar 21 días antes de sacrificar a las aves para consumo humano. 
 
2- Gumboro 
 Causa: Virus. 
Síntomas: 
. Afecta el sistema inmunológico de las aves. 
. Ataca a pollitos menores de 3 semanas de edad. 
. Decaimiento de las aves, temblores, nerviosismo, postración, erizamiento de 
las plumas, adormecimiento, deshidratación, diarrea blanquecina. 
Transmisión: 
No desinfección del gallinero y equipo, personas. No se trasmite por el huevo. 
Tratamiento: 
. No existe. 
Prevención: 
A través de la vacuna contra Gumboro.  
3-  Tratamiento para Salmonelosis 
Tratamiento: 
. Furazolidona, Norfloxacina, sulfacloropiridacina sódica y sulfamidas. 
. Lograr higiene en las plantas incubadoras. 
4- Tratamiento para la Coccidiosis: 
 
 Preventivo: dar un buen manejo a las camas, evitar que éstas estén húmedas, 
proporcionar raciones con antibióticos, aplique sulfas cuya dosis dependa de las 
indicadas por las casas comerciales. 
 
Curativo: Aplicaciones de sulfaquinoxalina 
Tratamiento curativo. 
 
5- Tratamiento para la Endoparásitos 
. Levamisoles, Febendazol y Niclosamida. 
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Administrador 
Contador 
CPF 
Conductor 
Personal 
Limpieza y 
Mantenimiento 
Tecnico Granja 
Granjero 
Obreros 
:Matanza, 
Empaque 
Vendedores 
Secretaria 
Adminstrativa 
2.5  Determinación de la Organización  y Recursos Humanos. 
La estructura organizacional de la empresa especifica la dirección, control, 
organización, planeación y coordinación del ofició empresarial para llevar a cabo 
las operaciones de la misma y alcanzar objetivos y metas definidos por la 
organización (Ver Anexo 11). 
 
Se presenta una estructura organizacional que facilitara las operaciones y 
relaciones del personal, así como la especificación de cada área o 
departamentos y puestos de Trabajo. (Véase Figura 3.5) 
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Determinación del Personal  
El personal para la operación de la empresa, está conformada por la mano de 
obra directa (Granjeros, Técnico de Granja, Obreros) y la mano de obra indirecta 
(personal de ventas, Administración, Secretaria, Contador, cpf, conductor, 
personal de limpieza y mantenimiento). 
Las funciones, responsabilidades y capacidades para cada uno de estos puestos 
de trabajo se definen en las fichas ocupacionales. (Ver Anexo 16) 
 
En la Tabla 2.14 se muestra el número de empleados que conforman la 
organización. 
Tabla 2.14   Número de Empleados de la Empresa. 
Puesto de Trabajo N° de Empleados 
Gerente General 1 
Secretaria Administrativa 1 
Contador General 1 
Técnico Granja 1 
Granjero 2 
Obreros 6 
CPF 1 
Conductor 1 
Vendedores 2 
Limpieza y Mantenimiento 2 
Total de Empleados 18 
                                   Fuente: Elaboración Propia 
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Selección y reclutamiento de personal  
 
El proceso de selección y reclutamiento del personal de la empresa y formato de 
solicitud de empleo se presenta en el anexo 15. 
 
 
Fijación de sueldos y salarios  
La determinación de sueldos y salarios para cada uno de los puestos de trabajo 
se determina a través del método de valuación por punto, el cual consiste en 
determinar la importancia de cada plaza a fin de lograr la correcta remuneración 
del personal. (Véase anexo 17  – Análisis de puesto). El  salario para cada 
puesto se determina en base a los contemplados en la Ley de Salario Mínimo 
del país (Véase Anexo 14) y los valores actuales existentes en el mercado. La 
tabla siguiente muestra el salario para cada uno de los puestos. 
N° Nombre del Puesto Puntaje Salario (C$) 
1 Gerente General 285 9,500.00 
2 Secretaria 
Administrativa 
160 4,500.00 
3 Contador General 220 6,800.00 
4 Técnico Granja 230 7,000.00 
5 Granjero 190 5,000.00 
6 Obreros 115 2,900.00 
7 CPF 155 4,200.00 
8 Conductor 115 2,900.00 
9 Vendedores 190 5,000.00 
10 Limpieza y 
Mantenimiento 
120 2,500.00 
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2.6  Aspectos  jurídicos y Legales   
Es importante para la formación de toda empresa o ejecución de un proyecto, 
tener en cuenta los aspectos legales para la operación  dentro del marco legal 
de nuestro país, el cual comprende desde la constitución política que rige los 
actos del gobierno que de manera directa e indirecta son un factor influyente a la 
hora de realizar una inversión, según las leyes, reglamentos y normas 
institucionales, cada empresa extranjera o nacional,   de ciudadanos (personas 
naturales y jurídicas ) se deben cumplir con reglamentaciones diversas como ; 
fiscales, sanitarias, municipales, penales, financieros, etc. ya sea de a nivel 
nacional o local. 
Cada empresario debe conocer deberes y derechos que tiene como 
inversionista en el país, el cual esta contemplados en la ley. 
 Para llevar a cabo el proceso de legalización de la granja se deben tomar en 
cuenta las siguientes instituciones; MIFIC, MAG-FOR, INTA, MARENA, DGI, 
ALCALDIA MUNICIPAL, MINSA, RENTA. 
 
2.6.1  Gestiones para creación legal de la empresa 
      2.6.1.1  Realizar la Escritura constitucional de la Empresa. 
Es necesario realizar un acta constitucional notariada por un abogado donde se 
describe el giro de la empresa, dueño o socios y bajo qué ministerio va a trabajar 
en caso de que sea asociación o cooperativa, es decir que la granja se puede 
registrar bajo el nombre de un solo dueño o de socios en cooperativa. 
 
 En este proceso se debe presentar un documento contable donde se informe de 
los activos, pasivos y capital con los que cuenta la empresa, además de una 
cuenta bancaria a nombre del representante legal de la misma, listado de los 
socios o del dueño, reglamentos internos, Estatutos Generales de la Empresa, 
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Misión y Visión, Estudio  de viabilidad  Y Responsabilidades de la Empresa (R.L) 
luego se procede a notariar con un abogado. 
 
       2.6.1.2   Gestionar Permiso Ambiental 
En base a la ley General del medio ambiente y los recursos naturales, Ley N°. 
217, En su artículo 25, los proyectos, obras , industrias o cualquier otra actividad 
que por sus características puede producir deterioro al ambiente o a los recursos 
naturales, deberán obtener previo a su ejecución, el permiso Ambiental otorgado 
por el MARENA (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales) ubicado en 
Carretera Norte Km 12 ½ Managua, a la dirección General de Regulación 
Ambiental para solicitar el permiso Ambiental para la ejecución del proyecto 
(Edificación y operaciones del proyecto). 
 
         2.6.1.3Inscripción de la Empresa: 
  a) presentarse en Catastro donde se pagan C$ 85.00 por certificado de 
cambio de dueño del terreno o inscripción de escritura. Se ´proporcionan los 
datos de ubicación del lugar para realizar una visita de campo y establecer el 
valor catastral del terreno. 
b) inscribirse en el registro Único del Contribuyente (RUC) ´para obtener la 
cedula RUC acompañando la Solicitud con los siguientes documentos: 
 Partida de Nacimiento Original y copia. 
 Formulario de Información. 
 Una Foto tamaño Carnet. 
Este documento es entregado el mismo día de solicitud RUC. 
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c) Comprar los Libros Contables: 
Libro Mayor, Libro Diario, Libro de Transacciones, cabe mencionar que en caso 
de que la empresa sea ejecutada por medio de cooperativa o asociación se 
deben comprar 7 Libros: los cuales 2 son para libros Mayores, 1 de Acta y 
Acuerdos, 1  de Registro de Transacciones, 1 Libro Diario, 1 Libro de Ingresos o 
aportaciones, 1 Libro para junta de Vigilancia  o Comisión Disciplinaria. 
d) Inscripción de los Libros contables y foliados de los mismos en 
INFOCOP ubicado en Altamira, Managua. 
e) Inscribir la empresa en el registro mercantil. 
Se hace una solicitud en papel sellado, se debe anexar la solicitud en papel 
sellado a la Escritura Pública. Se debe mostrar la minuta de cancelación 
obtenida en el Banco. 
 
 
f) Realizar los trámites en la Alcaldía Municipal de Dolores. 
     f.1 Solicitar en la oficina de Cobro de Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) 
una solvencia municipal, sin costo alguno, la cual es entregada a las 72 horas de 
recepsionada la Solicitud. 
    f.2 En el Departamento de Tributos llevar una carta original y copia solicitando 
la matricula comercial, conteniendo lo siguiente: 
 Nombre del Negocio 
 Tipo de Negocio. 
 Dirección Exacta del Negocio. 
 Sector en que se ubica el Negocio. 
    f.3 Presentar original y copia de la Cedula R.U.C. 
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    f.4 Cedula del representante legal. 
    f.5 Fotocopias de Inscripción de los Libros Mayor y Diario. 
     f.6 pagar el 2% de la Inversión del capital para adquirir la Matricula 
Comercial,              contemplado en el Decreto N° 455 Plan de Arbitrios 
Municipal, en su artículo 6, se declara, cuando se trate de apertura de nuevo 
negocio  se realizara este pago. 
g. Realizar los Trámites en la Administración de Renta, donde se paga el 
4% del Valor catastral. Se deben presentar los siguientes documentos: 
 Numero R.UC. 
 Datos del Negocio. 
 Nombre Completo 
 Cedula Identidad. 
 Dirección Exacta del Negocio. 
 Giro del Negocio. 
Los Negocios que proyecten ingresos mayores a los C$ 240,000.00 Anuales, 
deben obtener la constancia de Responsable de Retenedor del IVA. Los 
negocios que estén bajo estas condiciones pagaran cuotas fijas asignadas 
mensualmente. 
h. Realizar la inscripción en el Registro Público. 
Presentar la Siguiente Documentación: Certificado de catastro, Documento 
emitido por la Renta, Solvencia Municipal entregada por la Alcaldía Municipal 
Dolores. 
 
i. Emitir facturas comerciales 
Deben contener: Nombre de la empresa o razón social, pie de 
imprenta fiscal, facturas pre numeradas comenzando con el 0001, 
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numero R.U.C, Dirección y teléfono de quien las emite, fecha de 
transacción. 
 
 
2.6.2  Legalización de las Instalaciones 
Antes de Realizar una Obra Civil, se debe informar a la Alcaldía Municipal de 
Dolores, donde se presenta una solicitud al departamento de urbanismo, de ser 
aceptada se extiende un permiso de construcción a los encargados de las 
edificaciones los cuales deben pagar el 1% de inversión según el plan de Arbitrio 
Municipal. 
2.6.3 Operaciones de la Empresa: 
a) Impuesto Sobre Bienes Inmuebles: 
Anualmente la Alcaldía Municipal de Dolores cobra un monto en base al avaluó 
catastral municipal, el cual es notificado a los dueños del bien inmueble por la 
misma, esto según el decreto N°. 395, Artículo 2, que establece que el IBI grava 
las propiedades inmuebles ubicadas en la circunscripción territorial de cada 
municipio de la Republica; se considera bienes inmuebles: los terrenos, las 
instalaciones o construcciones fijas y permanentes que en ellos existan. El 
artículo 4 decreta que la tasa a pagar es del 1% sobre el monto notificado o 
avaluó. 
 
b) impuestos sobre ingresos: 
Decreto N° 455. Plan de Arbitrios Municipal, artículo 11 se establece que toda 
persona jurídica que se dedique a la venta de bienes pagara mensualmente un 
impuesto municipal sobre el monto de los ingresos brutos obtenidos por las 
ventas. La Alcaldía de Dolores cobra una cuota fija de C$ 200.00 córdobas a 
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pequeños negocios, otorga  3 meses de gracia a nuevos negocios, y 1% sobre 
ingresos netos a empresas grandes establecidas. 
c) Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, 
Ley N°  354. La Gaceta, Diario Oficial N° 179y180. 
d) Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 312 y su 
Reglamento, Decreto N° 22-2000. La Gaceta, Diario Oficial N° 166, Reglamento 
Ley N° 22-2000, La Gaceta Diario Oficial N° 84. 
e) Ley de Equidad Fiscal, Ley N° 453 y su Reglamento, la Gaceta, Diario 
Oficial N° 82, La Gaceta Diario Oficial N° 109. 
Los artículos de esta ley deben ser tomados en cuenta en la elaboración de los 
estudios financieros: Arto: 5, 12,17, 19, 20, 21 y 24. 
f) Impuesto al Valor Agregado. 
El IVA no formara parte de su misma base imponible y no será considerado 
ingreso a los efectos del impuesto sobre la renta o tributos de carácter municipal. 
Gravo los actos realizados en territorio nacional sobre las siguientes actividades: 
 Enajenación de Bienes. 
 Prestación de Servicios. 
 Importación e Internación de Bienes. 
Se liquidara aplicando a estos valores, conforme las disposiciones de la 
presente ley, la tasa del 15%. 
 
 
g) Recursos Humanos: con las personas contratadas para trabajar con nuestra 
empresa se deben tener en cuenta sus derechos y nuestros derechos y 
obligaciones. Según la ley manda: 
Ley N° 185, Código del Trabajo, La Gaceta, Diario Oficial N° 205 
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Otro aspecto legal importante está relacionado con el código laboral y ley del 
Salario Mínimo, como son:  
 Obligaciones del Empleador tomando como referencia el artículo 17. 
 Obligaciones del Trabajador tomando como referencia el artículo 18. 
 Contratación de Personal: 
 Contrato de Trabajo, artículos 20, 21,22. 
 Suspensión de contrato de trabajo, artículos 35,36 y 37. 
 De la terminación del contrato individual o relación de trabajo 
(artículos 40-48). 
 Sueldos y Remuneraciones: 
 Pago de Salarios (Artículos 87 y 88). 
 Décimo tercer mes (Artículos 93-99). 
 Jornada de Trabajo, descansos, permisos y vacaciones: 
 Vacaciones (Artículos 76-88). 
 Descansos y Permisos (Artículos 64, 66-68, 72-75). 
 Instructivo metodológico para calcular las prestaciones laborales. 
 Ley de salario mínimo, conforme a la tabla salarial actual. 
                   
h) INATEC  
El decreto N° 40-94, en el artículo 24 “establece  que el INATEC como parte del 
Sistema Educativo Nacional, deberá recibir un aporte mensual obligatorio del 2% 
sobre el monto total de planillas de sueldos brutos de todas las empresas de la 
Republica.” 
I) INSS PATRONAL 
El decreto N° 495, en el artículo 11 establece que el empleador debe aportar 
el 15% de los salarios brutos mensuales para financiar prestaciones que 
actualmente otorga el INSS en diversos regímenes. 
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j) Ley N°. 431, Ley para el régimen de circulación vehicular e 
infracciones de tránsito. 
Artículo 11. Creación del impuesto municipal de rodamiento. 
Artículo 12. Pago del impuesto de rodamiento. 
Artículo 63. Seguro Obligatorio. 
 
 
2.7 Conclusiones del Estudio Técnico 
El estudio técnico plantea como objetivos determinar  la localización y 
tamaño optima de la Granja, los procesos, ciclos de producción, equipos, 
construcción de la planta,  aspectos organizacionales y legales para la operación  
y buen  desempeño de la granja. Esto con la finalidad de demostrar que se 
cuenta con los requerimientos y conocimientos técnico-científicos, tecnología, 
disponibilidad de insumos, equipos, terrenos, servicios y que no existe 
impedimento para la producción  avícola en la zona del municipio de Dolores. 
Se concluye que se necesitan 7 ciclos de producción avícola para ofertar 
182,000 libras de pollo anuales con una fuerza laboral de 18 trabajadores 2,744 
horas de jornada laboral en 343 días laborables. 
El diseño de la granja cumple con los requisitos y normativas de producción 
avícola, se cuenta con proveedores disponibles en cuanto se refiere a 
medicinas, insumos, materia prima y  equipos avícolas. 
Se requieren U$ 147,635.48 para las edificaciones de la Granja y U$ 1,067 para 
la adquisición de equipos avícolas. 
 
Estudio 
Financiero 
   
Esta etapa se basa en 
técnicas fundamentales 
de evaluación, que 
toman en cuenta el valor 
del dinero en el tiempo, 
tales técnicas son: tasa 
interna de rentabilidad, el 
valor presente neto, 
Costo-Beneficio, periodo 
de recuperación 
“El Futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo 
inalcanzable, para los temerosos, lo desconocido, Para los 
Valientes es la Oportunidad”   
                                                                                         
Víctor Hugo 
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 III. ESTUDIO FINANCIERO 
El objetivo principal de este capítulo es calcular indicadores financieros que 
determinen la rentabilidad del proyecto, además de analizar las alternativas de 
financiamiento óptimas para el proyecto 
3.1 INGRESOS POR VENTAS 
3.1.1 Cálculo  del total de Ingresos por  Ventas.   
A través del Estudio de mercado se encontró la demanda Total Proyectada para 
el periodo comprendido en los primeros cinco años de operación en los cuales 
estará operando la empresa.  
Estimación de  las ventas totales 
dadas por la siguiente fórmula: 
VTotales= P x Q  donde, 
VTotales= Ventas Totales, 
P=Precio estimado para un 
determinado año 
Q= Cantidad de venta proyectada  
      (En libras) 
 
 A través de la tabla anterior podemos observar que nuestros ingresos anuales 
serán entre C$ 4.197,099.67 para el primer año de operación y de                             
C$ 8, 410,382.204 para el décimo  año de operación. (Ver detalle en Anexo 21) 
3.1.2 Otros Ingresos 
Además de la venta de pollo empacado, también se obtendrán otros ingresos 
por la venta de gallinaza. En un lote de 1000 aves se obtiene una producción de 
160 Sacos, la empresa espera una producción de 4,480 sacos anuales los 
cuales se venderán en C$20.00, cabe mencionar que este precio estará 
sometido a la inflación en la moneda por lo que sufrirá mínimos aumentos en un 
periodo de 10 años. La producción de gallinaza se ha calculado en base a la 
Ingresos Por Ventas 
Año Ventas Precio Ingresos 
1 182000 25.62504 4663757.28 
2 182000 27.36011146 4979540.285 
3 182000 29.21266461 5316704.958 
4 182000 31.19065413 5676699.051 
5 182000 33.30257332 6061068.344 
6 182000 35.55749056 6471463.281 
7 182000 37.96508824 6909646.06 
8 182000 40.53570437 7377498.195 
9 182000 43.28037691 7877028.597 
10 182000 46.21089123 8410382.204 
Totales 1820000   63743788.25 
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producción de aves de engorde donde: 1000= 160 Sacos de Gallinaza          
Galpones= 1000 aves  
Cantidad de Galpones= 4 
Total de Aves= 4000,   Lotes en el 
año= 7 por tanto se calcula: 
160 sacos * 4 * 7 lotes = 4,480 Sacos 
de Gallinaza en el año 
 
Se espera obtener ingresos 
adicionales por la venta de gallinaza 
que ascienden  
de C$ 89,600 a C$ 161,580.07 
La ecuación siguiente es la utilizada para la proyección de las ventas de 
gallinaza. 
Precio n = (Precio (Producto)  establecido en el Añon-1 * Inflación del año) Ventas 
proyectadas del añon 
 
3.1.3 Ingresos Totales 
El proyecto espera ingresos de  
C$4, 753,357.28 hasta C$ 8, 
571,962.28 en ventas y otros 
ingresos por la venta de gallinaza. 
Los ingresos se proyectan 
tomando en cuenta la tasa de 
inflación ponderada para los 
primeros diez años de operación del proyecto.  
 
Ingresos Por Venta de Gallinaza 
Año Sacos Precio Ingresos 
1 4480 20 89600 
2 4480 21.3542 95666.816 
3 4480 22.80009288 102144.4161 
4 4480 24.34388717 109060.6145 
5 4480 25.99221177 116445.1087 
6 4480 27.75214443 124329.607 
7 4480 29.63124213 132747.9647 
8 4480 31.63757353 141736.3294 
9 4480 33.77975364 151333.2963 
10 4480 36.06698076 161580.0738 
Totales 44800   1224644.227 
Ingresos Totales 
Año Ventas Gallinaza Totales 
1 4663757 89600 4753357.28 
2 4979540 95666.82 5075207.1 
3 5316705 102144.4 5418849.37 
4 5676699 109060.6 5785759.67 
5 6061068 116445.1 6177513.45 
6 6471463 124329.6 6595792.89 
7 6909646 132748 7042394.02 
8 7377498 141736.3 7519234.52 
9 7877029 151333.3 8028361.89 
10 8410382 161580.1 8571962.28 
Totales 63743788 1224644 64968432.5 
Cálculos Propios 
 Estudio Financiero 
77 Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
3.2  Determinación de los costos de producción 
La empresa avícola , tiene como principal insumo de producción el pollo recién 
nacido de raza Broiler de la linera Cobb,  este es Distribuido por Nutrimentos 
Purina, de la familia Bendaña en Jinotepe Carazo, los cuales poseen certificados 
sanitarios y permisos pertinentes para la venta de aves para la producción 
avícola. 
Otro insumo importante es el  alimento de las aves así como también los 
productos de medicina veterinaria como las distintas inyecciones para la 
producción avícola, por otra parte no podemos obviar los servicios básicos y la 
mano de obra directa. 
3.2.1 Material directo 
El material directo en este caso el pollo recién nacido, su distribuidor autorizado 
es Nutrimentos Purina, ubicado en Jinotepe, el cual hemos seleccionado como 
proveedor primario, por su ubicación el cual reduce los costos de transporté y 
disminuye la 
muerte de las 
aves por traslado. 
Costo Total  Anual 
=  Precio (Ave)  
establecido en el 
Añon-1 * Tasa 
Inflación del año n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTO DE LOS POLLOS RECIEN-NACIDOS  
Raza: Broiler  Línea: Cobb   propósito:  Engorde 
Año de 
Operación 
Cantidad Aves 
Requerida por 
Año/Producción 
Costo (c*i) 
Total Costo 
por material 
directo 
1 30,800 5.33855 164427.34 
2 30,800 5.700023221 175560.7152 
3 30,800 6.085971793 187447.9312 
4 30,800 6.498052943 200140.0306 
5 30,800 6.938036108 213691.5121 
6 30,800 7.407810532 228160.5644 
7 30,800 7.909393384 243609.3162 
8 30,800 8.44493841 260104.103 
9 30,800 9.016745189 277715.7518 
10 30,800 9.627269006 296519.8854 
C = Costo 5 
Fuente: Elaboración Propia I= Inflación 1.06771 
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3.2.2 Insumos de Producción 
Costo de Alimentación 
Costo Anual x 7 Ciclos Planificados Por Año 
= C$ 237,762.00, VEASE ANEXO 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo de Medicinas, VEASE ANEXO 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año de 
Operación 
Costo Total por 
Año en C$ 
1 237,762.00 
2 253860.86 
3 271048.91 
4 289398.91 
5 308991.20 
6 329912.99 
7 352251.40 
8 376102.34 
9 401568.23 
10 428758.41 
Fuente: Elaboración 
Propia 
Tabla 3.4 Costo Medicinas 
Anual 
Año de 
Operación 
Costo Total 
por Año en C$ 
1 9,800.00 
2 10463.55 
3 11171.88 
4 11928.13 
5 12735.77 
6 13598.109 
7 14518.8369 
8 15501.9074 
9 16551.5415 
10 17672.2464 
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3.2.3 Empaque 
Se utilizaran dos tipos de empaques por libra y por más de cinco libras 
Estimado en empaques de 1 Libra = 900,000 empaques. 
900,000/ 4000 = 225 bultos 
225 bultos x U$ 73 =  U$ 16,425.00  costo en empaques para los primeros  años  
de operación de la empresa. (Véase Anexo 1), lo cual equivale a C$ 76,540.5 
anuales en empaques. 
3.2.4 Mano de obra 
La mano de obra contemplada es la que está directamente implicada con 
la producción es decir con los ciclos de producción avícola y proceso de 
matanza y empaque; los cuales corresponden a:  
 1 técnico de Granja 
 2 Granjeros 
 6 Obreros, véase la siguiente tabla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla   Número de Empleados de la Empresa. 
Puesto de Trabajo N° de Empleados 
Gerente General 1 
Secretaria Administrativa 1 
Contador General 1 
Técnico Granja 1 
Granjero 2 
Obreros 6 
CPF 1 
Conductor 1 
Vendedores 2 
Limpieza y Mantenimiento 2 
Total de Empleados 18 
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COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
El costo asciende a  C$ 289,000.00 los cuales serán constantes durante 
los primeros 10 años de operación de la empresa. En la siguiente tabla se 
muestra el desglose de este gasto. 
Costo de Mano de Obra Directa 
Puestos Costo Anual Total * todas las plazas 
existentes  
Técnico de Granja 72,000.00 
Obreros 121,800.00 
Granjeros 96,000.00 
Total Mano Obra Directa * Año 289,800.00 
 
 
3.2.5 Otros Costos de Producción 
Seguridad e Higiene  
Este costo se refiere al mantenimiento e higiene de las instalaciones así como 
de los insumos de limpieza, rótulos y señalización. 
En la Siguiente Tabla se muestran los costos referidos a insumos de Limpieza: 
Articulo Unidad/Medida Cantidad Costo Unitario Total/Año 
Cloro GALON 4 50 200 
Desinfectante GALON 4 65 260 
Ace Bolsón 1 120 120 
Veneno/Ratas Lb 10 15 60 
Veneno/Sompopos Lb 10 8 32 
Veneno/Hormigas Lb 10 6 60 
Veneno / Cucarachas Lts 8 38 304 
 
Sub-Total  1036 
 
Total Anual 4,144 
Véase Anexo 13, Tabla N° 4 
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En la Siguiente tabla se muestran los costos en uniforme y equipo de trabajo 
Costo de Uniformes 
Rubro Descripción Cantidad C/U Compra Año Total 
Equipo de Trabajo Overoles 6 200.00 2.00 2400 
 
Guantes Lona 8 35 2.00 560 
 
Guantes Plásticos 8 25 2.00 400 
 
Uniformes Impermeables 8 250 2.00 4000 
 
Uniformes Tela 8 250 2.00 4000 
 
Botas Hule 8 250 2.00 4000 
 
Gorros /Mallas sintéticos 8 60 2.00 960 
 
Total Año 16320 
 
Total de Gasto en uniformes y equipos de trabajo es igual a C$ 16,320, Véase 
Anexo 13, Tabla N° 3 
El monto anual disponible para la señalización y rotulación asciende a C$ 
2020.00 
Agua Potable: 
 El uso de agua potable en el proceso de producción está referido al:   
 consumo de agua para las aves 
 consumo de agua en el proceso de matanza y empaque 
 consumo de agua para la higiene de las instalaciones 
 consumó de agua de los trabajadores, el cual se refiere al consumo para 
tomar, lavamanos, inodoro, baños ,urinario 
 El costo del consumo de Agua Anual asciende a C$ C$1959.76    basado en el 
estándar NSPC, y tarifas de consumo por Mᶟ de ENACAL. Véase Anexo 20 
Energía Eléctrica: 
 El consumo de energía eléctrica se distribuye en el proceso de producción de 
las aves  el cual concierne a las primeras semanas de crecimiento de las  aves, 
consumo por luminarias, equipo de oficina, aires acondicionado, freezer entre 
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otros. El monto anual del consumo por energía eléctrica asciende a; C$ 
61045.38 córdobas netos 
3.2.6 Presupuesto de Producción 
Año  Material Directo Insumos de 
Producción 
Mano de Obra Otros Costos 
de Producción 
Totales 
01 38,500.00      324,102.5 289,000.00 85,489.49 737,091.99 
02 41,106.80 340,864.91 308,568.19 91,277.03 781,816.93 
03 43,890.14 358,761.29 329,458.06 97,456.48 829,565.97 
04 46,861.94 377,867.54 351,762.37 104,053.80 880,545.65 
05 50,034.96 398,267.47 375,576.61 111,098.25 934,977.29 
06 53,422.32 425,230.17 401,003.14 118,619.60 998,275.23 
07 57,039.01          454,018.25 428,151.05 126,650.14 1,065,858.45 
08 60,900.55          484,755.28 457,136.87      135,224.35 1,138,017.05 
09 65,023.50 517,573.21        488,085.03 144,379.03 1,215,060.77 
10 69,425.59 552,612.91        521,128.38 154,153.49 1,297,320.37 
                                                                   Total Presupuesto para 10 Años 5,162,273.06 
Fuente: Elaboración Propia 
El presupuesto estimado de producción para los primeros 10 años de vida del 
proyecto asciende a  C$ 5, 162,273.06   
3.3 DETERMINACION DE LOS COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 
3.3.1 Costo de Salarios de Administración. 
El personal Administrativo consta de 1 
Administrador o Gerente General, 1 Contador,  1 
Secretaria Administrativa, 2 vendedores, 1 CPF y 
1 conductor  como se muestra en la siguiente 
tabla: 
N° Nombre del 
Puesto 
Salario (C$) 
1 Gerente General 9,500.00 
1 Secretaria 
Administrativa 
4,500.00 
1 Contador General 6,800.00 
1 CPF 4,200.00 
1 Conductor 2,900.00 
2 Vendedores 5,000.00 
Total Salarios Mensual 32900.00 
    Total Anual 394,800.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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Puestos y salarios han sido determinados en el estudio técnico (Véase anexo 17  
– Análisis de puesto) 
El costo total Anual de los Salarios de Administración asciende a 394,800.00 
anuales los cuales serán constantes durante todo el proyecto. 
3.3.2 Gasto de Publicidad y Promoción 
El gasto  por publicidad y promoción es de C$1,250.00 el cual 
corresponde a gastos por diseño y publicación de página web, cabe 
mencionar que este gasto será fijo y no está sujeto a inflación o cambios 
en el dólar por tratarse de un contrato a diez años con las condiciones 
antes mencionadas. 
3.3.3 Gastos por Servicios Públicos  
Estos gastos corresponden a Teléfono, Internet, gastos de mantenimiento 
público de la alcaldía municipal el cual se deriva en: Limpieza y 
mantenimiento vial, recolección de basura. 
El gasto de teléfono e internet serán utilizados por el área administrativa y 
ventas para la comercialización del producto. 
Energía y Agua potable están contempladas en el gasto o presupuesto de 
producción. 
Concepto / Gasto Monto /Mensual C$   Total Anual C$ 
Teléfono C$ 158.00 1896.00 
Internet 466.00 5592.00 
Mantenimiento Publico 20.00 240.00 
Total Anual por Gastos por Servicios públicos  7,728.00 
 
 
EL gasto por servicios públicos corresponde a C$ 7,728.00 anuales los 
cuales son constantes ya que son tarifas básicas por servicio de teléfono 
e internet así como la contribución por recolección de basura, 
mantenimiento y limpieza vial  requerida por la alcaldía municipal. 
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3.3.4 Gastos de Oficina 
Este gasto corresponde a papelería y útiles de oficina los cuales han sido 
planificados y presupuestados en el estudio técnico, véase (Anexo 13, tabla 
14) 
 
En la Siguiente tabla se muestra el detalle de gastos de los insumos de 
oficina. 
Tabla 5.Detalle del Gasto de Insumos de Oficina 
Articulo Unidad/Medida Cantidad Costo Unitario Compra Año Total/Año 
Facturas Bloque 1/32 2 2450 4 19600 
Cartucho Canon Unidad 1 100 4 400 
Recibo Oficial  Bloque 1/16 3 287 4 3444 
Facturas Pedido Bloque 1/32 3 270 4 3240 
Papel Impresora Resma 2 120 4 960 
Pape Bond Resma 2 145 4 1160 
Folders Caja 2 70 4 560 
AMPO Unidad 4 45 4 720 
Engrapadoras Caja 1 35 4 140 
Grapas Caja 1 25 4 100 
Clips Caja 1 12 4 48 
Papel Carbón Resma 2 35 4 280 
Lapiceros Caja 1 115 4 460 
Marcadores Caja 1 35 4 140 
Fastenes Caja 1 15 4 60 
Total Insumos Anuales Costo Anual en Córdobas 31,312 
 
El gasto anual en insumos asciende a  C$31,312.00 córdobas netos los 
cuales serán constantes durante todo el proyecto. 
3.3.5  Otros Gastos Administrativos y Ventas 
Estos gastos incluyen gastos por combustible el cual es de utilidad para el 
área de ventas en el caso de distribución del producto, y combustible 
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asignado al área administrativa para gestiones mismas de la empresa, 
también incluye impuestos y contribuciones para la operación del 
proyecto. 
 
3.3.5.1 Gasto por Combustible  
Se ha distribuido los gastos ´por combustible asignado a cada vehículo de 
la empresa, en relación al propósito de cada vehículo,  dos camiones 
frigoríficos que serán utilizados únicamente para la distribución del 
producto los cuales recorrerán 4 km ida y regreso desde la Granja hasta 
el municipio, este cálculo se estima de la ubicación de la granja a un 
recorrido de las distintas  pulperías o centros de distribución, una de las 
ventajas de la ubicación del proyecto es la cercanía al municipio que está 
a menos de 2 km del Centro del Municipio. 
Un Pick Ut es asignado para gestiones varias de  la empresa para el cual 
se ha asignado un total de 20 recorridos  y se ha tomado en cuenta la 
ciudad de Managua como destino más lejano el cual queda a 45kmts del 
municipio. EN la tabla siguiente se muestra el detalle del gasto por 
combustible anual. 
 
Vehículo 
Asignado 
Distancia      
Km 
Recorridos 
Mes 
Kilometraje 
/Anual 
Km/Galón Consumo/ 
Galón 
Precio 
/Galón 
Total 
Pick ut 45 20 10,800 35 309 127.60 39,428.4 
Camión 
Frigorífico  
4 16 768 35 22 127.60 2807.2 
Camión 
Frigorífico 
4 16 768 35 22 127.60 2807.2 
Gasto Anual en Combustible 45,042.8 
Fuente: Cálculos Propios 
 
 
El total del gasto en combustible anual asciende a 45,042.8, tomando en 
cuenta el precio del DIESSEL de 127.60 por Galón de combustible.  
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3.3.5.2 Impuestos y contribuciones 
INSS patronal  
El INSS patronal es el rubro que se refiere al pago del 16% sobre el salario bruto 
para financiar las prestaciones sociales de cada empleado, según está 
estipulado en el artículo 11 del decreto No 95 – 2009, Reglamento General de la 
Ley de Seguridad Social. 
INATEC  
Este monto se refiere al pago mensual del 2% sobre el monto total de los 
sueldos brutos según está estipulado en el artículo 24 del decreto No. 40-94. 
 
Impuesto de Matrícula Municipal  
El monto del impuesto de matrícula municipal se calcula en base a la 
declaración del IR anual pagando una tasa mínima del 2% sobre las ventas 
totales de los últimos tres meses del año anterior y cuando se trate de la 
apertura de la empresa, este monto corresponde al 1% del capital invertido en 
activos fijos según lo está estipulado en el artículo 5-6, capítulo I del plan de 
arbitrios en el decreto No.455. 
Impuesto municipal sobre ingresos (IMI)  
El monto del impuesto municipal sobre ingreso es el 1% sobre el monto total de 
los ingresos brutos percibidos que la empresa deberá pagar mensualmente, 
según lo establece el artículo 3, capítulo I del decreto No. 10-94, Plan de 
Arbitrios de Municipio.  
Los impuestos y contribuciones para el primer año de operación la empresa 
tiene un monto de C$ 201,740.57 y en el año 10 un importe total de  C$ 
344,338.61 en impuestos y contribuciones. 
En la siguiente página  se muestra la tabla de los cálculos de  impuestos a pagar 
por un periodo de 10 años. 
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4.3.6 Presupuesto del Gasto Administrativo y Ventas 
 
Monto total de Impuestos 
INATEC INSS MATRICULA 
Impuesto 
Sobre 
Ingresos IBI 
Stiker 
Rodamiento 
Póliza de 
Seguros Total 
13,676.00 102,570   47533.5728 33,587 180 4,194 201,740.57 
14,601.87 109,514 20981.3709 50752.07101 30,228.36 180 4,194 230,451.66 
15,590.42 116,928 23235.32925 54188.49374 26,869.65 180 4,194 241,185.99 
16,645.87 124,844 23846.625 57857.59665 23,510.95 180 4,194 251,079.08 
17,772.80 133,296 26406.47115 61775.13452 20,152.24 180 4,194 263,776.58 
18,976.02 142,320 29237.7078 65957.92888 16,793.53 180 4,194 277,659.32 
20,260.68 151,955 32369.4136 70423.94025 13,434.83 180 4,194 292,817.92 
21,632.33 162,242 33665.5786 75192.34524 10,076.12 180 4,194 307,182.73 
23,096.84 173,226 37282.33875 80283.61894 6,717.41 180 4,194 324,979.99 
24,660.50 184,953 41272.39585 85719.62278 3,358.70 180 4,194 344,338.61 
Presupuesto de Administración y Ventas para un periodo de 10 Años 
Año  Salarios 
Publicidad 
y 
Promoción 
Servicios 
Públicos 
Gasto 
Oficina 
Impuestos y 
Contribuciones 
Otros 
Gastos 
Administrat
ivos 
Totales 
1 394,800.00 1,250.00 7,728 31,312 201,740.57 45,042.80 681,873.37 
2 394,800.00 1,250.00 8,251.19 33,431.82 230,451.66 48,092.20 716,276.87 
3 394,800.00 1,250.00 8,809.80 35,695.15 241,185.96 51,348.04 733,088.95 
4 394,800.00 1,250.00 9,406.22 38,111.71 251,079.08 54,824.30 749,471.31 
5 394,800.00 1,250.00 10,043.02 40,691.87 263,776.58 58,535.91 769,097.38 
6 394,800.00 1,250.00 10,722.93 43,446.71 277,659.32 62,498.79 790,377.75 
7 394,800.00 1,250.00 11,448.87 46,388.05 292,817.92 66,729.96 813,434.80 
8 394,800.00 1,250.00 12,223.96 49,528.52 307,182.73 71,247.58 836,232.79 
9 394,800.00 1,250.00 13,051.52 52,881.60 324,979.99 76,071.04 863,034.15 
10 394,800.00 1,250.00 13,935.11 56,461.68 344,338.62 81,221.05 892,006.46 
                                                                                    Total Presupuesto para 10 
Años 
7844,893.82 
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Se calculan montos de C$ 681,873.37 hasta  C$ 892,006.46 para el presupuesto 
de administración y ventas. 
 
3.4 Costos totales de Operación 
Estos costos son los costos de Administración, Ventas y Producción, cabe 
mencionar que a los costos de producción se le sumara la depreciación de 
Edificio, Equipos, Equipos de Oficina. En el presupuesto de producción se refleja 
un gasto de 737,091.99 para el año 1 más el cargo de depreciación para el  
primer año que asciende a 740,201.6 el total asciende a 1, 477,293.59 
 
 
 
 
3.4.1 Cálculo de la Inversión total: 
Para obtener el monto total de la inversión inicial es necesario calcular la 
inversión fija total, la inversión diferida y la inversión de capital de trabajo. Las 
cuales se detallan a continuación: 
3.4.1.1 Cálculo de la Inversión Fija total: 
Los activos fijos son los bienes, propiedad de la empresa, mobiliarios y equipos 
de transporte, herramientas y otros que utiliza la empresa para su 
funcionamiento. En la siguiente tabla se detallan los activos fijos de la empresa: 
Inversión Fija Total 
CONCEPTO Año 0 
Construcción Planta 3,358,707.17   
Equipo de galeras 24,274.25   
Equipos de cómputo 47,957.00   
Equipos rodantes 692,517.60   
Insumos de oficina 31,312.00   
Insumos de galeras 4,144.00   
Total de Costos de Operación 
Costo de Producción 1,477,293.59 
Costo Administrativos y Ventas 681,873.37 
Totales 2,159,166.96 
Costo Unitario/ lb  C$11.86  
Fuente: Elaboración Propia 
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Uniformes 16,320.00   
Equipos varios 18,568.00   
 Terreno 379,680.00  
Total C$ 4,573,480.02 
  Fuente: Elaboración propia 
3.4.1.2 Cálculo de la Inversión Diferida total:  
La publicidad, pagos municipales y permisos. A continuación se muestran en la 
tabla el desglose de esta inversión: 
 
   
 
 
 
3.4.1.3 Cálculo del Capital de Trabajo 
Este cálculo se refiere al efectivo que se necesita para el  primer año de 
operación antes de recibir ingresos por ventas. 
          3.4.1.3.1 Valores e Inversiones 
Es el dinero necesario para ser utilizado a corto plazo e iniciar las primeras 
producciones de la empresa antes de percibir los primeros ingresos, en el 
presupuesto administrativo y de ventas se tiene previsto un monto de  
681,873.37 anuales y para la primera producción se necesita empezar con un 
ciclo que consta de 49 días más 10 días en ventas y recuperación de cartera 
equivalen a 59 días en gastos administrativos y ventas. 
C$ 681,873.37/ 343 * 59 =  C$ 117,290.17 
 
              3.4.1.3.2  Inventarios 
Antes de percibir los primeros ingresos por ventas se necesitan tener valores en 
inventario, se pretende que las primeras ventas serán de contado y se dará un 
plazo de 10 días para recuperar cartera, el ciclo de producción del primer lote 
CONCEPTO Monto C$  
Registro Mercantil  85,00   
Publicidad 1,250.00   
 Instalación de Servicios 
Básicos                    5,000.00 
Matricula 37,282.33 
Total 43,617.33 
Amortización Anual C$   4,361.733 
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necesita 49 días, el lote de 4400 Aves tiene un costo de C$ 22,000.00,  Costo de 
Alimentación x 1 Ciclo =  C$ 33,966.00¸ Costo de Medicinas para un ciclo 
asciende a C$ 1,400 todo lo antes mencionado previsto y planificado en el 
estudio técnico por lo tanto debe haber un total de valores en inventario de 
C$57,366.00 
                3.4.1.3.3 Cuentas por Cobrar 
Se pretende que las primeras ventas sean de contado, pero no siempre sucede 
así, por lo que se prevé un plazo de 10 días para cancelación de ventas  y 49 
para la producción, para esto habría que invertir 2, 163,721.13 anuales 10+49 
equivalen a 2 meses en costo por lo cual el costo para dos meses es:  
                     2,163, 721.13 / 12*2= 360,620.18 
De lo anterior se determina que el activo circulante es: 
Tabla  Valor del Activo Circulante 
Concepto Costo C$ 
Valores e Inversiones 117,290.17 
Inventario 57,366.00 
Cuenta x Cobrar 360,620.18 
Total 535,276.35 
 
Pasivo Circulante 
El pasivo circulante se considera como créditos a corto plazo, el valor del pasivo 
circulante guarda una relación promedio  con el activo circulante de 2 a 2.5 es 
decir:   
             (1)            AC/PC=  2  
El valor aproximado del pasivo circulante es: 
PC = AC/2  =  535,276.35 /2 = 267638.175 
El pasivo circulante asciende a 267638.175 
El capital de trabajo es igual a la diferencia entre el activo circulante y pasivo 
circulante el cual tiene el valor de C$ 267638.175 dinero adicional que se 
requiere para iniciar la producción Avícola. 
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La Inversión total es igual a la suma de la inversión fija total, la inversión diferida 
y la inversión de capital de trabajo lo cual se detalla en la siguiente tabla: 
Inversión Total del Proyecto 
Inversión Fija 4,573,480.02 
Inversión Diferida 43,617.33 
Inversión de Capital 
de trabajo 
 
267,638.175  
Total  C$ 4,884,735.525 
 
3.4.1.4 Calculo del Financiamiento y Pago de Deuda 
Se pretende realizar un préstamo del 50% de la Inversión Total la cual asciende 
a un total de  C$ 4, 884,735.525 Córdobas Netos del cual el  50% corresponden 
a C$ 2, 442,367.765 (Véase Anexo 22) 
Préstamo = C$ 2, 442,367.7625 
Tasa interés=  8 % 
C$ 363,984.82 Cuotas por 10 Años 
El 50% Restante  será inyectado por el inversionista el monto asciende a C$ 
2,442, 367.765 
Calculo del Préstamo 
El préstamo es el 50% de la inversión total del proyecto: 
Inversión Total: 4, 884,735.525     Porcentaje del Préstamo: 50%  
El monto del préstamo se calcula bajo la siguiente expresión matemática: 
(2)                P=                       P= 4, 884,735.525* 50%= 2, 442,367.7625 
 Donde:  
P: es el monto del préstamo. 
    : es la inversión total del préstamo.  
   : Porcentaje del financiamiento. 
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Calculo de los Pagos o Cuotas  
Para el cálculo de las cuotas anuales se utilizara la expresión financiera de 
pagos uniformes  o mejor conocida como fórmula Condensada que relaciona al 
presente con pagos uniformes. 
 
(3)      [
       
        
]      A=   2, 442,367.7625 [            
  
            
] = 
363,984.81 
 
 Donde: 
A= es la cuota o pago uniforme 
P= es el monto del préstamo 
i= es el interés 
n= periodo de tiempo 
 
Las cuotas uniformes a pagar por un periodo de 10 años es 363984.81 anuales 
en cuotas mensuales de 30,332.0675 
Para realizar el cálculo de las cuotas mensuales se utiliza la misma expresión 
financiera (3)     [
       
        
]   
 A=  2, 442,367.7625 [            
   
             
] =30,332.0675 
 
3.5 Estados Financieros 
El análisis financiero aporta la información necesaria para estimar la rentabilidad 
de los recursos que se utilizarán, susceptibles de compararse con las de otras 
alternativas de inversión. 1 
Los estados financieros pro forma representativos necesarios para éste análisis 
son: Estado de Resultados, Balance General y Estado de Cambios en la 
Situación Financiera. 
 
3.5.1 Estados de Resultados Pro forma. 
                                                             
1 NAFIN, Óp. Cit. Pp. 79-80. 
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El estado de Resultado Pro forma muestra las posibles ganancias o pérdidas 
obtenidas por la ejecución de las operaciones del proyecto, permitiendo conocer 
los resultados de las operaciones al final de cualquier periodo. 
En el Siguiente detalle se muestra el Estado de Resultados para el primer año 
de operación con Financiamiento y Sin Financiamiento. 
 
 
GRANAD.SA 
             Estado de Resultados Hasta el 31 de Diciembre del Año 1 
  Con Financiamiento Sin Financiamiento 
Ingresos * Ventas 4753357.28 4753357.28 
- Presupuesto Costo Producción 1351,503.12 1351,503.12 
= Utilidad Bruta 3401,854.16 3401,854.16 
- Presupuesto Costo  Administrativos y Ventas 681,873.37 681,873.37 
= Utilidad de operación 2719,980.79 2719,980.79 
- Presupuesto de Gastos Financieros 195389.42   
= Utilidad antes de Impuestos 2524,591.37 2719,980.79 
- Impuestos 757377.4106 815994.237 
= Utilidad Neta 1767,213.96 1903,986.55 
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 Estados de Resultado para el periodo del  año 1 de operación al año 10 de 
operación con Financiamiento. 
 
En los estados de resultado con financiamiento la Utilidad Neta asciende de 1, 
767,213.96 para el primer año de     operación a  3, 948,066.87 para el año 10 
de operación. 
GRANAD.SA   
             Estado de Resultados Con Financiamiento   
Año 1 2 3 4 5 
Ingresos * Ventas 4753357.28 5075207.101 5418849.37 5785759.665 6177513.45 
- Presupuesto Costo 
Producción 1351503.117 1404754.632 1461607.55 1522307.528 1587117.63 
= Utilidad Bruta 3401,854.16 3670,452.47 3957,241.83 4263,452.14 4590,395.82 
- Presupuesto Costo  
Administrativos y 
Ventas 681,873.37 716276.866 733088.946 749471.305 769097.382 
= Utilidad de operación 2719,980.79 2954,175.60 3224,152.88 3513,980.83 3821,298.44 
- Presupuesto de Gastos 
Financieros 195389.42 181901.7893 167335.147 151603.173 134612.641 
= Utilidad antes de 
Impuestos 2524,591.37 2772,273.81 3056,817.73 3362,377.66 3686,685.80 
- Impuestos 757377.4106 831682.1442 917045.32 1008713.298 1106005.74 
= Utilidad Neta 1767,213.96 1940,591.67 2139,772.41 2353,664.36 2580,680.06 
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Estados de Resultado para el periodo del  año 1 de operación al año 10 de 
operación Sin Financiamiento. 
             Estado de Resultados Sin Financiamiento 
Año 1 2 3 4 5 
Ingresos * Ventas 4753357.28 5075207.101 5418849.37 5785759.665 6177513.45 
- Presupuesto Costo Producción 1351503.117 1404754.632 1461607.55 1522307.528 1587117.63 
= Utilidad Bruta 3401,854.16 3670,452.47 3957,241.83 4263,452.14 4590,395.82 
- Presupuesto Costo 
Administrativos y Ventas 681,873.37 716276.866 733088.946 749471.305 769097.382 
= Utilidad de operación 2719,980.79 2954,175.60 3224,152.88 3513,980.83 3821,298.44 
= Utilidad antes de Impuestos 2719,980.79 2954,175.60 3224,152.88 3513,980.83 3821,298.44 
- Impuestos 815994.237 886252.681 967245.864 1054194.25 1146389.53 
= Utilidad Neta 1903,986.55 2067,922.92 2256,907.02 2459,786.58 2674,908.91 
 
La Utilidad Neta asciende de 1, 903,986.55 para el primer año de operación a         
3, 966,940.16 para el año 10 de operación, sin financiamiento, las utilidades 
tales son mayores que en  la alternativa con financiamiento 
 
 
 
 
Año 6 7 8 9 10 
Ingresos * Ventas 6595792.888 7042394.02 7519234.52 8028361.894 8571962.3 
- Presupuesto Costo Producción 1661497.261 1740912.54 1825704.39 1916236.809 2012898.5 
= Utilidad Bruta 4934,295.63 5301,481.48 5693,530.13 6112,125.08 6559,063.83 
- Presupuesto Costo  
Administrativos y Ventas 790377.75 813434.804 836232.785 863034.15 892006.46 
= Utilidad de operación 4143,917.88 4488,046.68 4857,297.35 5249,090.93 5667,057.37 
= Utilidad antes de Impuestos 4143,917.88 4488,046.68 4857,297.35 5249,090.93 5667,057.37 
- Impuestos 1243175.363 1346414 1457189.2 1574727.28 1700117.2 
= Utilidad Neta 2900,742.51 3141,632.67 3400,108.14 3674,363.65 3966,940.16 
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3.5.2 Balance General  
Conocido como balance general pro forma contiene los rubros que constituirán 
los activos de la empresa, es decir, los bienes adquiridos y pasivos para realizar 
el proyecto. 
 
 
A continuación se muestra el Balance General Pro- Forma o Balance Inicial con 
financiamiento. 
 
 
 
 
 
GRANAD.SA 
 Balance General al 31 de Diciembre del Primer Año de Operación 
Activo   Pasivo 
  
  
  
Activo Circulante   Pasivo Circulante   
Valores e Inversiones C$ 117,290.17  
 
Sueldos, Acreedores, Impuestos C$ 267,638.18 
Inventarios C$ 57,366.00  
   Cuentas * Cobrar C$ 360,620.18 
 Sub Total C$ 535,276.35   Pasivo Fijo   
  
 
Préstamo a 10 Años C$ 2442,367.77 
Activo Fijo   
  
Edificio C$ 3358,707.17   
Equipo de Galeras C$ 24,274.25   
Equipo de Computo C$ 47,957.00   Capital   
Equipo Rodantes C$ 692,517.60   Capital Social C$ 2442,367.77 
Insumos de Oficina C$ 31,312.00   
  
Insumos de Galera C$ 4,144.00   
Equipos Varios C$ 18,568.00   
Uniformes C$ 16,320.00   
Terreno C$ 379,680.00   
Sub Total C$ 4573,480.02   
Activo Diferido C$ 43,617.33   
  
 Total de Activos C$ 5,152,373.70   Pasivo + Capital C$ 5,152,373.70 
 Elaboración Propia         
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3.5.3 Amortización de la Deuda 
Las Cuotas de amortización de la deuda o préstamo son  a un plazo de 10 
años, con una cuota mensual de  C$ 363,984.82 con intereses del 8%. 
 
3.5.4 Depreciación  
 Los Equipos se deprecian 5 años de acuerdo a la ley Equidad Fiscal,  el edificio 
se deprecia a 10 años con un monto constante de 335,870.72, El monto  total 
por depreciación para el primer año asciende a C$ 488,483.79. 
Año Amortización Cuota Intereses Deuda 
0     C$2442367.765 
01 168595.40 363,984.82 195389.42 2273772.37 
02 182083.03 363,984.82 181901.79 2091689.34 
03 196649.67 363,984.82 167335.15 1895039.66 
04 212381.65 363,984.82 151603.17 1682658.02 
05 229372.18 363,984.82 134612.64 1453285.84 
06 247721.95 363,984.82 116262.87 1205563.88 
07 267539.71 363,984.82 96445.11 938024.17 
08 288942.89 363,984.82 75041.93 649081.29 
09 312058.32 363,984.82 51926.50 337022.97 
10 337022.98  26961.84 0 
Fuente: Cálculos Propios 
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El edificio a Diferencia de los otros activos se deprecia de 9 a 10 años con una 
depreciación del 10%, como se muestra a continuación: 
Depreciación de Edificio 
Año Valor % Depreciación  VS 
0 3358707.17       
1 3022836.45 10% 335870.717 3022836.45 
2 2686965.74 10% 335870.717 2686965.74 
3 2351095.02 10% 335870.717 2351095.02 
4 2015224.30 10% 335870.717 2015224.30 
5 1679353.59 10% 335870.717 1679353.59 
6 1343482.87 10% 335870.717 1343482.87 
7 1007612.15 10% 335870.717 1007612.15 
8 671741.43 10% 335870.717 671741.43 
9 335870.72 10% 335870.717 335870.72 
 
Al final se le suma al  VS total el valor del terreno el cual no se deprecia, este 
cálculo se utilizará en los flujos netos de efectivo como valor de Salvamento 
activo para efectos de evaluación financiera y económica. Dando como resultado 
un total de 2, 059,033.59 como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
3.6 Determinación de la Estructura de Capital 
La Estructura de Capital está compuesta por el préstamo a largo plazo y el 
capital inyectado por los inversionistas es decir préstamo + inversionistas es la 
ecuación para financiar la empresa para la primera alternativa con 
financiamiento y una segunda alternativa sin financiamiento en la cual el capital 
estaría compuesto solo por el  inversionista. 
 
 
Valor Activo 
Valor del Terreno 379,680.00 
Valor Salvamento 1,679,353.59 
Total 2,059,033.59 
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3.6.1 Deuda (Préstamo a Largo Plazo) 
El monto total del préstamo asciende a C$ 2, 442,367.765 lo que corresponde al 
50 % de la inversión total del proyecto. Véase la siguiente tabla:  
Detalle del Préstamo 
Inversión Fija 4573480.02 
Inversión Diferida 
43617.33 
Inversión Capital Trabajo 
267638.18 
 Inversión Total del Proyecto 4,884,735.525 
Porcentaje de Préstamo 50% 
Tasa de Préstamo 8% 
inflación 0.06771 
Monto del Préstamo 
2442367.765 
Fuente: Cálculos Propios 
 
                                 
3.7 Flujos Neto de Efectivo 
El flujo  neto de efectivo nos permite medir la rentabilidad de la empresa mediante 
indicadores económicos como VPN (Valor presente neto), TIR (Tasa interna de 
retorno), PR (periodo de recuperación), y R-B/C (Relación beneficio-costo). 
Lo que se refleja en el flujo neto de efectivo son las salidas de dinero y los 
ingresos por ventas, así como egresos por gastos operativos, rendimiento del 
capital de trabajo y valor activo. 
Los flujos netos de efectivo son estudiados desde dos alternativas con 
financiamiento del 50% del total de la Inversión y sin Financiamiento. 
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A continuación se muestran los flujos netos de efectivo CON 
Financiamiento 
En la siguiente tabla se muestran los flujos netos 
de efectivo con  financiamiento para el año 1 hasta 
el 10 año de operación Obteniéndose flujos de  C$   
2, 088,410.87 hasta C$ 6,427, 507.97 
 Con un VPN de  C$ 15, 749,331.16 y una TIR o 
tasa interna de retorno de 93% encima de la 
TMAR utilizada que corresponde al 10.136% 
(Véase Anexo 23) 
 
 
 
Flujo Neto de Efectivo sin financiamiento 
En las siguientes tablas se muestran los flujos netos 
de efectivo sin financiamiento para el año 1 hasta el 
10 año de operación Obteniéndose flujos de                                   
C$ 2,393,778.86 hasta C$ 6,783,404.236 con un VPN 
de C$  13,198,554.96 y una TIR o tasa interna de 
retorno de 93% encima de la TMAR utilizada que 
corresponde al 12.271% (Véase Anexo 23 ) 
 
 
 
 
 
FNE Con  financiamiento 50% 
Año FNE 
0 -2442367.765 
1 2088410.866 
2 2248300.946 
3 2432915.047 
4 2631075.022 
5 2841100.188 
6 3061428.861 
7 3296373.694 
8 3548428.211 
9 3815749.092 
10 6427507.967 
FNE Sin financiamiento 
Año FNE 
0 -4884735.53 
1 2393778.86 
2 2557715.229 
3 2746699.323 
4 2949578.89 
5 3164701.216 
6 3390534.821 
7 3631424.981 
8 3889900.451 
9 4164155.961 
10 6783404.236 
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3.8 Evaluación Financiera 
Es importante para el proceso de toma de decisiones económicas, el 
inversionista está interesado en que su inversión tenga beneficios máximos. En 
la evaluación financiera se determinara si la inversión tendrá una tasa alta de 
rendimiento determinar todos los flujos de efectivo que se esperan del proyecto, 
así como los ingresos y costos. 
Se utilizaran herramientas como el VPN, TIR, TMAR. 
3.8.1  Determinación de la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) 
Es la tasa mínima aceptable de rendimiento, se desea que el dinero invertido 
tenga una tasa de ganancia mayor a la tasa de inflación vigente.  
 
Por lo tanto, la TMAR se puede definir como: 
a) TMAR = tasa de inflación + premio al riesgo 
El premio al riesgo significa que a mayor riesgo se merece una mayor ganancia. 
Donde; 
Tasa de Inflación Promedio = 6.7710 
 
Tasa del Premio al Riesgo =  5.50%   
 TMAR = 6.7710 % + 5.50 % = 12.271 %   esta es la tasa que se utilizó en 
la alternativa  sin financiamiento. 
CALCULO DE LA TMAR MIXTA 
Entidad % Aportación TMAR Promedio Ponderado 
Inversionistas 50% 12.27% 6.135500% 
Financiamiento 50% 8% 5.00% 
total 100%   
10.135500% 
Fuente: Cálculos Propios 
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  b) Calculo de la TMAR MIXTA       
La TMAR MIXTA es igual a 10.1355 % esta tasa es la que se utilizó en la 
alternativa con financiamiento 
3.8.2 El valor presente neto (VPN) 
El valor presente simplemente significa traer del futuro al presente cantidades 
monetarias a su valor equivalente. Se utilizara una tasa de descuento; por ello, a 
los flujos de efectivo ya trasladados al presente se les llama flujos descontados. 
Si VPN  0, es conveniente aceptar la inversión, ya que se estaría ganando 
más del rendimiento solicitado. 
 Si VPN < 0, se debe rechazar la inversión porque no se estaría ganando 
el rendimiento mínimo solicitado. 
A) Cálculo del Valor Presente Neto respecto a la alternativa sin 
financiamiento. 
VPN= - P + 
    
      
 + 
    
      
 +…
    
      
 
Donde;  
     = flujo neto de efectivo del año n, que corresponde a la 
ganancia neta después de impuestos en el año n. 
P = inversión inicial en el año cero. 
i = tasa de referencia que corresponde a la TMAR. 
VPN=4895252.22 +
          
           
+
          
           
     
           
            
 
                VPN= C$ 13, 298,513.74 > 0 
El valor presente neto para la alternativa sin financiamiento asciende a 
13, 298,513.74 lo que significa que se está ganando más del 12.271% 
solicitado por los inversionistas ya que el valor del VPN > 0. 
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A) Cálculo del Valor Presente Neto respecto a la alternativa con 
financiamiento del 50% del total de la Inversión del Proyecto. 
 
VPN= - P + 
    
      
 + 
    
      
 +…
    
      
 
 
Donde;  
     = flujo neto de efectivo del año n, que corresponde a la 
ganancia neta después de impuestos en el año n. 
P = inversión inicial en el año cero. 
i = tasa de referencia que corresponde a la TMAR. 
 
 
VPN=  -2442367.77+ 
           
            
+ 
           
            
    
           
             
 
 
        VPN= C$ 15, 749,331.16 > 0 
 
Para la alternativa con financiamiento del 50% el VPN asciende a C$ 15, 
749,331.16 un rendimiento más alto que la tasa requerida de 10.136%  el 
VPN > 0. 
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Comparación de las alternativas, VPN sin financiamiento vs VPN con 
financiamiento. 
 
 
 
 
 
      >        Donde: 
      = 15, 749,331.16 
      = 13, 298,513.74 
                 = 93.26% >       = 55.23% 
El cálculo  del  VPN  en la alternativa con financiamiento es mayor que en la 
alternativa sin financiamiento. Donde 15, 749,331.16 > 13, 298,513.74 y la tasa 
interna de rendimiento con financiamiento es del 93.26 % > 55.23% que es la 
tasa sin financiamiento. 
3.8.3 TIR (tasa interna de rendimiento) 
Si el rendimiento que genera el proyecto por sí mismo es mayor, o al menos 
igual a la tasa de ganancia que está solicitando el inversionista, se debe invertir; 
en caso contrario, es decir, cuando el proyecto no genera ni siquiera el mínimo 
de ganancia que se está solicitando, entonces se deberá rechazar la inversión. 
Si TIR >= TMAR es recomendable aceptar la inversión 
Si TIR < TMAR es preciso rechazar la inversión 
 
TIR es la tasa de descuento que hace el VPN = O. 
Su cálculo está dado por la siguiente  expresión financiera: 
 
VPN = O = - P + 
    
      
+
    
      
+
    
      
+
    
      
 
    
      
 +…
    
       
  
Comparación entre Alternativas 
Indicador Con Financiamiento 50% Sin Financiamiento 
VPN 15749331.16 13298513.74 
TIR 93.26% 55.23% 
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En la siguiente tabla se muestra  la comparación entre las alternativas  
con financiamiento y sin financiamiento entre los indicadores TIR y TMAR. 
 
 
 
          
Con Financiamiento TIR >= TMAR  93.26% > TMAR  Se recomienda aceptar la 
inversión. 
Sin Financiamiento TIR >= TMAR  55.23% > TMAR  Se recomienda aceptar la 
inversión. 
Sin embargo TIR con financiamiento > TIR sin financiamiento por tanto se 
recomienda realizar la inversión con financiamiento del 50% para obtener un mayor 
rendimiento de la inversión. 
 
3.8.4   Cálculo de la relación  beneficio - costo R (B/C). 
La relación beneficio costo R (B/C), determina si los beneficios proyectados 
constituyen un retorno aceptable sobre la inversión y los costos estimados. El 
índice de la relación beneficio-costo se obtiene utilizando la siguiente expresión: 
R (B/C) = VAN (Ingresos) / VAN (Egresos) 
Para determinar la R (B/C), se realizan  los flujos de ingresos y egresos que nos 
permita obtener el VAN (Ingresos) y el VAN (Egresos). 
 A continuación se detalla los ingresos y egresos para cada uno de las 
alternativas, sin financiamiento y con financiamiento del 50%. 
 
Comparación entre Alternativas 
Indicador Con Financiamiento 50% Sin Financiamiento 
TIR 93.26% 55.23% 
TMAR 10.136% 12.271% 
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Cabe mencionar que los egresos son correspondientes a salidas de dinero 
reales, por lo tanto no incluyen montos de depreciación y amortización. (Véase 
las siguientes tablas). 
A) R  (B/C)  Sin Financiamiento 
 
 
Dónde: 
VAN (Ingresos sin financiamiento) = C$ 65, 236,070.655 
VAN (Egresos sin financiamiento) = C$ 36, 551,665.5 
Sustituyendo en la fórmula se obtiene: 
R (B/C) sin financiamiento: 
                  
               
 = 1.784763286778273 
 
 
 
Ingresos Totales en C$ 
Año 
Ingresos Por 
Ventas 
Capital de 
Trabajo 
1 4753357.28   
2 5075207.10   
3 5418849.37   
4 5785759.67   
5 6177513.45   
  6 6595792.89   
7 7042394.02   
8 7519234.52   
9 8028361.89   
10 8571962.28 267638.175 
Total 
Ingresos 65,236,070.655 
Fuente: Cálculos Propios 
Egresos  Sin Financiamiento 
Año Egreso Total 
1 2852423.94 
2 3010337.39 
3 3164995.57 
4 3329026.3 
5 3505657.76 
6 3698103.59 
7 3903814.56 
8 4122179.59 
9 4357051.45 
10 4608075.33 
∑ Egresos Totales 36,551,665.5 
Fuente: Elaboración Propia 
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B) R  (B/C)  Con Financiamiento 50% 
 
Dónde: 
VAN (Ingresos con financiamiento 50%) = C$ 67678438.42 
VAN (Egresos con financiamiento 50%) =  C$ 41029749.98 
Sustituyendo en la fórmula se obtiene: 
R (B/C) con financiamiento: 
               
              
  = 1.649496729884777 
  Por tanto:     
R (B/C) con financiamiento: 1.649496729884777  > 1 
R (B/C) sin financiamiento: 1.784763286778273 > 1 
Para ambas alternativas la razón costo beneficio es mayor que 1 por tanto 
cualquiera de las dos alternativas es fiable o factible. Véase (anexo 30) para ver 
detalle de los egresos con financiamiento y sin financiamiento. 
 
Egresos C/Financiamiento 50% 
Año Egreso Total 
1 3353181.355 
2 3501653.465 
3 3646114.994 
4 3799133.337 
5 3963871.425 
6 4143472.414 
7 4335310.961 
8 4538693.767 
9 4757384.825 
10 4990933.438 
∑ Egresos Totales 41029749.98 
Fuente: Cálculos Propios 
Ingresos Totales en C$ 
Año 
Ingresos Por 
Ventas 
Capital de 
Trabajo 
1 4753357.28  267638.175 
2 5075207.10  Préstamo 
3 5418849.37  2442367.765 
4 5785759.67   
5 6177513.45   
  6 6595792.89   
7 7042394.02   
8 7519234.52   
9 8028361.89   
10 8571962.28 267638.175 
Total 
Ingresos 67,678,438.42 
Fuente: Cálculos Propios 
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   3.8.5 Cálculo del período de recuperación (PR). 
El período de recuperación (PR), determina el número de períodos necesarios 
para recuperar la inversión inicial, este dato se calcula sumando el valor del flujo 
de cada año consecutivo hasta que este sea igual o mayor que la inversión 
inicial: 
 
Para el flujo Con Financiamiento 
PR = 3 años 
Para el flujo Sin Financiamiento 
PR = 3 años 
 
 
 
Periodo de Recuperación en la alternativa Con Financiamiento 
          =  2, 088,410.866 + 2, 248,300.946 +2, 432,915.047= 6, 769,626.86  
   Inversión Inicial = 4, 884,735.53       
6, 769,626.86  > 4, 884,735.53       
6, 769,626.86  - 4, 884,735.53  = 1, 884,891.329 
En flujo con Financiamiento  la Inversión se recupera en tres años además de un 
margen de ganancia de C$ 1, 587,706.63, la inversión Inicial asciende a  C$ 4, 
884,735.53 y los Flujos netos de Efectivo para los primeros 3 años asciende a 6, 
769,626.86 entonces  6, 769,626.86  - 4, 884,735.53  = 1, 884,891.329 por lo 
cual al tercer periodo de operación del proyecto se recupera la inversión y se 
obtienen ganancias. 
PERIODO DE RECUPERACION 
C/F AÑO S/F 
-4884735.53 0 -4884735.53 
2088410.866 1 2393778.86 
2248300.946 2 2557715.229 
2432915.047 3 2746699.323 
2631075.022 4 2949578.89 
2841100.188 5 3164701.216 
3061428.861 6 3390534.821 
3296373.694 7 3631424.981 
3548428.211 8 3889900.451 
3815749.092 9 4164155.961 
6427507.967 10 6783404.236 
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Periodo de Recuperación en la alternativa Sin Financiamiento 
          =  2, 393,778.86+2, 557,715.229 +2, 746,699.323= 7, 698,193.41 
   Inversión Inicial = 4, 884,735.53       
7698193.41 >  4, 884,735.53       
7698193.41 -  4, 884,735.53  = 2, 813,457.882 
En el Flujo sin financiamiento  la inversión se recupera en 3 años y además se 
obtiene un margen de ganancias que asciende a C$ 2, 813,457.882  
 
3.9 Análisis de Sensibilidad 
El análisis de sensibilidad determina los cambios en determinadas variables del 
proyecto que se pueden ver afectadas por agentes externos los cuales pueden 
estar fuera de control del inversionista. 
Las variables relevantes que pueden afectar el VPN con o sin financiamiento 
son: costo de materia prima, precio del producto, incremento en la energía 
eléctrica 
A continuación presentamos los posibles cambios en estas variables y los 
efectos en el VPN que pueden causar. 
Cambio en el Costo de la Materia Prima 
 Cuando el Costo de la Materia Prima disminuye 
en C$ 1.00 el Valor Presente Neto aumenta a 15, 
931,827.56 
Si al contrario el costo de la materia prima 
aumenta en C$ 1.00 el VPN disminuye a C$ 
15566,834.75 
 
 
Cambio en el Costo M. Prima 
 VPN Cambio Costo 
C$ 16114,323.96  3 
C$ 15931,827.56  4 
C$ 15749,331.16  5 
C$ 15566,834.75  6 
C$ 15384,338.35  7 
C$ 15201,841.95  8 
C$ 15019,345.55  9 
C$ 14836,849.14 10 
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Cambio en el Precio del Producto 
Cuando Precio sufre una baja en C$ 1.00 el 
Valor Presente Neto disminuye  a 14, 
670,943.32 
Si al contrario el precio sufre una alza en C$ 
1.00 el VPN aumenta a 16, 827,718.99 
 
 
 
 Incremento en la Tarifa Energética 
 
 
 Si hay un incremento en la tarifa de la energía eléctrica del 2% el Valor 
Presente Neto disminuye en un 0.192% por el contrario si la tarifa disminuye el 
valor presente neto aumenta. (Ver Anexo 29) 
 
 
 
3.10 Conclusiones del Estudio Financiero. 
Lo resultados arrojados por el estudio financiero demuestran la rentabilidad del 
proyecto a través de sus indicadores donde para ambas alternativas la inversión 
es viable pero en el caso de la alternativa con financiamiento la tasa interna de 
rendimiento es del 93.26%  y  sin financiamiento el rendimiento interno es del 
55.23% para ambos casos el periodo de recuperación es de 3 años.  
VPN Cambio Precio 
C$ 12514,167.65  21 
C$ 13592,555.49 22 
C$ 14670,943.32  23 
C$ 15749,331.16 24 
C$ 16827,718.99 25 
C$ 17906,106.83 26 
C$ 18984,494.66  27 
C$ 20062,882.50  28 
C$ 21141,270.34  29 
C$ 22219,658.17  30 
C$ 23298,046.01  31 
VPN Tarifa Energética 
C$ 15749,331.16   3.614 
Incremento del 2 % en la Tarifa 
C$ 15719,031.92   3.68628 
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En ambas alternativas la razón costo beneficio es mayor que 1 por tanto 
cualquiera de las dos alternativas es fiable o factible. La tasa mínima aceptable 
de rendimiento es del 10.136% en el caso financiado y del 12.271% sin 
financiamiento. La tasa interna de rendimiento para ambos casos es mayor que 
la TMAR por lo cual es recomendable aceptar la inversión. El valor presente neto 
financiado  asciende a 15, 749,331.16 y sin financiamiento es de  13, 298,513.74 
en ambos casos el inversionistas gana más del rendimiento solicitado ya que los 
VPN son mayores a cero. 
 
 
Estudio 
Económico 
   
El análisis económico 
pretende determinar cuál 
es el monto de los 
recursos Económicos 
necesarios para la 
realización del proyecto, 
cuál será el costo total 
de la operación del 
mismo incluyendo 
funciones de producción, 
administración, y ventas. 
 
“Un Hombre Inteligente es aquel que sabe ser tan 
inteligente como para contratar gente más inteligente que 
el:” 
 John FitzGerald Kennedy 
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 IV. ESTUDIO ECONOMICO 
  
En el estudio financiero las inversiones, ingresos y egresos para la instalación y 
operación de la empresa durante diez años, se expresó en precios de mercado, 
sin embargo es necesario transformar dichos valores a precios económicos o 
precios sombras para calcular los efectos que ejerce el proyecto en la sociedad. 
Esto es considerado como un costo de oportunidad, manifestándose por el 
sacrificio de beneficios que en alguna parte del sector social es soportado como 
consecuencia del desvió de recursos a un proyecto determinado o por los 
efectos negativos que pueda causar la puesta en marcha de un proyecto. 
Para la conversión de los valores de precios de mercado a valores o precios 
económicos, se utiliza los factores de conversión vigentes en Nicaragua (Véase 
Anexo), proporcionado por el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), 
este proceso consiste en identificar el factor de conversión que corresponda a 
las características de los ingresos, costos y gastos y multiplicado por el monto 
financiero para obtener de esta forma su monto económico. 
4.1 Ingresos Económicos 
Los ingresos obtenidos por el proyecto provienen de 
las ventas del producto avícola que este proyecto 
producirá y comercializara. Para la conversión de 
estos ingresos se utilizó el factor de conversión 
estándar (0.90) el cual es utilizado cuando no se 
cuenta con el factor específico de la actividad o 
elemento financiero a convertir, véase la siguiente 
tabla: 
Los Ingresos Económicos van desde C$ 4753357.28 
para el año 01 hasta C$ 8571962.278 hasta el año 
10. 
Año 
Ingreso 
Financiero 
Ingreso 
Económico 
1 4753357 4278022 
2 5075207 4567686 
3 5418849 4876964 
4 5785760 5207184 
5 6177513 5559762 
6 6595793 5936214 
7 7042394 6338155 
8 7519235 6767311 
9 8028362 7225526 
10 8571962 7714766 
Total 64968432 58471589 
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4.2 Costos y Gastos a precios económicos. 
4.2.1 Costos de Producción 
La empresa avícola , tiene como principal insumo de producción el pollo recién 
nacido de raza Broiler de la linera Cobb,  este es Distribuido por Nutrimentos 
Purina, de la familia Bendaña en Jinotepe Carazo, los cuales poseen certificados 
sanitarios y permisos pertinentes para la venta de aves para la producción 
avícola. 
Otro insumo importante es el  alimento de las aves así como también los 
productos de medicina veterinaria como las distintas inyecciones para la 
producción avícola, por otra parte no podemos obviar los servicios básicos y la 
mano de obra directa. 
4.2.1.1 Material directo 
 
 
 
 
 
 
 
Es costo de conversión para materia prima es igual a 1.00, por lo que los costos 
económicos de material directo oscilan en 164,427.34 a 296,519.89 para un total 
de 2, 247,377.15 en diez años 
 
 
Materia Prima 
Año Costo 
Económico 
1 164427.34 
2 175560.72 
3 187447.93 
4 200140.03 
5 213691.51 
6 228160.56 
7 243609.32 
8 260104.1 
9 277715.75 
10 296519.89 
Total 2247377.15 
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4.2.1.2  Otros costos de producción: 
Costos de producción 
Detalle 
Insumos de  
Producción 
Empaque M.O Directa 
F.C 1.08 0.9 1 
1 350030.7 68886.45 289,800.00 
2 368134.103 68886.45 289,800.00 
3 387462.193 68886.45 289,800.00 
4 408096.943 68886.45 289,800.00 
5 430128.868 68886.45 289,800.00 
6 459248.584 68886.45 289,800.00 
7 490339.71 68886.45 289,800.00 
8 523535.702 68886.45 289,800.00 
9 558979.067 68886.45 289,800.00 
10 596821.943 68886.45 289,800.00 
Total 4572777.81 688864.5 2898000 
 
Estos contemplan insumos de producción, empaque, mano de obra directa 
Los insumos de producción oscilan en 350,030.7 a 596,821.94 los costos 
económicos de empaque ascienden a 68,886.45 anual y los costos de mano de 
obra directa ascienden a 289,800.00 anuales. 
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4.2.2 Costos Administrativos 
 4.2.3 Inversión Fija Total a Costos Económicos 
 
 
 
 
 
 
 
En esta tabla se muestran la inversión fija a precios de mercado y precios 
económicos, los cuales resultan de la multiplicación de la columna F.c, (Factores 
de conversión) proporcionados por el Sistema Nacional de Inversiones Públicas. 
4.3 Impuestos 
Se muestra el desglose total de impuestos que se incurren durante la operación 
de la granja. 
Monto total de Impuestos 
INATEC INSS MATRICULA 
Impuesto Sobre 
Ingresos IBI 
Stiker 
Rodamiento 
Póliza de 
Seguros Total 
13,676.00 102,570   47533.5728 33,587 180 4,194 201,740.57 
14,601.87 109,514 20981.3709 50752.07101 30,228.36 180 4,194 230,451.66 
15,590.42 116,928 23235.32925 54188.49374 26,869.65 180 4,194 241,185.99 
16,645.87 124,844 23846.625 57857.59665 23,510.95 180 4,194 251,079.08 
17,772.80 133,296 26406.47115 61775.13452 20,152.24 180 4,194 263,776.58 
18,976.02 142,320 29237.7078 65957.92888 16,793.53 180 4,194 277,659.32 
20,260.68 151,955 32369.4136 70423.94025 13,434.83 180 4,194 292,817.92 
21,632.33 162,242 33665.5786 75192.34524 10,076.12 180 4,194 307,182.73 
23,096.84 173,226 37282.33875 80283.61894 6,717.41 180 4,194 324,979.99 
24,660.50 184,953 41272.39585 85719.62278 3,358.70 180 4,194 344,338.61 
 
Inversión Fija Total a Costos Económicos 
CONCEPTO Monto F.c Costo Económico 
Construcción Planta 3358707.17 0.93 3123597.67 
Equipo de galeras 24274.25 1.15 27915.39 
Equipos de cómputo 47957 1.15 55150.55 
Equipos rodantes 692517.6 1.15 796395.24 
Insumos de oficina 31312 1.15 36008.80 
Insumos de galeras 4144 1.15 4765.60 
Uniformes 16320 1.15 18768.00 
Equipos varios 18568 1.15 21353.20 
 Terreno 379680 0.93 353102.40 
Total C$ 4573480.02   4437056.85 
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4.4 Planilla 
Se detalla la planilla con la cual operará la empresa.  
Planilla     Total Anual 
 Admon 394,800.00 394,800.00 394,800.00 394,800.00 394,800.00 394,800.00 
Produccion 289,000.00 289,000.00 289,000.00 289,000.00 289,000.00 289,000.00 
Total 683,800.00 683,800.00 683,800.00 683,800.00 683,800.00 683,800.00 
 
4.5 Impacto Macroeconómico 
La inversión en el proyecto de la granja avícola contribuye con el crecimiento 
económico del municipio de Dolores ya que generara empleos directos en la 
granja e indirectos en la construcción de las instalaciones así como ingresos en 
la comuna mediante los impuestos aplicados. 
También se generara estímulos sobre otros sectores económicos por los 
requerimientos de insumos, materia prima. Se generaran 18 empleos directos en 
las instalaciones de la Granja así como también se apoyara a los pequeños 
comercios o pulperías.  
4.6 Conclusiones del Estudio Económico 
Se establecieron los precios económicos utilizando los precios de mercado, para 
ello se aplicó los factores de conversión a los diferentes elementos del costo e 
inversión, los cuales fueron proporcionados por el Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas, con lo cual se pudo constatar la factibilidad económica del 
proyecto haciendo el análisis financiero correspondiente. 
Estudio 
Ambiental 
   
Lo de mayor impacto en 
nuestra época, son los 
factores vecinales y 
sobre todo, factores del 
medioambiente, en 
donde se busca que los 
proyectos no afecten el 
medio amiente, por lo 
tanto según sea, pueden 
implicar cuantiosos 
recursos en dicho 
estudio, trámites e 
implementaciones tales 
como descargas 
residuales, emisiones de 
gases, emisiones de 
polvos, desechos 
inorgánicos, desechos 
orgánicos, ruido, etc. lo 
cual en su conjunto, 
puede parar cualquier 
proyecto que no lo haya 
previsto. 
 
 
“Al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida 
de los años” Abraham Lincoln 
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 V. ESTUDIO AMBIENTAL 
Lo de mayor impacto son los factores del medioambiente, en donde se busca 
que los proyectos no afecten el medio amiente, por lo tanto según sea, pueden 
implicar cuantiosos recursos en dicho estudio, trámites e Implementaciones tales 
como descargas residuales, emisiones de gases, emisiones de polvos, 
desechos inorgánicos, desechos orgánicos, ruido, etc. lo cual en su conjunto, 
puede parar cualquier proyecto que no lo haya previsto. 
Por lo tanto de acuerdo a las normas de ley del medio ambiente este proyecto 
prevé un plan contingente de medio ambiente. Este estudio contempla las leyes, 
decretos, resoluciones, normas y estándares vigentes en nuestro país y está 
basado en el siguiente organigrama 
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Constitución Política: 
 
 
Acuerdos internacionales 
En materia ambiental internacional, la región de Centroamérica colabora en 
varios convenios y declaraciones internacionales, entre las que destacan: 
• Convención sobre la Diversidad Biológica, Rio de Janeiro,5 de junio de 1992. 
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Nueva 
York, 9 de mayo de 1992. 
• Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. Kyoto, 11 de diciembre de 1997. 
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5.1 Fases de los proyectos 
5.1.1 Planificación y diseño. 
 Descripción: Conocer el área de influencia directa: tenencia de la tierra en la 
zona, actividades económicas de la región, infraestructura vial y de servicios, 
características y uso del suelo, fuentes de agua. 
Opciones: 
 • Decidir tomando en cuenta mercados, topografía, disponibilidad de agua y 
maquinaria y otros insumos necesarios. 
• La vecindad de las zonas avícolas a centros poblados impone requisitos para 
el manejo de desechos, olores y ruido. 
• Revisar la disponibilidad y el estado de las fuentes de agua. 
• Tomar precauciones para inestabilidad en el clima o amenaza de plagas o 
enfermedades. 
5.1.2 Preparación del sitio y construcción. 
Descripción: Determinar si se requieren movimientos de tierra, construcción de 
drenajes, manejo de aguas limpias y servidas, manejo de desechos, acceso a 
energía necesaria. Se construye o se modifica la infraestructura necesaria para 
el funcionamiento de la granja. 
Opciones:  
 Los cambios deben provocar el mínimo efecto negativo sobre el medio 
natural existente. 
• Para nueva infraestructura, se deben tener en cuenta las normas de 
construcción. 
• El diseño de las instalaciones se debe basar en propuestas amigables con el 
ambiente. 
• Es necesaria una descripción precisa de la magnitud y duración de las obras 
de preparación, así como de la(s) obra(s) civil(es) que serán desarrolladas. 
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• Para cada obra civil propuesta, se deberá detallar la localización y superficie de 
la zona o zonas que serán afectadas y una cuantificación de los recursos que se 
verán modificados. 
• Se requiere un cronograma desglosado de las actividades y obras 
permanentes y temporales de construcción. 
• Procedimiento de construcción de cada una de las obras que constituyen el 
proyecto. 
 
5.1.3 Operación y mantenimiento. 
 
Descripción: general de los procesos principales, incluye un diagrama de flujo 
para cada proceso. 
Opciones: 
• Proporcionar un cronograma general de las actividades que se realizarán. 
• Se opera de manera que se produzca la menor cantidad posible de residuos y 
provoque el mínimo de emisión de olores y ruido. 
• Descripción detallada de las tecnologías que se utilizarán, en especial las que 
tengan relación directa con la emisión y control de residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos. 
• Programa de mantenimiento predictivo y preventivo: descripción del programa 
de mantenimiento de las instalaciones del proyecto, así como su periodicidad. 
• Calendarización desglosada de los equipos y obras que requieren de 
mantenimiento. 
• Describir el tipo de reparaciones a sistemas, equipos (aquí se incluyen aquellos 
que durante el mantenimiento se generen residuos líquidos y sólidos peligrosos 
y no peligrosos) y obras. 
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5.1.4 Conocimiento de suelos 
• Características del relieve. 
• Presencia de fallas y fracturamientos. 
• Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamientos, derrumbes, 
inundaciones, otros movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. 
• Tipos de suelos presentes en el área de estudio. 
Realizar estudios de suelo para establecer los requisitos de las construcciones 
que se harán. 
 
5.1.5 Manejo del Drenaje. 
Descripción: Se analizan las características del terreno para determinar si se 
cuenta con drenaje natural o si es necesario diseñar un sistema. 
 
Opciones:  
• Tener en cuenta la pendiente, textura del suelo, volúmenes de agua que se 
deben retirar de cada zona. 
• Los estudios deben ser previos a la construcción de las instalaciones. 
 
5.1.6 Uso del Agua. 
Descripción: Cantidad de agua que será empleada, tanto cruda como potable, y 
su(s) fuente(s) de suministro en cada una de las etapas del proyecto. 
• El suministro de agua es fundamental para el adecuado desarrollo de los 
animales. 
Opciones: 
• El agua se debe proporcionar, no solo en cantidades adecuadas sino que esta 
debe ser de calidad, de modo que se favorezca la sanidad de los animales. 
• El método depende de la disponibilidad de equipos y el clima. 
• Utilizar cantidades mínimas requeridas y tener previsto el manejo de aguas 
servidas. 
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5.1.7 Uso de energía. 
Descripción: Se adecuan las fuentes de energía a los requisitos de la granja. 
Opciones: 
• La utilización de energía debe detallarse en función del origen o suministro de 
electricidad y combustible. 
• Se usarán preferiblemente energías no contaminantes. 
 
Las máquinas se escogerán con el criterio, entre otros, del tipo de energía que 
requieren para funcionar. 
• Se privilegian máquinas que ahorran consumo de energía y producen pocos 
contaminantes. Se debe indicar la fuente, la potencia, voltaje y consumo diario 
por unidad de tiempo requeridos para cada una de las etapas del proyecto. 
• En el caso del combustible, es necesario, la siguiente información: el (los) 
tipo(s) de combustible(s) por utilizar, las cantidades requeridas, el equipo que lo 
Requiere, cantidad que será almacenada y forma de almacenamiento, la(s) 
fuente(s) de abasto, la forma de suministro externo y la de distribución interna 
para 
Cada una de las etapas del proyecto (preparación del sitio, construcción, 
operación, mantenimiento). 
5.1.8 Uso de Maquinaria y equipo. 
Descripción: Maquinaria y equipo usado, en cada 
Una de las etapas del proyecto 
Opciones: 
• Se selecciona maquinaria y equipo que consuman poca energía o que usen 
energías alternativas. 
• Además, se debe seleccionar maquinaria que produzca pocas emisiones y 
poco ruido. 
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5.1.9Selección de raza. 
Descripción: Se selecciona la raza según el tipo de explotación por desarrollar. 
Opciones: 
Se debe escoger una raza que tolere las condiciones climáticas imperantes y 
aptas para el tipo de explotación por desarrollar. 
 
5.1.10 Engorde. 
Descripción: Se presenta si la granja incluye esta etapa. 
Opciones: La alimentación se basa principalmente en productos de origen local. 
Se incluyen nuevas alternativas de alimentos. 
 
5.1.11 Alimentación. 
Descripción: Una buena alimentación garantiza la prevención y reducción de 
enfermedades y plagas. 
 
Opciones: 
• Esta se basa, principalmente en materiales 
Producidos cerca de la granja o en el país. 
 
5.1.12 Sanidad animal. 
Descripción: Hacer manejo integrado: cultural, biológico y químico. 
Opciones:  
• Conocer las enfermedades más frecuentes en la zona. 
• Evaluar incidencia y tipo de combate. 
• Vigilar temperatura, humedad, luminosidad. 
• Manejo adecuado de las camas. 
• Se hace un plan de vacunas preventivo. 
• Se llevan registros del plan. La información del registro se usa para tomar 
decisiones. 
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5.1.13Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
 
Descripción: La actividad puede generar emisiones que se deben manejar 
adecuadamente. 
Opciones: 
• Para cada una de las etapas del proyecto se llevará un registro de la 
información relacionada con las emisiones (origen, tipo, control). Se tomarán 
acciones para su reducción. 
• Se presentará la siguiente información: características de la emisión. 
• Indicar para todas y cada una de las emisiones a la atmósfera, el nombre de 
la(s) sustancia(s) y la etapa en que se emitirán, el volumen o cantidad por emitir 
por unidad de tiempo, periodicidad de la emisión (por ejemplo, nocturna, las 24 
horas, etc.), si es peligrosa o no y las características que la hacen peligrosa, así 
como la fuente de generación (fijas o móviles) y el punto de emisión. 
• Identificar y describir las fuentes generadoras de emisiones contaminantes a la 
atmósfera que proceden de fuentes fijas; indicar para cada una: horas que 
operarán diariamente; tipo y volumen de contaminantes estimados (en kg hora o 
mg metro cúbico); emisiones fugitivas en otros equipos como válvulas, sellos de 
bomba, etc. 
• Incluir planos y descripción de las obras, sistemas y equipos para el control de 
estas emisiones. 
• Se incluirá un diagrama de flujo de los procesos asociados a la generación y 
control de emisiones a la atmósfera. 
 
5.1.14 Manejo de productos químicos y medicinas. 
Descripción: Incluye tanto el almacenamiento como la aplicación y el 
manejo de los residuos de estos productos. 
Opciones:  
• Se debe realizar de forma cuidadosa para reducir su impacto en el ambiente. 
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• Se debe contar con bodegas específicas para el almacenamiento y las labores 
de aplicación y manejo de desechos deben seguir normas estrictas de 
prevención. 
• Se debe mantener un inventario actualizado de los materiales en bodega. 
 
5.1.15 Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos y 
líquidos. 
Descripción: En las diferentes fases y etapas del proyecto se producen 
residuos. 
• Se indicarán las características de todos los residuos que serán generados, 
además de describir su manejo y disposición final. 
• Los residuos de las camas se manejan de manera que puedan ser reutilizados 
sin representar amenaza para las personas. 
• El manejo de las aguas usadas permite su reutilización. 
• Los residuos sólidos, en la medida de lo posible, son composteados. 
 
5.1.16 Generación y manejo de ruido.  
Descripción: En esta sección se identificará la fuente generadora de ruido y la 
etapa del proyecto donde se emite. 
Opciones:  
• Ubicar y describir los dispositivos de control de ruido. 
• Se da mantenimiento preventivo a los dispositivos de control de ruido. 
• Se usan barreras vivas para reducir el efecto del ruido sobre las zonas 
pobladas. 
• En esta sección se identificará la fuente generadora de vibraciones y la etapa 
del proyecto donde se emitirán. 
• En lo que respecta a la contaminación por ruido, se desarrollará la 
siguiente información: 
A. Indicar la intensidad en decibeles y duración del ruido en cada una de las 
actividades del proyecto. 
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B. Ubicar las fuentes emisoras de ruido de fondo (maquinaria pesada, 
explosivos, casas de bombas, turbogeneradores, turbo bombas y compresores 
entre otros) en cada una de las etapas del proyecto. 
C. Estimar la emisión de ruido que se presentará durante la operación de cada 
una de las fuentes. 
D. Ubicar y describir los dispositivos de control de ruido. 
 
5.1.17 Seguridad e higiene ocupacional. 
Descripción:   Se toman todas las medidas necesarias para garantizar un lugar 
Seguro para los trabajadores. 
Opciones: 
 Los trabajadores se capacitan sobre los sistemas de seguridad e higiene 
ocupacional que deben seguir en la granja. 
• Se supervisa el uso de medidas de seguridad entre los empleados. 
 
5.1.18 Manejo de la vegetación y fauna circundante. 
Descripción: Tipo de vegetación y fauna: distribución en el área de proyecto y 
zona circundante. 
• Se trabaja de manera que la fauna y flora circundante no se vea afectada por el 
funcionamiento de la granja. 
 
 
5.1.19 Relación con aspectos socioeconómicos de la zona circundante. 
Descripción: La empresa tiene efectos sobre otras actividades productivas que 
se desarrollan en la zona circundante y sobre el accionar de los habitantes de la 
región. 
Opciones:  
• Las acciones realizadas en la granja deben favorecer el accionar y el desarrollo 
de otras actividades económicas de la zona de influencia. 
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5.2 Identificación de los impactos ambientales, cuadros y fichas de manejo 
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5.3 Actividades que generan impacto, los impactos y las Fichas de 
medidas de manejo de los impactos 
Cada cuadro corresponde a un impacto potencial y lleva una coloración que se 
relaciona con el aspecto ambiental o social afectado, según el cuadro de 
colores. 
Se elaboró un cuadro para cada impacto potencial, el cual incluye la lista de 
actividades del proyecto que puede generar ese impacto si se maneja mal. 
También incluye la lista de fichas con medidas que pueden evitar, reducir o 
mitigar el impacto a que se refiere el cuadro. Los cuadros están numerados en 
forma secuencial. Todos los cuadros que presentan un impacto potencial, que 
afecta determinado factor de producción, lleva el color que corresponde a ese 
factor de producción, según el cuadro anterior.  
Los cuadros a continuación se usan para saber cuáles actividades están 
relacionadas con un impacto determinado, el color del cuadro indica qué factor 
de producción sería afectado si se presenta un impacto determinado. Además, 
los cuadros se usan para saber cuáles fichas se deben consultar en caso de que 
se 
Presente o haya amenaza de un impacto particular. 
 
     5.3.1 Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
A. Suelo 
1. Contaminación del Suelo 
2.  Erosión del Suelo 
3. Salinización del Suelo 
4. Compactación 
5. Degradación de la Estructura 
B. Agua. 
6. Segmentación de Cuerpos de Agua 
7. Disminución de Caudales 
8. Contaminación del Agua 
9. Desperdicio de Agua 
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C. Aire 
10. Contaminación del aire 
11. Emisión de Gases 
12. Contaminación Sónica 
D. Flora y Fauna 
13. Perdida de Especies 
14. Disminución de Áreas Naturales 
E. Salud 
15. Contaminación de Aguas de Uso Humano 
16. Exposición de Trabajadores a Condiciones laborales inadecuadas 
F. Cumplimento Legal 
17. Incumplimientos de Leyes y Reglamentos 
G. Ordenamiento Territorial 
18. Irrespeto a Ordenamiento Territorial 
H. Arqueológico 
19. Perdida de Riqueza Arqueológica. 
 
 
     5.3.2 Fichas de medidas de manejo de los impactos 
Para cada actividad que pueda generar impacto se ha creado una ficha de 
medidas para mitigar o evitar daño ambiental. Estas las hemos nombrado como 
FMIA (FICHA DE MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL) 
 
            5.3.2.1 Actividades que pueden Generar Impacto en el Suelo. 
 
1. Contaminación del Suelo 
Actividades que generan Impactos potenciales 
• Planificación y diseño. 
• Preparación del sitio y construcción. 
• Operación y mantenimiento. 
• Sanidad animal. 
• Manejo de productos químicos y medicinas. 
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• Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos. 
 
Medidas de manejo - fichas  
FMIA - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
FMIA - 02 Manejo de la preparación del sitio y construcción. 
FMIA - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMIA - 04 Manejo de plagas. 
FMIA - 05 Manejo de enfermedades. 
FMIA - 06 Almacenamiento de agroquímicos. 
FMIA - 07 Aplicación de agroquímicos. 
FMIA - 08 Manejo de desechos. 
FMIA - 09 Uso de registros. 
FMIA - 22 Manejo de la capacidad de carga de la finca. 
 
2.  Erosión del Suelo 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
• Planificación y diseño. 
• Preparación del sitio y construcción. 
• Operación y mantenimiento. 
• Conocimiento de suelos. 
• Manejo del drenaje. 
• Uso del agua. 
• Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos 
• Manejo de la vegetación y fauna circundante 
Medidas de manejo - fichas  
FMIA - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
FMIA - 02 Manejo de la preparación del sitio y construcción. 
FMIA - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMIA - 08 Manejo de desechos. 
FMIA - 09 Uso de registros. 
FMIA - 10 Manejo de suelos. 
 Estudio Ambiental 
131 Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
FMIA - 11 Manejo de drenaje. 
FMIA- 12 Manejo de agua. 
FMIA - 13 Manejo de flora y fauna. 
FMIA - 22 Manejo de la capacidad de carga de la finca. 
 
2. Salinización del Suelo 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
• Manejo del drenaje. 
Medidas de manejo - fichas  
FMIA - 11 Manejo de drenaje. 
3. Compactación 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
• Planificación y diseño. 
• Preparación del sitio y construcción. 
• Operación y mantenimiento. 
• Conocimiento de suelos. 
• Manejo del drenaje. 
Medidas de manejo - fichas  
FMIA - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
FMIA - 02 Manejo de la preparación del sitio y construcción. 
FMIA - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMIA - 10 Manejo de suelos. 
FMIA - 11 Manejo de drenaje. 
FMIA - 22 Manejo de la capacidad de carga de la finca. 
4. Degradación de la Estructura 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
• Planificación y diseño. 
• Preparación del sitio y construcción. 
• Operación y mantenimiento. 
• Manejo del drenaje. 
Medidas de manejo - fichas  
FMIA - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
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FMIA - 02 Manejo de la preparación del sitio y construcción. 
FMIA - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMIA - 11 Manejo de drenaje. 
 
 
5.3.2.2 Actividades que pueden Generar Impacto en el Agua. 
 
 
1. Sedimentación de cuerpos de agua 
 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
1. • Planificación y diseño. 
2. • Preparación del sitio y construcción. 
3. • Operación y mantenimiento. 
4. • Conocimiento de suelos. 
5. • Manejo del drenaje. 
6. • Uso del agua. 
7. • Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos. 
8. • Manejo de la vegetación y fauna circundante. 
 
Medidas de manejo - fichas  
FMAV - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
FMAV - 02 Manejo de la preparación del sitio y construcción. 
FMAV - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMAV - 08 Manejo de desechos. 
FMAV - 09 Uso de registros. 
FMAV - 10 Manejo de suelos. 
FMAV - 11 Manejo de drenaje. 
FMAV - 12 Manejo de agua. 
FMAV - 13 Manejo de flora y fauna. 
FMAV - 22 Manejo de la capacidad de carga de la finca. 
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2. Disminución de Caudales 
 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
• Planificación y diseño. 
• Preparación del sitio y construcción. 
• Operación y mantenimiento. 
• Manejo del drenaje. 
• Uso del agua. 
• Manejo de la vegetación y fauna circundante. 
Medidas de manejo - fichas  
FMAV - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
FMAV - 02 Manejo de la preparación del sitio y construcción. 
FMAV - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMAV - 11 Manejo de drenaje. 
FMAV - 12 Manejo de agua. 
FMAV - 13 Manejo de flora y fauna. 
FMAV - 22 Manejo de la capacidad de carga de la finca. 
 
3. Contaminación del Agua 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
 
. • Planificación y diseño. 
 • Preparación del sitio y construcción. 
 • Operación y mantenimiento. 
 • Manejo del drenaje. 
 • Uso del agua. 
 • Sanidad animal. 
 • Manejo de productos químicos y medicinas. 
 • Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos. 
 • Manejo de la vegetación y fauna circundante. 
 • Relación con aspectos socioeconómicos de la zona circundante. 
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Medidas de manejo - fichas 
FMIAV - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
FMIAV - 02 Manejo de la preparación del sitio y construcción. 
FMIAV - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMIAV - 04 Manejo de plagas. 
FMIAV - 05 Manejo de enfermedades. 
FMIAV - 06 Almacenamiento de agroquímicos. 
FMIAV - 07 Aplicación de agroquímicos. 
FMIAV - 08 Manejo de desechos. 
FMIAV - 09 Uso de registros. 
FMIAV - 11 Manejo de drenaje. 
FMIAV - 12 Manejo de agua. 
FMIAV - 13 Manejo de flora y fauna. 
FMIAV - 14 Manejo de relaciones con zona circundante. 
FMIAV - 20 Manejo del aseo y la desinfección de la infraestructura y equipo. 
 
4. Desperdicio del Agua 
 
 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
• Planificación y diseño. 
• Preparación del sitio y construcción. 
• Operación y mantenimiento. 
• Manejo del drenaje. 
• Uso del agua. 
• Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos. 
• Relación con aspectos socioeconómicos de la zona circundante. 
 
Medidas de manejo - fichas  
FMIA - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
FMIA - 02 Manejo de la preparación del sitio y construcción. 
FMIA - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMIA - 08 Manejo de desechos. 
FMIA - 11 Manejo de drenaje. 
FMIA - 12 Manejo de agua. 
FMIA - 14 Manejo de relaciones con zona circundante. 
FMIA - 20 Manejo del aseo y la desinfección de la infraestructura y equipo. 
 
 Estudio Ambiental 
135 Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
5.3.2.3 Actividades que pueden Generar Impacto en el Aire. 
 
1. Contaminación del Aire. 
 
Actividades que Generan Impacto 
• Planificación y diseño. 
• Preparación del sitio y construcción. 
• Operación y mantenimiento. 
• Uso de energía. 
• Uso de maquinaria y equipo. 
• Sanidad animal. 
• Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
• Manejo de productos químicos y medicinas. 
• Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos. 
• Manejo de la vegetación y fauna circundante. 
• Relación con aspectos socioeconómicos de la zona circundante. 
 
Medidas de manejo - fichas  
FMIA - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
FMIA - 02 Manejo de la preparación del sitio y construcción. 
FMIA - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMIA - 04 Manejo de plagas. 
FMIA - 05 Manejo de enfermedades. 
FMIA - 06 Almacenamiento de Agroquímicos. 
FMIA - 07 Aplicación de agroquímicos. 
FMIA - 08 Manejo de desechos. 
FMIA - 09 Uso de registros. 
FMIA - 12 Manejo de agua. 
FMIA - 13 Manejo de flora y fauna. 
FMIA - 14 Manejo de relaciones con zona circundante. 
FMIA - 15 Manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
FMIA - 17 Manejo de energía. 
FMIA - 18 Manejo de maquinaria y equipo. 
FMIA - 22 Manejo de la capacidad de carga de la finca. 
 
2. Emisión de Gases 
 
 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
• Drenaje. 
• Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera 
 
 
Medidas de manejo - fichas - 
FMIA - 11 Manejo de drenaje. 
FMIA - 15 Manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
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3. Contaminación Sónica (Ruido) 
 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
• Drenaje. 
• Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
• Planificación y diseño. 
• Preparación del sitio y construcción. 
• Operación y mantenimiento. 
• Uso de energía. 
• Uso de maquinaria y equipo. 
• Generación y manejo de ruido. 
• Manejo de la vegetación y fauna circundante. 
• Relación con aspectos socioeconómicos de la zona circundante. 
 
Medidas de manejo - fichas - 
 
FMIA - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
FMIA - 02 Manejo de la preparación del sitio y construcción. 
FMIA - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMIA - 09 Uso de registros. 
FMIA - 13 Manejo de flora y fauna. 
FMIA - 14 Manejo de relaciones con zona circundante. 
FMIA - 16 Manejo de ruido. 
FMIA - 17 Manejo de energía. 
FMIA - 18 Manejo de maquinaria y equipo. 
FMIA - 22 Manejo de la capacidad de carga de la finca. 
 
 
 
5.3.2.4 Actividades que pueden Generar Impacto en la Flora y Fauna. 
 
 
1. Perdida de Especies 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
      • Planificación y diseño. 
• Preparación del sitio y construcción. 
• Operación y mantenimiento. 
• Uso del agua. 
      • Sanidad animal. 
      • Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
     • Manejo de productos químicos y medicinas. 
     • Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos. 
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     • Generación y manejo de ruido. 
     • Manejo de la vegetación y fauna circundante. 
     • Relación con aspectos socioeconómicos de la zona circundante. 
 
Medidas de manejo - fichas - 
FMIA - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
FMIA - 02 Manejo de la preparación del sitio y construcción. 
FMIA - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMIA - 04 Manejo de plagas. 
FMIA - 05 Manejo de enfermedades. 
FMIA - 06 Almacenamiento de agroquímicos. 
FMIA - 07 Aplicación de agroquímicos. 
FMIA - 08 Manejo de desechos. 
FMIA - 09 Uso de registros. 
FMIA - 12 Manejo de agua. 
FMIA - 13 Manejo de flora y fauna. 
FMIA - 14 Manejo de relaciones con zona circundante. 
FMIA - 15 Manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
FMIA - 16 Manejo de ruido. 
FMIA - 22 Manejo de la capacidad de carga de la finca. 
 
2. Disminución de Áreas Naturales 
 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
 
• Planificación y diseño. 
• Preparación del sitio y construcción. 
 
• Operación y mantenimiento. 
• Uso del agua. 
• Sanidad animal. 
• Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
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• Manejo de productos químicos y medicinas. 
• Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos. 
• Generación y manejo de ruido. 
• Manejo de la vegetación y fauna circundante. 
• Relación con aspectos socioeconómicos de la zona circundante. 
 
 
Medidas de manejo - fichas - 
FMIA - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
FMIA - 02 Manejo de la preparación del sitio y construcción. 
FMIA - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMIA - 04 Manejo de plagas. 
FMIA - 05 Manejo de enfermedades. 
FMIA - 06 Almacenamiento de agroquímicos. 
FMIA - 07 Aplicación de agroquímicos. 
FMIA - 08 Manejo de desechos. 
FMIA - 09 Uso de registros. 
FMIA - 12 Manejo de agua. 
FMIA - 13 Manejo de flora y fauna. 
FMIA - 14 Manejo de relaciones con zona circundante. 
FMIA - 15 Manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
FMIA - 16 Manejo de ruido. 
FMIA - 22 Manejo de la capacidad de carga de la finca. 
 
 
5.3.2.5  Actividades que pueden Generar Impacto respecto a la Salud 
1. Contaminación de Aguas de Uso Humano 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
• Planificación y diseño. 
• Preparación del sitio y construcción. 
• Operación y mantenimiento. 
• Manejo del drenaje. 
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• Uso del agua. 
• Sanidad animal. 
• Manejo de productos químicos y medicinas. 
• Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos. 
• Relación con aspectos socioeconómicos de la zona circundante. 
 
 
Medidas de manejo - fichas - 
FMIA - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
FMIA - 02 Manejo de la preparación del sitio y construcción. 
FMIA - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMIA - 04 Manejo de plagas. 
FMIA - 05 Manejo de enfermedades. 
FMIA - 06 Almacenamiento de agroquímicos. 
FMIA - 07 Aplicación de agroquímicos. 
FMIA - 08 Manejo de desechos. 
FMIA - 09 Uso de registros. 
FMIA - 11 Manejo de drenaje. 
FMIA - 12 Manejo de agua. 
FMIA - 14 Manejo de relaciones con zona circundante. 
FMIA - 20 Manejo del aseo y la desinfección de la infraestructura y equipo. 
FMIA - 22 Manejo de la capacidad de carga de la finca. 
 
2. Exposición de Trabajadores a Condiciones laborales inadecuadas 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
• Operación y mantenimiento. 
• Sanidad animal. 
• Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
• Manejo de productos químicos y medicinas. 
• Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos. 
• Generación y manejo de ruido. 
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• Seguridad e higiene ocupacional. 
 
Medidas de manejo - fichas - 
FMIA - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMIA - 04 Manejo de plagas. 
FMIA - 05 Manejo de enfermedades. 
FMIA - 06 Almacenamiento de agroquímicos. 
FMIA - 07 Aplicación de agroquímicos. 
FMIA - 08 Manejo de desechos. 
FMIA - 09 Uso de registros. 
FMIA - 15 Manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
FMIA - 16 Manejo de ruido. 
FMIA - 19 Manejo de la bioseguridad. 
FMIA - 20 Manejo del aseo y la desinfección de la infraestructura y equipo. 
FMIA - 21 Manejo de la seguridad e higiene ocupacional. 
FMIA - 22 Manejo de la capacidad de carga de la finca. 
 
 
5.3.2.6 Actividades que pueden Generar Impacto respecto al  Cumplimiento 
Legal. 
1. Incumplimientos de Leyes y Reglamentos 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
• Planificación y diseño. 
• Preparación del sitio y construcción. 
• Operación y mantenimiento. 
• Uso del agua. 
• Sanidad animal. 
• Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
• Manejo productos químicos y medicinas. 
• Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos. 
• Generación y manejo de ruido. 
• Seguridad e higiene ocupacional. 
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• Manejo de la vegetación y fauna circundante. 
 
Medidas de manejo - fichas - 
FMIA - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
FMIA - 02 Manejo de la preparación del sitio y construcción. 
FMIA - 03 Manejo de la operación y mantenimiento. 
FMIA - 04 Manejo de plagas. 
FMIA - 05 Manejo de enfermedades. 
FMIA - 06 Almacenamiento de Agroquímicos. 
FMIA - 07 Aplicación de agroquímicos. 
FMIA - 08 Manejo de desechos. 
FMIA - 09 Uso de registros. 
FMIA - 12 Manejo de agua. 
FMIA - 13 Manejo de flora y fauna. 
FMIA - 15 Manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
FMIA - 16 Manejo de ruido. 
FMIA - 19 Manejo de la bioseguridad. 
 
5.3.2.7 Actividades que pueden Generar Impacto respecto al Ordenamiento 
Territorial. 
1. Irrespeto a Ordenamiento Territorial 
 
Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
• Planificación y diseño. 
 
 
 
 
Medidas de manejo - fichas - 
FMIA - 01 Manejo de la planificación y diseño. 
FMIA - 22 Manejo de la capacidad de carga de la finca. 
 
 
 
 
5.3.2.8 Actividades que pueden Generar Impacto respecto a las Riquezas 
Arqueológicas. 
1. Perdida de Riqueza Arqueológica. 
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Actividades que generan impacto Impactos potenciales 
 
• Planificación y diseño. 
 
Medidas de manejo - fichas - 
Pérdida de riqueza arqueológica. 
 
5.3.3 FMIA (FICHA DE MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL) 
Estas fichas servirán de Herramientas  como guías para buscar medidas de 
manejo que le permitan  desarrollar el  proyecto de una forma adecuada y según 
las normativas vigentes. 
Se usaran  como un manual de consulta donde se puedan encontrar soluciones 
a los problemas que se presenten en el manejo ambiental del proceso 
productivo. Sobre todo, las fichas deben orientar el accionar. Además las fichas 
sirven para buscar los procesos de seguimiento y monitoreo del proceso, de 
manera que se pueda verificar el cumplimiento de los objetivos. 
 
Ficha Nº: FMIA - 01 
 
Manejo de la planificación y diseño 
Objetivo: Prevenir los impactos ambientales ocasionados por una mala 
planificación y diseño de la finca. 
Causa 
 • Mala Planificación y diseño de la finca. 
• No conocer el drenaje natural del terreno. 
• Accesos inadecuados al terreno. 
• Ignorar vocación del suelo. 
• Desconocer el historial del terreno. 
• Escoger topografía inadecuada. 
• Inadecuada localización de las instalaciones. 
• No conocer o no consultar el ordenamiento legal vigente, irrespeto a normas 
relacionadas con sitios. 
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Arqueológicos, desconocer el área de influencia directa. 
 
Afectación  
• Contaminación de suelos. 
• Erosión de suelos. 
• Compactación de suelos. 
• Degradación de la estructura del suelo. 
• Sedimentación de cuerpos de agua. 
• Disminución de caudales. 
• Contaminación de agua. 
• Desperdicio de agua. 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
• Disminución de áreas naturales. 
• Contaminación de aire. Ruido. 
• Contaminación de aguas de uso humano. 
• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 
• Desarrollo territorial. 
• Pérdida de riqueza arqueológica. 
 
1. Estudiar las normas de ordenamiento territorial y el impacto social que el 
proyecto puede generar en la zona. 
2. Conocer la política agraria, Mercados posibles. Considerar clima de la zona: 
tipo de clima, temperaturas promedio mensual, anual y extremas; precipitación 
promedio mensual, anual y extremas (mm); vientos dominantes (dirección y 
velocidad); humedad relativa y absoluta; frecuencia de huracanes, entre otros 
eventos climáticos extremos, radiación o incidencia solar. 
3. Decidir sistema de producción por emplear. Planificar costos, capital, 
maquinaria, insumos, mano de obra y labores. 
4. Selección del sitio: criterios técnicos, ecológicos, económicos, sociales, 
políticos y de estímulos fiscales o de infraestructura. 
 Estudio Ambiental 
144 Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
Una adecuada planificación garantiza que el proyecto se desarrolle de forma 
más ordenada, reduce los imprevistos y las amenazas al ambiente por falta de 
previsión. Se debe hacer un estudio exhaustivo de la finca para determinar el 
lugar más adecuado para ubicar la zona de la granja, zona de proceso, o de la 
incubadora según el sistema desarrollado. 
5. Buscar información sobre datos climatológicos, de vocación del suelo, 
disponibilidad de fuentes de agua, calidad de aguas, disponibilidad de caudales 
a lo largo del año, historial de la finca, ordenamiento territorial y normativa 
ambiental que se aplica al sector avícola. 
6. Las fuentes de agua disponible se deben proteger para reducir la probabilidad 
de que disminuya su caudal o su calidad. 
7. Planear el mantenimiento periódico en los canales usados para el transporte 
del agua de riego. 
8. Analizar el drenaje natural del suelo y en caso necesario, hacer un diseño que 
evite la acumulación de agua y elementos tóxicos en el terreno. 
9. Planear el mantenimiento periódico en el sistema de drenaje a fin de 
garantizar su funcionamiento. 
10. Planear el aforo periódico de las fuentes de agua para conocer el 
comportamiento de la misma a lo largo del año. 
11. Informarse sobre los procedimientos que se deben seguir en caso de 
encontrar zonas de valor arqueológico. 
12. Respetar la flora y fauna natural a la hora de planificar las acciones que se 
deben seguir. 
13. Observar la zona para determinar la presencia de controladores biológicos 
naturales cuya conservación se debe fomentar. 
14. Analizar las vías de acceso a la finca, y dentro de la misma, con el fin de 
mejorar o construir vías para facilitar las labores de la finca. 
15. Considerar las poblaciones vecinas a la hora de tomar decisiones sobre el 
área por usar y el sistema de producción seleccionado. 
16. Considerar fuentes de mano de obra disponible al planificar. 
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Período de aplicación: 
 Etapa anterior al inicio de la instalación de la granja. 
Personal requerido: 
Profesionales idóneos del sector agropecuario, personas que conozcan la 
historia de la zona y de la finca 
 
FICHA Nº: FMIA – 02 
 
Manejo de la preparación del sitio y la construcción y c 
 
Objetivo: Prevenir los impactos ambientales ocasionados por una mala 
preparación del sitio y errores en la construcción. 
 
Causa: 
 •  Ejecución errónea del plan establecido.  
 •  Errores en la construcción de las instalaciones. 
 • Errores en el diseño del drenaje, el manejo de aguas, la ubicación de los 
galpones o de las bodegas. 
•  Mala escogencia de los materiales de construcción o de los equipos por usar. 
•  Errores en la instalación de la maquinaria y los equipos seleccionados. 
Afectación: 
 • Contaminación de suelos. 
• Erosión de suelos. 
• Compactación de suelos. 
• Degradación de la estructura del suelo. 
• Sedimentación de cuerpos de agua. 
• Disminución de caudales. 
• Contaminación de agua. 
• Desperdicio de agua. 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
• Disminución de áreas naturales. 
• Contaminación de aire. 
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• Ruido. 
• Contaminación de aguas de uso humano. 
• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 
 
Acciones por desarrollar: 
1. Describir detalladamente de la magnitud y duración de las obras de 
preparación, así como de la(s) obra(s) civil(es) que serán desarrolladas. 
2. Para cada obra civil propuesta, se deberá detallar la localización y superficie 
de la zona o zonas que serán afectadas y una cuantificación de los recursos que 
se verán modificados. 
3. Se requiere un cronograma desglosado de las actividades y obras 
permanentes y temporales de construcción. 
4. Se debe detallar el procedimiento de construcción de cada una de las obras 
que constituyen el proyecto. 
5. Describir las áreas de la finca donde se localizará la granja. Describir y 
enumerar todos los galpones que componen las construcciones de la granja. 
Indicar área del galpón dedicada a cada tipo de animal (engorde, reproducción, 
ponedora). Así como la densidad de aves por metro cuadrado. Si hay manejo 
con jaulas, indicar el número de jaulas. 
6. Describir los materiales de que estará hecho cada galpón. 
 
Período de aplicación: Etapa previa y paralela a la construcción de las mejoras 
en el terreno y la construcción de las instalaciones. 
Personal requerido: Profesionales idóneos del sector agropecuario y del sector 
de la construcción. 
 
Ficha N: FMIA - 03 
Manejo de la operación y mantenimiento 
Objetivo: Realizar un manejo de la granja que elimine o disminuya efectos 
ambientales adversos. 
Causa: 
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 • Errores en la operación de la granja en las diferentes etapas del proceso. 
• Escaso o nulo mantenimiento de las instalaciones o el equipo, así como de los 
procedimientos mínimos. 
Afectación:  
• Contaminación de suelos. 
• Erosión de suelos. 
• Compactación de suelos. 
• Degradación de la estructura del suelo. 
• Sedimentación de cuerpos de agua. 
• Disminución de caudales. 
• Contaminación de agua. 
• Desperdicio de agua. 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
• Disminución de áreas naturales. 
• Contaminación de aire. 
• Ruido. 
• Contaminación de aguas de uso humano. 
• Exposición de trabajadores a condiciones laborales inadecuadas. 
• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 
Acciones por desarrollar: 
1. Describir detalladamente de las tecnologías que se utilizarán, en especial las 
que tengan relación directa con la emisión y control de residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos. 
2. Detallar un programa de las actividades de mantenimiento, así como su 
periodicidad. 
3. Calendarización desglosada de los equipos y obras que requieren de 
mantenimiento, incluyendo cobertura de taludes, prácticas de conservación de 
suelos y mantenimiento de barreras vivas. 
4. Describir el tipo de reparaciones a sistemas, equipos (aquí se incluyen 
aquellos en los cuales, durante el mantenimiento, se generen residuos líquidos y 
sólidos peligrosos y no peligrosos) y obras. 
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5. Hacer una comparación entre la capacidad máxima de aves que puede tener 
la granja y el número existente. 
6. Manejar el sistema productivo de manera que se reduzca o eliminen los 
efectos ambientales negativas. Aplicar medidas correctivas en caso de 
desviaciones del proceso. 
 
Período de aplicación: A lo largo del proceso productivo. 
 
Personal requerido: Profesionales idóneos que conozcan del equipo en uso. 
Profesionales idóneos en el campo avícola. 
 
Ficha N: FMIAV - 04 
Manejo de plagas 
 
Objetivo: Realizar un manejo de plagas que privilegie la prevención y manejo 
integrado. 
Causa  
• Mal manejo de plagas o mal manejo de productos químicos. 
 
Afectación: 
 • Contaminación de suelos. 
• Contaminación de agua. 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
• Disminución de áreas naturales. 
• Contaminación de aire. 
• Exposición de trabajadores a condiciones laborales inadecuadas. 
• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 
• Contaminación de aguas de uso humano. 
 
Acciones por desarrollar: 
1. Buscar información sobre las plagas más comunes en esa zona. 
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2. Capacitar a los trabajadores sobre los efectos iniciales de la plaga, a fin de 
determinar incidencia en etapas tempranas. 
3. Realizar un manejo integrado de plagas que, en primera instancia, favorezca 
el estado nutricional de las aves. 
4. Programar un plan de vacunas preventivo. Se llevan registros de la plaga que 
hay que prevenir, fecha de vacunación, vía de aplicación. 
5. Establecer medidas de cuarentena en caso de aparecer una plaga en una 
zona de la finca. Se controla la entrada de vehículos y personas a la finca. 
6. Instalar pediluvios (pocetas de desinfección) o arcos para vehículos, bicicletas 
o personas. Se instalan lavamanos para los trabajadores. 
7. Controlar moscas, pájaros, roedores y animales domésticos. Los sitios para 
manejo de materiales de camas renovadas y excretas se ubican lejos de las 
zonas de producción. 
8. Para contrarrestar la propagación de las ratas, un primer paso son las 
medidas preventivas. Entre ellas, la eliminación de basuras, para no dar a las 
ratas ninguna posibilidad de esconderse. Además, las instalaciones deben 
dotarse de barreras físicas y mecánicas que les den seguridad. 
9. Los animales muertos se tratan de inmediato. 
 
Período de aplicación: Todo el tiempo. 
Personal requerido: Profesional idóneo del sector agropecuario. 
 
Ficha N: FMIA - 05 
Manejo de enfermedades 
 
Objetivo: 
Realizar un manejo de enfermedades que privilegie la prevención y manejo 
integrado. 
 
Causa: 
 • Mal manejo de enfermedades o mal manejo de productos químicos. 
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Afectación: 
 • Contaminación de suelos. 
• Contaminación de agua. 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
• Disminución de áreas naturales. 
• Contaminación de aire. 
• Contaminación de aguas de uso humano. 
• Exposición de trabajadores a condiciones laborales inadecuadas. 
• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 
 
Acciones por desarrollar: 
1. Buscar información sobre las enfermedades más comunes en esa zona. 
2. Capacitar a los trabajadores sobre el reconocimiento de los síntomas iniciales 
de la enfermedad, a fin de determinar incidencia en etapas tempranas. 
3. Realizar un manejo integrado de enfermedades que, en primera instancia, 
favorezca el estado nutricional de las aves, para reducir el efecto de una 
enfermedad. 
4. Programar un plan de vacunas preventivo. Se llevan registros de la 
enfermedad a prevenir, fecha de vacunación, vía de aplicación. 
5. Establecer medidas de cuarentena en caso de aparecer una enfermedad en 
una zona de la finca. 
6. Controlar la entrada de vehículos y personas a la finca. 
7. Instalar pediluvios (pocetas de desinfección) o arcos para vehículos, bicicletas 
o personas. 
8. Instalar lavamanos para los trabajadores. 
9. Controlar moscas, pájaros, roedores y animales domésticos. 
10. Ubicar los sitios para manejo de materiales de camas renovadas y excretas 
lejos de las zonas de producción. 
11. Los animales muertos se tratan de inmediato. 
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Período de aplicación: Todo el tiempo. 
 
Personal requerido: Profesional idóneo del sector agropecuario. 
 
Ficha N: FMIAV - 06 
Almacenamiento de agroquímicos 
 
Objetivos: 
 Reducir la amenaza de contaminación por agroquímicos al mejorar los sistemas 
de almacenamiento de los mismos. Minimizar los riesgos para las personas, las 
instalaciones o el ambiente. Disponer de capacidad de respuesta ante 
eventuales emergencias, como derrames. Mantener la calidad de los productos, 
la cual puede afectarse por la luz del sol, alta temperatura y humedad. Asegurar 
su utilización antes de la fecha de vencimiento. 
 
Causa: 
 • Malas condiciones en el almacenamiento de los agroquímicos en general. 
 
Afectación 
• Contaminación de suelos. 
• Contaminación de agua. 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
• Disminución de áreas naturales. 
• Contaminación de aire. 
• Contaminación de aguas de uso humano. 
• Exposición de trabajadores a condiciones laborales inadecuadas. 
• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 
 
Acciones por desarrollar: 
1. Diseño de la bodega: las bodegas deben estar separadas de oficinas y 
aisladas de viviendas, zonas de descanso, centros educacionales, 
recreacionales y comerciales destinados al procesamiento y venta de productos 
de consumo humano. 
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2. Adicionalmente se recomienda que estén ubicadas en lugares de fácil acceso, 
tanto para los vehículos que traen o llevan los plaguicidas, como para las 
máquinas de bomberos en caso de incendio, separadas de fuentes de agua y en 
áreas no inundables. 
 
Período de aplicación: Etapa de construcción de la bodega. 
 
Personal requerido: Ingeniero civil, ingeniero en el sector avícola. 
 
 
Ficha N: FMIA - 07 
Aplicación de agroquímicos 
 
Objetivos: 
Mejorar el manejo de agroquímicos. 
Minimizar los riesgos para las personas y el ambiente. 
Disponer de capacidad de respuesta ante eventuales emergencias. 
Asegurar la calidad de la aplicación, uso moderado de plaguicidas. 
 
Causa: 
 • Errores en el manejo de agroquímicos en el campo. 
Afectación: 
 • Contaminación de suelos. 
• Contaminación de agua. 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
• Disminución de áreas naturales. 
• Contaminación de aire. 
• Contaminación de aguas de uso humano. 
• Exposición de trabajadores a condiciones laborales inadecuadas. 
• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 
 
Acciones por desarrollar: 
1. Protección de trabajadores. 
 Estudio Ambiental 
153 Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
2. Calibración de equipos de aplicación. 
3. Uso de medidas de seguridad ocupacional. Identificación de los factores que 
afectan la aspersión, tales como: factores ambientales (humedad relativa, 
temperatura, luminosidad, viento, precipitación y rocío), calidad de aplicación 
(tipo de pulverización, agua de aplicación y tamaño de gota), elementos de 
aspersión (boquillas, reguladores, filtros, etc.), equipos utilizados y producto 
usado (tipo, presentación y formulación). 
4. Previamente a la aplicación de los químicos debe realizarse un muestreo en 
campo de la plaga para medir incidencia y severidad de la misma. 
5. Estudio de las condiciones específicas para determinar la técnica de 
aspersión más eficiente. 
6. Seguimiento y monitoreo de los resultados para evaluar la eficiencia del 
sistema adoptado. 
 
Período de aplicación: Todo el ciclo productivo. 
Personal requerido: Ingeniero idóneo del sector avícola, trabajadores 
entrenados. 
 
Ficha N: FMIA – 08 
Manejo de desechos 
 
Objetivo: 
Mejorar los sistemas de manejo de desechos: manejo de los envases que han 
contenido agroquímicos, las aguas servidas, los restos de camas, animales 
muertos. 
 
Causa: 
 • Inadecuado manejo de desechos. 
 
Afectación: 
 • Contaminación de suelos. 
• Erosión de suelos. 
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• Sedimentación de cuerpos de agua. 
• Contaminación de agua. 
• Desperdicio de agua. 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
• Disminución de áreas naturales. 
• Contaminación de aire. 
• Contaminación de aguas de uso humano. 
• Exposición de trabajadores a condiciones laborales inadecuadas. 
• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 
 
Acciones por desarrollar: 
1. Aplicar los pasos del manejo de desechos: rechazar, reducir, reutilizar, 
reciclar. 
2. Aplicar la separación de desechos. Disponer de cada tipo de desecho de la 
forma más amigable posible. 
3. Determinar volúmenes de gallinaza o pollinaza, mortalidad, huevos rotos y 
cáscaras, empaques de alimentos, cartón, plástico, vidrio, residuos de envases 
de medicinas, agujas, cuchillas, guantes. 
4. Se deben describir los sistemas propuestos para la recolección, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos y líquidos generados, incluyendo diseño 
y planos. La justificación técnica de los sistemas propuestos para cada residuo 
debe contemplar: volúmenes generados, caudal de diseño requerido, caudal de 
dotación o de entrada al sistema, carga contaminante por remover, porcentaje 
de remoción del sistema de tratamiento por implementar, tiempo de retención, 
sistema de recolección, sistema de transporte, unidades que integran los 
sistemas de tratamiento y disposición final, tratamiento y disposición final de 
lodos removidos, área que ocupan dichos sistemas, punto final de la descarga 
del efluente en caso de líquidos, manejo o destino final del material reciclado y 
de desecho en caso de sólidos. 
 
Período de aplicación: A lo largo del ciclo de productivo. 
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Personal requerido: Personal capacitado para el manejo de desechos. 
 
 
Ficha N: FMIA - 09 
Uso de registros 
 
Objetivo: 
 Implementar el uso de registros a todo lo largo del proceso productivo. 
 
Causa: 
 • No se registran actividades realizadas en el tiempo, no se conocen los 
antecedentes de la finca en cuanto a manejo, se produce acumulación de 
contaminantes por no contar con historiales. 
 
Afectación: 
 • Contaminación de suelos. 
• Erosión de suelos. 
• Sedimentación de cuerpos de agua. 
• Contaminación de agua. 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
• Disminución de áreas naturales. 
• Contaminación de aire. 
• Ruido. 
• Contaminación de aguas de uso humano. 
• Exposición de trabajadores a condiciones laborales inadecuadas. 
• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 
 
Acciones por desarrollar 
1. Desarrollar registros sencillos y fáciles de entender, por los encargados de 
usarlos. 
2. Capacitar al personal sobre el manejo de los registros y concienciarlos sobre 
la importancia de su uso. 
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3. Almacenar los registros generados en lugares limpios, seguros y de fácil 
acceso. 
4. Analizar la información registrada, para tomar decisiones. 
5. Llevar registros de tipo de granja (engorde, reproductora, ponedora), 
ubicación de la granja, descripción de las áreas donde se localiza la granja (uso 
y área de cada actividad), describir y enumerar todos los galpones, tipo y 
densidad de animales, tipo de materiales de construcción en cada estructura: 
paredes, cubiertas, pisos, cerchas, ventilación luz. 
6. Describir el tipo y características de los equipos con los que cuenta la granja: 
comederos, bebederos, nidos, incubadoras. 
7. Describir el tipo y características de otros equipos, materiales e infraestructura 
usados en la granja: clasificadora de huevos, cuarto de almacenamiento de 
huevos, planta de concentrados, bodegas, sistema de tratamiento. 
 
Período de aplicación: Durante todo el año. 
Personal requerido: Profesional idóneo capacitado para generar formularios 
sencillos, empleados que sepan leer y escribir. 
 
Ficha N: FMIA - 10 
Manejo de suelos 
Objetivo: 
 Realizar un manejo de suelos que evite la erosión y reduzca los problemas de 
drenaje. 
Causa: 
 • Errores en el manejo de los suelos de la finca, errores en el diseño del drenaje 
y el manejo de aguas. 
 
Afectación: 
• Erosión de suelos. 
• Compactación de suelos. 
• Sedimentación de cuerpos de agua. 
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Acciones por desarrollar: 
1. Escoger un sistema de drenaje que permita sacar los excesos de agua. 
2. Diseñar las construcciones según las condiciones de pendiente del terreno. 
3. Realizar un manejo de desechos que impida el deterioro del suelo 
Impactos ambientales 
Período de aplicación: Todo el proceso productivo. 
 
Personal requerido: Profesionales idóneos que conozcan de manejo de suelos 
y drenaje. 
 
Ficha N: FMIA - 11 
Manejo de drenaje 
Objetivo: 
 Aplicar un sistema de drenaje adecuado, que considere el clima, suelo y drenaje 
natural presente. 
 
Causa:  
• Sistema de drenaje mal diseñado o inexistente, malas prácticas de drenaje. 
 
Afectación: 
 • Erosión de suelos. 
• Salinización de suelos. 
• Compactación del suelo. 
• Degradación de la estructura del suelo. 
• Sedimentación de cuerpos de agua. 
• Disminución de caudales. 
• Contaminación de agua. 
• Desperdicio de agua. 
• Emisión de gases. 
• Contaminación de aguas de uso humano. 
 
Acciones por desarrollar: 
 
1. Valorar la necesidad de usar drenajes artificiales en el terreno. 
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2. Diseñar un sistema de drenaje a partir de datos de campo. 
3. Construir o mejorar drenajes existentes. 
4. Basar el diseño en mediciones de la topografía del terreno, de modo que la 
salida del agua sea gradual y segura. 
 
Período de aplicación: Al momento de preparar el terreno. 
Personal requerido: Ingenieros que conozcan de drenaje. 
 
Ficha N: FMIA - 12 
Manejo del agua 
Objetivos: 
Manejar adecuadamente el agua de manera que se reduzcan los volúmenes de 
vertimientos por tratar y se aprovechen las aguas de lluvia. Reducir los 
volúmenes de agua requeridos. 
 
Causa: 
 • Mal manejo de las aguas disponibles, usadas o de las aguas de lluvia. 
 
Afectación: 
 • Erosión de suelos. 
• Sedimentación de cuerpos de agua. 
• Disminución de caudales. 
• Contaminación de agua. 
• Desperdicio de agua. 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
• Disminución de áreas naturales. 
• Contaminación de aire. 
• Contaminación de aguas de uso humano. 
• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 
 
Acciones por desarrollar: 
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1. Se deben indicar los usos que en la región se le da al agua obtenida de la(s) 
misma(s) fuente(s). 
2. Especificar la forma de traslado y almacenamiento (si es el caso). Recursos 
hidrológicos localizados en el área de estudio, con énfasis en los que tengan 
relación directa con el proyecto. 
3. Ubicar la cuenca y subcuenca donde se desarrollará el proyecto. 
4. Hidrología superficial: describir los embalses y cuerpos de agua cercanos 
(lagos, presas, lagunas, ríos, arroyos, etc.). 
Localización y distancias al predio del proyecto; extensión (área de inundación 
en hectáreas; permanentes o intermitentes); usos principales o actividad para la 
que son aprovechados; calidad del agua, patrones naturales de drenaje. 
5. Hidrología subterránea: localización del recurso, profundidad y dirección, usos 
principales y calidad del agua. 
6. Medir la cantidad de agua residual que está produciendo la granja proveniente 
de: lavado y desinfección de galpones, lavado y desinfección de equipos y 
vehículos, aguas domésticas. 
7. Canalizar y disponer por separado cada una de las aguas. 
8. Diseño de un sistema de filtración de agua residual. 
9. Ajustar los niveles y reparar los pisos para facilitar la salida de las aguas y su 
manejo y evitar que penetren en el piso. 
10. Evitar fugas y derrames en las tuberías y equipo. 
11. Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Si se 
generan vertidos a una fuente de agua o red de alcantarillado debe tramitar el 
Permiso de Vertimientos. 
 
Período de aplicación: Antes y durante el desarrollo de la actividad. En todas 
las etapas en que se usa agua. 
 
Personal requerido: Profesionales idóneos en el sector avícola, jefe de 
mantenimiento. 
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Ficha N: FMIA – 13 
Manejo de la flora y fauna 
Objetivos: 
Describir las técnicas silviculturales usadas para establecer plantaciones de 
árboles y plantas que permitan aislar la actividad del entorno o la protección de 
fuentes hídricas superficiales cercanas y la mitigación de olores y ruido. 
Favorecer la conservación de especies nativas. Usar la flora y fauna nativas 
según sus propiedades. 
 
Causa: 
• Disminución de especies de flora y fauna originales. 
 
Afectación: 
• Erosión de suelos. 
• Sedimentación de cuerpos de agua. 
• Disminución de caudales. 
• Contaminación de agua. 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
• Disminución de áreas naturales. 
• Contaminación de aire. 
• Ruido. 
• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 
 
 
Acciones por desarrollar: 
1. Estudiar la flora y fauna presentes en la zona para determinar sus usos 
potenciales de ellas. 
2. Se definen las especies y el número por área por sembrar, así como las 
labores para mantener las barreras vivas en buen estado. 
3. Conservar intactas las zonas donde crece flora nativa o vive fauna nativa, a fin 
de mantener bancos de materiales promisorios. 
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4. Probar materiales que la literatura informa de que cuentan con propiedades 
insecticidas, fungicidas, bactericidas y otros usos de importancia en avicultura. 
5. Capacitar a los trabajadores en los usos potenciales de especies vegetales de 
la zona. 
 
Período de aplicación: Alrededores de la finca. 
Personal requerido: A lo largo del año. 
 
Ficha N: FMIA – 14 
Manejo de relaciones con zonas circundantes 
Objetivos: 
Conocer los efectos del proceso productivo sobre las zonas habitadas u otras 
fincas de la región, con el fin de buscar soluciones. 
Causa: 
• Desconocimiento de los efectos de la granja sobre las zonas circundantes. 
Afectación: 
• Contaminación de agua. 
• Desperdicio de agua. 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
• Disminución de áreas naturales. 
• Contaminación de aire. 
• Ruido. 
• Contaminación de aguas de uso humano. 
 
Acciones por desarrollar: 
1. Describir los impactos positivos y negativos generados por la actividad sobre 
el área de influencia; entre otros aspectos, los siguientes: generación de empleo, 
mejoramiento de la calidad de vida, generación de malos olores y emisiones 
atmosféricas, generación de ruido. 
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2. Se deben indicar los usos que en la región se le da al agua obtenida de la(s) 
misma(s) fuente(s) que usará la finca. Especificar la forma de traslado y 
almacenamiento (sí es el caso). 
3. Indicar los recursos hidrológicos localizados en el área de estudio, con énfasis 
en los que tengan relación directa con el proyecto. 
4. Ubicar la cuenca y subcuenca en donde se desarrollará el proyecto. 
5. Hidrología superficial: describir los embalses y cuerpos de agua cercanos 
(lagos, presas, lagunas, ríos, arroyos, etc.).Localización y distancias al predio del 
proyecto; extensión (área de inundación en hectáreas; permanentes o 
intermitentes); usos principales o actividad para la que son aprovechados; 
calidad del agua; patrones naturales de drenaje. 
6. Hidrología subterránea: localización del recurso, profundidad y dirección, usos 
principales y calidad del agua. 
7. Analizar la manera en que las comunidades humanas, asentadas en el área 
de estudio del proyecto, se relacionan con su entorno. Tipos de organizaciones 
sociales predominantes. 
8. Describir la sensibilidad social existente ante los aspectos ambientales. 
9. Señalar si existen asociaciones participantes (por ejemplo asociaciones 
vecinales, grupos ecologistas, partidos políticos, etc.) y antecedentes de 
participación en dichos eventos. 
 
Período de aplicación: Permanente. 
 
Personal requerido: Profesionales idóneos en el sector avícola. 
Ficha N: FMIA – 15 
Manejo y control de emisiones a la atmósfera 
Objetivos: 
Reducir las emisiones de la granja a la atmósfera. 
Causa: 
• No se manejan las emisiones producidas en la finca. 
Afectación: 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
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• Disminución de áreas naturales. 
• Contaminación de aire. 
• Emisión de gases. 
• Exposición de trabajadores a condiciones laborales inadecuadas. 
• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 
 
Acciones por desarrollar: 
1. Para cada una de las etapas del proyecto (preparación del sitio, construcción, 
operación, mantenimiento), se presentará la siguiente información: 
características de la emisión. Indicar para todas y cada una de las emisiones a la 
atmósfera, el nombre de la(s) sustancia(s) y la etapa en que se emitirán, el 
volumen o cantidad por emitir por unidad de tiempo, periodicidad de la emisión 
(por ejemplo, nocturna, las 24 hrs, etc.), si es peligrosa o no y las características 
que la hacen peligrosa, así como la fuente de generación (fijas o móviles) y el 
punto de emisión. 
 
2. Identificar y describir las fuentes generadoras de emisiones contaminantes a 
la atmósfera que proceden de fuentes fijas, e indican para cada una: horas que 
operarán diariamente; tipo y volumen de contaminantes estimados (en kg hora o 
mg metro cúbico); emisiones fugitivas en otros equipos como válvulas, sellos de 
bomba, etc. 
 
3. Cada vez que se compre combustible, solicitar la ficha técnica al proveedor. 
Incluir planos y descripción de las obras, sistemas y equipos para el control de 
estas emisiones. 
4. Se incluirá un diagrama de flujo de los procesos asociados a la generación y 
control de emisiones a la atmósfera (combustible, calderas, hornos, digestores, 
entre otros). 
 
 Estudio Ambiental 
164 Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
5. Dar mantenimiento a las calderas, inspeccionar y mantener los quemadores, 
las válvulas de seguridad y revisión eléctrica de los tableros de control, 
deshollinar la chimenea. 
Período de aplicación: Durante todo el año.  
 
Personal requerido: Profesional idóneo capacitado. 
 
Ficha N: FMIA – 16 
Manejo de ruido 
Objetivos: 
Reducir el ruido generado en la finca. 
Causa: 
• El mal estado del equipo o la maquinaria, la ausencia de barreras vivas 
generan ruido excesivo. 
Afectación: 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
• Disminución de áreas naturales. 
• Ruido. 
• Exposición de trabajadores a condiciones laborales inadecuadas. 
• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 
Acciones por desarrollar: 
1. Medir el ruido producido en la finca, y determinar su efecto en las poblaciones 
vecinas. 
2. Escoger equipo y maquinaria que produce poco ruido al funcionar. 
3. Mantener a los animales bien alimentados, y con agua suficiente para 
garantizar su bienestar. 
Período de aplicación: Programa de mantenimiento constante. Sembrar 
barreras vivas simultáneamente a la construcción de las instalaciones de la 
granja. 
 
Personal requerido: Profesionales idóneos del sector agropecuario. 
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Ficha N: FMIA – 17 
Manejo de energía 
Objetivos: 
Disminuir el impacto ambiental por emisiones atmosféricas. Promover el uso de 
energías poco contaminantes. 
Causa: 
• Mal manejo de la energía. 
• Uso de energías contaminantes. 
Afectación: 
• Contaminación de aire. 
• Ruido 
Acciones por desarrollar: 
1. Establecer un plan preventivo para la instalación eléctrica. Se debe indicar la 
fuente, la potencia, voltaje y consumo diario por unidad de tiempo requeridos 
para cada una de las etapas del proyecto. Se debe dar mantenimiento a la 
planta eléctrica (si es el caso). 
2. En el caso del combustible, es necesaria, la siguiente información: el (los) 
tipo(s) de combustible(s) por utilizar, las cantidades requeridas, el equipo que lo 
requiere, cantidad que será almacenada y forma de almacenamiento, la(s) 
fuente(s) de abasto, la forma de suministro externo y la de distribución interna 
para cada una de las etapas del proyecto (preparación del sitio, construcción, 
operación, mantenimiento). 
3. En caso de que se utilice otra fuente de energía (por ejemplo solar, eólica, 
etc.), se describirá con detalles en qué consiste. 
 
Período de aplicación: A lo largo del año. 
 
Personal requerido: Jefe de mantenimiento 
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Ficha N: FMIA – 18 
Manejo de maquinaria y equipo 
Objetivos: 
Mejorar la producción mediante el uso adecuado de la maquinaria y equipo y a 
la vez reducir emisiones y ruido producido. 
Causa: 
• La escogencia o el manejo incorrecto de la maquinaria y equipo aumenta las 
emisiones, el ruido y la calidad de la producción. 
Afectación: 
• Contaminación del aire. 
• Ruido. 
Acciones por desarrollar: 
1. Describir el tipo y características de los equipo de la granja: comederos, 
bebederos, nidos, incubadoras, clasificadoras de huevos, equipo en el cuarto de 
almacenamiento de huevos, planta de concentrados, bodegas, sistemas de 
tratamiento de desechos. Sistemas de tratamiento de aguas, equipo de 
aplicación de agroquímicos o medicinas. 
2. Inspección y mantenimiento de la maquinaria y el equipo. Revisión de 
sistemas de seguridad, partes eléctricas y mecánicas, engrase, limpieza. 
Período de aplicación: Todo el tiempo. 
 
Personal requerido: Profesionales idóneos en el campo agropecuario. 
 
Ficha N: FMIA – 19 
Manejo de la bioseguridad 
Objetivos: 
Aplicar normas de bioseguridad laboral que garanticen el bienestar de los 
trabajadores y los animales. 
Causa: 
• Malas prácticas de bioseguridad. 
Afectación: 
• Exposición de trabajadores a condiciones laborales inadecuadas. 
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• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 
Acciones por desarrollar: 
1. Presentar los planes o programas que se ejecutarán en cada una de las 
etapas y fases del proyecto para prevenir cualquier accidente, emergencia o 
contingencia ambiental generada por el desarrollo de sus actividades, incluidos 
la transportación y almacenamiento de las sustancias por emplear (fertilizantes, 
plaguicidas, herbicidas, etc.); además de la siguiente información: programas de 
emergencia en caso de contingencias provocadas tanto por factores internos, 
como por fenómenos meteorológicos (derrumbes, deslaves, epidemias, entre 
otros). 
2. Programa sanitario, preventivo y correctivo. 
3. Planes de atención de emergencias sanitarias. 
4. Medidas de control y eliminación de los organismos infectados. 
5. Desarrollar un sistema de bioseguridad que reduzca o elimine el riesgo de los 
trabajadores por enfermedades zoonoticas. 
 
Período de aplicación: Todo el proceso productivo. 
 
Personal requerido: Profesionales idóneos en manejo de bioseguridad.  
 
Ficha N: FMIA – 20 
Manejo del aseo y la desinfección de la infraestructura y equipo 
Objetivos: 
Mejorar el manejo de los desinfectantes usados en la infraestructura y el equipo. 
Minimizar los riesgos para las personas y el ambiente. 
Disponer de capacidad de respuesta ante eventuales emergencias. 
Asegurar la calidad de la aplicación,uso moderado de desinfectantes. 
Causa: 
• Errores en el manejo de del aseo y la desinfección de infraestructura y equipo. 
Afectación: 
• Contaminación de agua. 
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• Desperdicio de agua. 
• Contaminación de aguas de uso humano. 
• Exposición de trabajadores a condiciones laborales inadecuadas. 
Acciones por desarrollar: 
1. Protección de trabajadores. 
2. Calibración de equipos de aplicación. 
3. Uso de medidas de seguridad ocupacional. 
4. Identificación de los factores que afectan la aspersión, tales como: factores 
ambientales (humedad relativa, temperatura, luminosidad, viento), calidad de 
aplicación (tipo de pulverización, agua de aplicación y tamaño de gota), 
elementos de aspersión (boquillas, reguladores, filtros, etc.), equipos utilizados y 
producto usado (tipo, presentación y formulación). 
5. Estudio de las condiciones específicas del equipo y la infraestructura, para 
determinar la técnica de aplicación más eficiente. 
6. Seguimiento y monitoreo de los resultados, para evaluar la eficiencia del 
sistema adoptado. 
7. Llevar registros que incluyan prácticas de manejo de aseo y desinfección 
usadas por sección del galpón (mallas, cerchas, andenes, zanjas, nidos, 
tanques, comederos, bebederos, camas, pisos), se anota si se hizo o no, forma 
y desinfectante usado, solución y frecuencia en días. 
8. Registro de fumigaciones en los galpones ocupados, volteo de camas, 
extracción de camas, reutilización de camas, recolección de huevos, 
clasificación de huevos, separación de mortalidad en galpones. 
9. En cada caso se anota si se hizo desinfección o no, qué producto se usó y la 
frecuencia. 
Período de aplicación: Al desalojarse un galpón. 
 
Personal requerido: Ingeniero del sector avícola, trabajadores entrenados. 
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Ficha N: FMIA – 21 
Manejo de la seguridad e higiene ocupacional 
Objetivos: 
Aplicar normas de seguridad laboral que garanticen el bienestar de los 
trabajadores. 
Causa: 
• Deficientes medidas de seguridad laboral e higiene ocupacional 
Afectación: 
• Exposición de trabajadores a condiciones laborales inadecuadas. 
 
Acciones por desarrollar: 
1. Determinar las normas mínimas de seguridad ocupacional que se requieren a 
lo largo del proceso productivo. 
2. Implementar las normas de seguridad laboral. 
3. Capacitar a los trabajadores sobre el uso de medidas de seguridad 
ocupacional. 
4. Capacitar al personal sobre el uso de equipo de protección, herramientas y 
equipo usado en el proceso productivo. 
5. Tener botiquines y extintores en buen estado, y número adecuado al área por 
cubrir. 
Período de aplicación: Todo el tiempo que dure el ciclo productivo. 
 
Personal requerido: Profesional idóneo en seguridad laboral. 
 
Ficha N: FMIA – 22 
Manejo de la capacidad de carga de la finca 
Objetivos: 
Tener en cada instalación el número adecuado de animales que les permitan 
estar en condiciones apropiadas. 
Causa: 
• No se respeta la capacidad de carga de la granja y se produce sobrepoblación 
o subutilización de la capacidad 
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Afectación: 
• Contaminación de suelos. 
• Erosión de suelos. 
• Compactación de suelos. 
• Sedimentación de cuerpos de agua. 
• Disminución de caudales. 
• Pérdida de especies de flora y fauna. 
• Disminución de áreas naturales. 
• Contaminación de aire. 
• Ruido. 
• Contaminación de aguas de uso humano. 
• Exposición de trabajadores a condiciones laborales inadecuadas. 
• Cumplimiento de ordenamiento territorial. 
Acciones por desarrollar: 
1. Conocer la capacidad de carga de cada galpón y no sobrepasarla o usarla 
bajo su nivel óptimo. 
2. Mantener control sobre el número de animales por área. 
Período de aplicación: Durante todo el año. 
 
Personal requerido: Profesional idóneo en el sector avícola. 
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5.4 Recomendaciones  
 Tomar las medidas de Bioseguridad recomendadas por el INTA y 
MINSA por ser este un producto de consumo  masivo humano.  
 
 Seguir  paso a paso lo establecido en el estudio ambiental y así 
ejecutar con responsabilidad social y ambiental el proyecto. 
5.5 Conclusiones 
Se identificaron las diferentes actividades que involucra el desarrollo del 
proyecto de la granja en la ciudad de dolores, Carazo. Se crearon diferentes 
fichas las cuales representan un plan contingente en cuanto a la mitigación o 
reducción de los efectos que pudieran ocasionar dichas actividades en la etapa 
inicial del proyecto así como durante la operación de la empresa. 
Sitio Web 
   
Este Capítulo explica e 
ilustra El valor agregado 
al producto al crear un 
sitio web para 
promocionar y vender  la 
producción Avícola de 
Granjas El Súper Pollon 
 
 
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de 
él mana la vida.” Proverbios 4; 23 
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 VI. SITIO WEB 
 
En este capítulo se presenta el diseño de la página web que mostrará a los 
clientes, la existencia de la empresa avícola a través de la red. Se expresarán 
las ventajas de crear una página que promocione los productos además de los 
elementos incorporados en el sitio web así como su acceso.  
6.1 Generalidades del Sitio Web 
Hoy en día la Internet se ha vuelto una necesidad, lo cual ha ocasionado que se 
vuelva una forma muy efectiva de promover algún producto, debido que 
podemos acceder muy fácilmente a través de algún cyber o en nuestros propios 
hogares y encontrarnos con cierta variedad de bienes y servicios que están 
siendo difundidos y vistos por miles de personas. 
Nuestra página web muestra información de los productos que ofrece granjas el 
Súper Pollón. En ella se detalla un poco cuales son las características de los 
pollos, normas de higiene, etc. 
Es importante destacar que el sitio web cumple con las siguientes 
características: 
 a) Validez de los contenidos: veracidad de la información, rigor de los servicios 
ofrecidos, capacidad de renovación y actualización. 
b) Estabilidad de la página en red: perspectivas sólidas de continuidad. 
c) Funcionalidad de la navegación: entramado claro y coherente de los enlaces 
hipertextuales, visión general de las opciones de navegación. 
d) Calidad del diseño: secciones con una jerarquía clara de apartados y una 
secuenciación lógica. 
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f) Atención y servicios al usuario: posibilidad de realizar consultas y obtener 
repuesta con un grado razonable de inmediatez y utilidad.1 
6.2 Características del Sitio Web 
Este sitio web está diseñado con HTML5 e incorpora CSS.  Es importante 
destacar que html5 tiene una sintaxis más clara, elementos semánticos más 
concretos, nuevos elementos de formulario que facilitan la programación de los 
mismos.2 Hace que se dependa menos de Flash, Silverlight3 y ciertas librerías 
de JavaScript. Esto ayuda al navegador a dibujar y ejecutar de forma más rápida 
la web.  Además las páginas son más comprensibles y mejor estructuradas. 
 
6.3 Beneficios del Sitio Web 
La empresa avícola tiene la ventaja de mostrar a los clientes a través de la red 
los productos que ofrece, de tal forma éste observa la presentación. La 
publicidad de esta perspectiva es bastante viral, es decir que puede ser vista por 
una gran cantidad de personas con el solo hecho de entrar a internet y hacer 
búsquedas desde un navegador que se vinculen con el giro de este negocio 
(carne de pollo)  
La constante evolución del mercado ha ocasionado que dentro de las estrategias 
de marketing, se diseñen  páginas web que promocionan un determinado 
producto de una manera muy llamativa. En la  actualidad el sector empresarial 
tiene acceso a internet y por lo tanto la necesidad de suministrar información a 
los clientes por este medio se vuelve cada vez mayor. 
Dado que el tener una página web que promocione el producto ofrecido por una 
determinada empresa se ha vuelto una necesidad, se ha desarrollado un sitio 
web estático para la granja avícola, el cual muestra información sobre los 
                                                             
1 http://aprendoele.blogia.com/2007/022003-caracteristicas-de-las-paginas-web.php 
2 http://tecnologiainnovadoraunad.blogspot.com/2012/05/cuales-son-las-ventajas-y-desventajas.html 
3 Es un complemento para navegadores de internet  desarrollado por Microsoft. Entrega algunas de las 
funciones del Windows Presentation Foundation como la reproducción de videos, gráficos vectoriales, 
animaciones y otros elementos 
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productos que ofrece, entre los cuales destacan el tipo de producto, precios, 
etc., así como la ubicación física de la planta donde se procesan estos 
productos. 
La página es estática, pero en un futuro se pretende incorporarle los pedidos 
para que pueda tener interacción con base de datos relacionales. Esto trae 
consigo muchos beneficios tanto para los clientes como para la empresa, ya que 
la distribución de los productos se hace en dependencia de las exigencias del 
mercado y la respuesta a estas exigencias se hace en un menor tiempo. 
 
6.4 Diseño e Interfaz del Sitio 
El diseño principal de la página web tiene la vista que se muestra en figura. La 
navegación es muy sencilla porque tiene un menú el cual contiene: 
INICIO, nos ubica en el área principal de la página. 
ACERCA DE, nos brinda información de la Misión y Visión de la empresa. 
PORTAFOLIO, muestra algo de imágenes relacionadas con la empresa 
GALERÍA, imágenes diversas. 
CONTACTO, muestra un formulario a través del cual nos pueden escribir 
nuestros 
clientes. 
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Figura 1. Diseño de la Interfaz. 
 
6.5 Conclusiones 
 
Lo anterior expuesto muestra que es rentable diseñar una página web para 
promocionar productos de esta categoría;  los aspectos considerados en este 
capítulo redundan en la utilidad, amabilidad y eficacia de la página lo cual es 
muy positivo para la empresa ya que esto  puede contribuir con el crecimiento de 
la misma de manera local, a nivel nacional e inclusive internacional. 
 
Se diseñó una página web utilizando los nuevos elementos de diseño (html5, 
css, etc.), la cual constituye un elemento fundamental para la proyección del 
producto que ofrece la granja a través de internet. 
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CONCLUSIONES 
 
El estudio de prefactibilidad de Creación de Una Granja Avícola en el Municipio 
de Dolores, Carazo resulta financieramente rentable dentro de los dos 
escenarios, presentando mayor atractivo la inversión con financiamiento ya que 
presenta mejores resultados en sus indicadores de financieros, el cual muestra 
un VPN de de C$15, 749,331.16   y una TIR o tasa interna de retorno de 93% 
encima de la TMAR utilizada. 
Se comprobó la existencia de un mercado potencial y una demanda insatisfecha 
la cual puede ser cubierta en un 60% de acuerdo a la capacidad instalada. La 
aceptación del proyecto es del 80%, los pulperos del municipio están dispuestos 
a distribuir y vender el producto generado por la avícola. La demanda de la 
industria avícola se ha desarrollado a ritmo acelerado en la última década, con 
crecimientos de 215 por ciento siendo este un indicador favorable al proyecto.  
La inversión Total asciende a   4, 884,735.525 al realizar un préstamo del 50% 
las  Cuotas Mensuales serian de 30,332.0675 por 10 Años. 
Se ha calculado ingresos de  C$ 4, 753,357.28 para el primer año de operación 
y de 8, 571,962.28 para el décimo  año de operación, con un costo de 1, 
355,864.85 
 Para el primer año y 2017260.19 para el décimo año. 
  La Avícola se ubicará en La Pancheña, área Rural del Municipio de Dolores-
Carazo ya que provee las características óptimas para la instalación, obtención 
de servicios, distribución del producto y accesibilidad a los clientes.  
La empresa resultará factible porque muestra en los diferentes estudios 
realizados altos índices de rentabilidad, el mercado meta es atractivo y a la vez 
se puede lograr el objetivo cumpliendo lo antes propuesto. 
 
 
 
   
Y dijo al hombre: He 
aquí que el temor del 
Señor es la sabiduría, Y 
el apartarse del mal, la 
inteligencia. Job 28; 28 
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ANEXO 1: Características del Producto 
 
 
 IMAGEN DEL PRODUCTO  
 LOGOTIPO y MARCA DE LA AVICOLA 
 PROTOTIPO DEL PRODUCTO EMPACADO 
 SLOGAN 
 COSTO DEL EMPAQUE Y CALCULO DE EMPAQUES REQUERIDOS 
 PROFORMA/ ORDEN DE TRABAJO (BOLSA) 
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Imagen del Producto  
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Logotipo de la Avicola 
 
Marca: GRANAD.SA 
Empaque del Producto 
 
Parte Frontal  del Empaque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte  Anterior del Empaque 
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Prototipo del Producto Empacado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empaque;  presentación 1 Libra y 5 Libras 
 
1 Bulto = 4000 Empaques, en caso de 5 libras 2500 empaques. 
1 libra= U$ 2.5  
1 Bulto=  U$73 
 Anexos 
Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
 
Estimado en empaques de 1 Libra = 900,000 empaques. 
900,000/ 4000 = 225 bultos 
225 bultos x U$ 73 =  U$ 16,425.00  costo en empaques para los 
primeros 5 años  de operación de la empresa. 
 
 
Slogan: Tío pepe Hermosote y Sabrosón Para una Buena Nutrición  
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ANEXO  2: proyección de la Población del 
Municipio de Dolores 
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Proyección de la Población del Municipio de Dolores 
 
2.1 Datos históricos de la población de Dolores1 
Datos Históricos de la población de Dolores 
Año 2001 2002 2003 2004 2005 
Población 5,726 5,789 5,853 5,917 6,761 
 
2.2 Calculo de la Tasa de Crecimiento Poblacional del Municipio de Dolores 
Entre un Censo y otro, las poblaciones crecen conforme a una función 
exponencial, que tiene como variable el tiempo.  
La expresión matemática de la función exponencial, aplicada en el campo 
demográfico, es la siguiente: 
N(t) = N(0)*    
En donde:   
N(t) , E s la población en un momento t 
N(0), es la población en un momento inicial, o momento anterior 
E, es la constante de Euler (base de los logaritmos naturales) vale 2.17828… 
R, es la tasa de crecimiento de la población 
T, es el tiempo transcurrido en el intervalo (0-t) 
De la expresión anterior se deduce que la tasa de crecimiento, es: 
                                              R = 1/t * ln( N(t) / N(0)) 
                                               R = 1/5 * ln( 6,761 / 5,726) 
 
                                                             
1
 VIII Censo Poblacional y IV Censo Vivienda, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Informe 
2006, en base a cifras de 1995 y 2005 
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Tasa de Crecimiento = 3.32 % 
 
 
Población del Municipio de Dolores 
Año 2008 2009 2010 2011 2012 
Población 6986 7218 7458 7706 7962 
 
Tabla 2.3 Proyección de la Población del Municipio de Dolores ( 2013-2022) 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Población 8,226 8,499 8,781 9,072 9,373 9,684 10,006 10,338 10,681 11,036 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexos 
Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3: Calculo  del  Muestreo,  Encuestas  
dirigidas a la Población de Dolores y Resultados 
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Calculo  del  Muestreo,  Encuestas  dirigidas a la Población de 
Dolores y Resultados 
Calculo del Muestreo 
Esta Encuesta fue dirigida a la Población del Municipio de Dolores con el Objetivo 
general de conocer la frecuencia y cantidades promedio de consumo de la carne 
de pollo, decidimos realizar un muestreo no probabilístico ya que determinamos 
que se  realizaría el estudio por Hogares, encuestando a las amas de casa y 
empleadas domésticas,  que son las idóneas para brindarnos la información 
requerida. 
Tomando en cuenta que la población es finita en este caso el número de viviendas 
la ecuación matemática empleada es la siguiente: 
 
N= 
        
               
 
Dónde: 
N: tamaño de la población, número de viviendas en el municipio de Dolores que es 
igual a 1,752.00 según el registro de Bienes Inmuebles de La Alcaldía Municipal 
Z: Nivel de confianza del 95 % equivale a 1.96 
E: Error elegido 5% 
q: proporción de las personas que consumen carne de pollo en el municipio de 
Dolores 0.50 
p: proporción de personas que consumen carne 0.50 
Las p y q garantizan que la muestra es lo suficiente grande para la confiabilidad en 
el intervalo deseado. 
  
 
      N = 
                                  
                                       
      
                    
                                      N= 315 
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Estimado encuestado, estamos realizando un estudio con el objetivo de conocer la 
frecuencia  y cantidad con que se consume la carne de pollo en su hogar y el 
grado de aceptación que la población tendría de la oferta de pollos criados en una  
Granja de La Localidad. 
 
1. Cuantas Personas conforman el núcleo familiar: ______ 
2. Consume  su familia carne de pollo: ______ 
3. En Promedio Cuantas Libras de pollo consume su familia en una semana: 
______ 
 
4. Con que frecuencia se consume la carne de pollo en su hogar: 
Una  Vez a la Semana____      Tres  Veces por Semana___    Día de por medio____   
Todos los Días  ___                    Dos Veces por semana____    
Cada quince días_____             Una Vez al mes_____ 
 
5. De las distintas presentaciones que se le ofertan cual es la que compra más 
frecuentemente:  
Pollo entero:____         Pollo en Pieza:_____      Pechuga entera:_____ 
Alas:____                      Titiles:______                  Hígado de Pollo:_____ 
Chincaca:_____             Pierna Entera:_____      Conos:______ 
Muslo:_____                  Menudo:______ 
  
 
       6.Motivos de su preferencia de compra:  
           a)Precio                       b) Higiene                             c)Acceso  
           d) Variedad                 e) Tamaño                             f) Peso  
           Todas las Anteriores____  Mayor Oferta: ____    
     
7. Donde Adquiere usted estos productos: 
Pulperías Dolores___   Mercado Diriamba  ___  Mercado Jinotepe___ 
 Supermercado_____ Distribuidoras_____  
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       8.Esta usted satisfecho con la oferta de este producto en las pulperías locales: 
                        Sí____   No______   
        9.Encuentra este Producto siempre,  en las pulperías locales: 
                       Si: _____ No: ______ 
         10.Cree Usted que las pulperías locales deberían ofrecer más cantidad de este      
producto :       Si_______ No_____ 
 
       11. Afecta  la economía de su Hogar al adquirir este producto fuera del municipio:  
                       Si _______  No_____ 
 
        12-Cuál es el inconveniente más común cuando compra este producto en las 
pulperías locales:                     
      1-No tienen la cantidad que usted está solicitando ________ 
2- Se terminó el producto ________ 
3- No hay producto ________ 
4- No está la variedad que busca (piezas, pechuga, pechuga con alas, etc.) ________ 
5- Todas las anteriores:______ 
13- Que Marca de Pollo es su preferida: 
1- Pollo TIP-TOP_____ 
2- Pollo      Real  _____ 
3- Pollo Estrella  _____ 
4- Pollo Rico       _____ 
14- Usted estaría dispuesto a comprar carne de pollo proveniente de una Granja 
Avícola Local que abastezca los establecimientos del municipio? 
                      Si____   No______  Posiblemente_______ 
 
 
 
Gracias por su colaboración!! 
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1. Cuantas Personas conforman el núcleo familiar: ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Consume  su familia carne de pollo: el 99% de población consume carne de 
Pollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantas personas conforman el núcleo familia 
Encuestados TOTAL PERSONAS  Promedio 
315 1706 5.41 
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3. En Promedio Cuantas Libras de pollo consume su familia en una 
semana: en promedio por hogar se consumen 6.85 Libras Semanales de 
Pollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Con que frecuencia se consume la carne de pollo en su hogar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En promedio Cuantas libras de pollo consume su Familia 
en una semana 
Encuestados Cant Libras Promedio * Hogar   
312 2138 6.85   
Con que frecuencia se consume la carne de pollo en su hogar?  
Opciones C C%     
1 X SEMANA 19 6     
3 X SEMANA 190 61     
DIA X MEDIO 47 15     
TODOS/DIAS 19 6     
2X SEMANA 12 4     
CADA 15 DIAS 19 6     
1 VES X MES 6 2     
total 312 100%     
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5. De las distintas presentaciones que se le ofertan cual es la que compra 
más frecuentemente: 31% prefiere Pechuga entera, el 15% Pollo en pieza, 
11% Menudo, 7% Pollo entero, 4% Chincaca, 7% muslo, 12% Alas, 3% 
Titiles, 5% conos. 
 
 
 6. Motivos de su preferencia de compra:  
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7. Donde Adquiere usted estos productos: 
El 71 % de los encuestados adquieren la carne de pollo en las pulperías 
locales, un 12% prefiere hacerlo en los supermercados. 
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Preferencia * Establecimiento 
Donde Adquiere usted estos productos 
opciones C C% 
Pulperías Dolores 222 71 
Merc. Diriamba 9 3 
Merc. Jinotepe 19 6 
Supermercado 37 12 
Distribuidoras 25 8 
Total 312 100% 
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  8. Esta usted satisfecho con la oferta de este producto en las pulperías 
locales:  el 60% no está 
satisfecho con la oferta 
 
 
 
 
        9. Encuentra este Producto siempre,  en las pulperías locales: 
228 Personas respondieron que si y 88 Personas respondieron que no siempre se 
encuentra el producto,  lo que corresponde a un 27%. 
 
60% 
40% 
Grado de Satisfaccioncon la oferta de 
las pulperias locales 
SI
NO
228 
84 
Disponibilidad del producto 
SI
NO
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         10. Cree Usted que las pulperías locales deberían ofrecer más cantidad 
de este      producto:   el 92% piensa que la oferta es insuficiente. 
 
 
       11. Afecta  la economía de su Hogar al adquirir este producto fuera del 
municipio:   el 91.3% se afectado al buscar el producto fuera del municipio. 
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        12-Cuál es el inconveniente más común cuando compra este producto 
en las pulperías locales:                     
      1-No tienen la cantidad que usted está solicitando ________ 
6- Se terminó el producto ________ 
7- No hay producto ________ 
8- No está la variedad que busca (piezas, pechuga, pechuga con alas, etc.) _ 
9- Todas las anteriores:_____ 
 
125 Personas de las Encuestadas dicen que lo más común, es no encontrar la 
cantidad demandada. 
 
 
 
 
 
13- Que Marca de Pollo es su preferida: 
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218 personas prefieren Pollo real, 78 Pollo tip-top 
 
14- Usted estaría dispuesto a comprar carne de pollo proveniente de una 
Granja Avícola Local que abastezca los establecimientos del municipio? El 
89% de los encuestados estarían dispuestos a comprar carne proveniente de este 
proyecto. 
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ANEXO 4: Muestreo, Encuesta  y  Resultados, 
dirigido a las Pulperías  del Municipio de Dolores 
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ANEXO 4: Muestreo, Encuesta  y  Resultados, dirigido a las 
Pulperías  del Municipio de Dolores 
Muestreo 
 
Esta encuesta está dirigido a los establecimientos comerciales del municipio de 
Dolores, el tipo de muestreo es no probabilístico, porque  se efectuara 
directamente con los propietarios de dichos establecimientos, no aplicaremos 
ninguna función estadística para determinar el tamaño de la muestra debido a que 
el número de Establecimientos comerciales es finito y pequeño la cual es igual a 
50  y para mayor confianza se realizaran las encuestas en el total existentes. 
 
N1 =  40 Pulperías 
N2= 2 Bares 
N3= 2 Restaurantes 
N4= 6 Comedor/Fritanga 
 
N= 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexos 
Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
Estimado encuestado, estamos realizando un estudio con el objetivo de conocer el 
grado de aceptación que tendrá en los establecimientos del municipio la oferta de 
pollos criados en una  Granja de La Localidad.  
 
1- ¿Qué tipo de Negocio posee? 
Pulpería _______                                     Bar/Restaurante ______ 
Comedor/Fritanga_______                     Bar ______ 
 
     2- Vende usted  productos de la carne de pollo y sus derivados:  
           Si___ No___ 
 
3- Si la respuesta a la pregunta anterior fue Si, entonces de la lista 
que a continuación se detallan, marque con una X los productos 
que más se vende : 
Pollo entero: ____         Pollo en Pieza: _____      Pechuga entera: _____ 
Alas: ____                      Titiles: ______                  Hígado de Pollo: _____ 
Chincaca: _____             Pierna Entera: _____      Conos: ______ 
Muslo: _____                  Menudo: ______ 
  
4- Cuantas Libras en promedio vende usted a su clientela en una 
semana:______ 
 
5- Ha quedado alguna vez sin abastecimiento de carne de pollo 
para vender a su clientela: _______ 
 
6-  Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, cuanto tiempo 
ha estado sin abastecimiento de este producto:  
               Una Semana _____     Dos Semanas____ 
               Un día ___                   Más de dos días ___     
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7-  Quienes le abastecen de  este producto: 
                       Pollo Real _______                               Pollo Tip-Top _____ 
                       Distribuidores de pollo ___                    Mercado Diriamba___  
                       Mercado Jinotepe___                             
                       Otro _________________ 
 
8- Motivo de su preferencia: 
a) Mejor producto: ____ b) Mayor Oferta: ____   c) Mejor Precio: __ 
d) Los clientes lo prefieren _____                      a,b,c,d :____ 
e) Promociones _______ 
 
9- Esta usted satisfecho con la oferta de sus proveedores:  
                   Si ______No_______ 
10- Considera suficiente el abastecimiento de sus proveedores 
para la demanda de sus clientes: Si _______  No________ 
 
11- Con que frecuencia lo visitan sus proveedores  
Semanalmente ____            Quincenal ____          Mensual ____ 
 
12- Si hubiese una Granja Avícola en el municipio de Dolores usted 
compraría ahí estos productos para ofrecerlos a sus clientes: 
                      Si____   No______  Posiblemente_______ 
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13- Qué motivos incurrirían para que usted compre productos 
ofrecidos por una granja avícola de la localidad: 
A) Higiene, Buen Producto, Buena Pesa, Producto Fresco 
B) Precios Favorable, Accesibilidad, registro Sanitario, costo mínimo de 
transporte. 
C) Satisfacción de su demanda, Servicio a Domicilio, entrega  Rápida. 
D) Opción a + Registro Sanitario 
E) Opción b + Registro Sanitario 
F) Opción c + Registro Sanitario 
G) A, B Y C respectivamente. 
H) Ninguna de las anteriores. 
I) Otra:____________________  
 
 
 
14- ¿Cuál es la forma de pago a sus proveedores? 
Crédito __________ Contado _________ 
 
 
 
 
 
 
¡Gracias por su Colaboración!!! 
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1- ¿Qué tipo de Negocio posee?  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
El 80% de los establecimientos son Pulperías. 
     2- Vende usted  productos de la carne de pollo y sus derivados:  
¿Vende Usted,  Carne de Pollo y sus derivados? 
Respuesta C C% 
Si 20 40 
No 30 60 
TOTAL   100% 
 
 
 
El 40 % de los Establecimientos venden carne de Pollo un 60% no lo ofrece 
 
40% 
60% 
Establecimientos que venden Pollo 
Si No 
Pulperías 40 80 
Bar/Restaurante 2 4 
Comedor/Fritanga 6 12 
Bar 2 4 
Total 50 100% 
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3-Si la respuesta a la pregunta anterior fue Si, entonces de la lista que a 
continuación se detallan, marque con una X los productos que más se vende  
 
 
El producto más pedido por los oferentes es el Pollo entero y Pollo en 
Pieza. 
4-Cuantas Libras en promedio vende usted a su clientela en una semana: 
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90 
10 
Establecimientos que han quedado sin 
producto en algunas ocaciones 
1
2
Opcion C C%
Una Semana 3 15
Dos Semanas 4 20
Un dia 3 15
Mas de dos dias 10 50
Total 20 100%
Cuanto tiempo ha estado sin abastecimiento?
10, 50% 
Tiempo que los establecimientos se 
han quedado sin abastecimiento 
Una Semana Dos Semanas Un dia Mas de dos dias
Respuesta C C%
SI 18 90
NO 2 10
Total 20 100%
Se ha quedado sin Producto para vender ?
5- Ha quedado alguna vez sin abastecimiento de carne de pollo 
para vender a su clientela:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-  Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, cuanto tiempo 
ha estado sin abastecimiento de este producto:  
El 50% de los establecimientos a estado por 
más de 2 días sin producto. 
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7-  Quienes le abastecen de  este producto: 
       
El 40% es abastecido por Pollo Real y 30% por TIP-TOP 
 
8- Motivo de su preferencia: 
 
 
La Mayoría  selecciona a los proveedores por: oferta, precio, producto  y petición 
de los clientes. 
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9- Esta usted satisfecho con la oferta de sus proveedores:  
 
 
El 55% no está satisfecho con sus proveedores. 
 10-Considera suficiente el abastecimiento de sus proveedores para la 
demanda de sus clientes: El 70% considera una oferta Insuficiente 
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11- Con que frecuencia lo visitan sus proveedores  
 
 
El 80 % es visitado quincenalmente, 15% mensualmente, solo un 5% es visitado 
semanalmente. 
12-Si hubiese una Granja Avícola en el municipio de Dolores usted 
compraría ahí estos productos para ofrecerlos a sus clientes: El 80% de la 
Población acepta el proyecto. 
          
 
Con que frecuencia lo visitan sus proveedores?
Opciones C C%
Semanal 1 5
Quincenal 16 80
Mensual 3 15
Total 20 100%
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13-Qué motivos incurrirían para que usted compre productos ofrecidos por 
una granja avícola de la localidad: 
J) Higiene, Buen Producto, Buena Pesa, Producto Fresco 
K) Precios Favorable, Accesibilidad, registro Sanitario, costo mínimo de 
transporte. 
L) Satisfacción de su demanda, Servicio a Domicilio, entrega  Rápida. 
M) Opción a + Registro Sanitario 
N) Opción b + Registro Sanitario 
O) Opción c + Registro Sanitario 
P) A, B Y C respectivamente. 
Q) Ninguna de las anteriores. 
R) Otra:____________________  
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14-¿Cuál es la forma de pago a sus proveedores? 
El 90% de los establecimientos trabaja de contado. 
Cuál es la forma de pago 
a sus proveedores?     
opciones C C% 
Crédito 2 10 
Contado 18 90 
Total 20 100% 
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ANEXO 5: TASA DE INFLACION PROYECTADA y 
PRECIOS PROYECTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexos 
Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
ANEXO 5: TASA DE INFLACION PROYECTADA y PRECIOS PROYECTADOS 
 
Estos son los Datos de la Tasa de Inflación de Nicaragua para el periodo del 2002 
al 2010, registrados y publicados por el BANCO CENTRAL DE NICARAGUA En el 
Informe Anual  el  31 de marzo del 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
Se procede a calcular la media geométrica para proyectar la demanda de los años 
2011 – 2016.  
 
MG = √                                                             
 
 
 
MG = 6.77090386 ~ 6.7710 
Dicha media geométrica representa la tasa de inflación proyectada promedio para 
los años 2012 – 2017. 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                                Fuente: Elaboración Propia 
Año Tasa 
2002 3.9 
2003 6.5 
2004 9.3 
2005 9.6 
2006 9.4 
2007 16.9 
2008 13.8 
2009 0.9 
2010 9.2 
TABLA 2.11 Inflación  Proyectada 
Año Tasa Inflación Anual 
% 
2012 6.7710 
2013 6.7710 
2014 6.7710 
2015 6.7710 
2016 6.7710 
2017 6.7710 
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Una vez conocida la tasa de inflación para cada año, se aplica la siguiente 
Ecuación para proyectar  el rango de precios del  producto de  mayor precio al 
menor, siendo una referencia para la oscilación de nuestros precios respecto a la 
competencia: 
 
Precio n =  Precio (Producto)  establecido en el Añon-1 * Tasa Inflación del año n 
 
Año                         Rango Menor (24) 
Mayor 
(7.12) 
1 25.62504 
 
7.61 
2 27.36011146 8.12 
3 29.21266461 8.67 
4 31.19065413 9.26 
5 33.30257332 9.88 
6 35.55749056 10.54 
7 37.96508824 11.25 
8 40.53570437 12.01 
9 43.28037691 12.82 
10 46.21089123 13.68 
Fuente: Elaboración Propia 
 
NOTA: EL CALCULO ES EL SIGUIENTE:  
 
6.7710/100= 0.06771 
AHORA 25.62*0.06771 =1.73 
PRECIO ACTUAL = 1.73 +25.62 =27.35 
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Anexo N° 6: Presupuestos, Costos de terreno y 
Materiales, Planos de las Instalaciones 
 
 Costos del Terreno 
 Planos de las Instalaciones 
 Planta Conjunto 
 Planta de Galeras 
 Diseño de las Galeras 
 Planta Oficina 
 Planta Matanza y Empaque 
 Planta Bodegas 
 Sistema Eléctrico 
 Sistema de Aguas (Alcantarillado y Aguas Negras) 
 Costos de Materiales de Construcción 
 Costos de Mano de Obra de Construcción 
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Planta Conjunto 
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Distribución de Planta (OFICINAS) 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
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PROYECTO: GRANJA AVICOLA 
UBICACIÓN: DOLORES-CARAZO 
COSTO: U$  147,635.48 
CONTENIDO: PLANOS DE  CONSTRUCCION 
PRESUPUESTOS Y COSTOS 
 
FECHA INICIO: 
FECHA FINANLIZACION: 
FINANCIAMIENTO: 
PRECIO OFICIAL DÓLAR  
U$ 1.00 X  23.75 Córdobas 
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COSTO DEL PROYECTO (CONSTRUCCION) 
COSTO U$ 137,977.10 
SUPERVISION: U$ 1,379.77 
DISEÑO Y CALCULO (1%) U$ 1,379.77 
DIRECCION TECNICA (3%) U$ 4,139.30 
IMPREVISTO 2%: U$  2,759.54 
COSTO TOTAL: U$  147,635.48 
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Cambio Oficial Dólar  C$ 23.75 
3,138,978.86 / 23.75 
=  U$ 137,977.10 
A Continuación se detallan los costos de Materiales de Construcción y Mano de 
Obra 
COSTO  DEL PROYECTO 
  
Descripcion U/M CANT C/UNIT TOTAL 
Limpieza y Movimiento de Terreno M² 6,943.88 10 69,438.88 
TABLAS P/ FORMALETAS 12'X6 vrs C/U 30 432 12,960.00 
CUARTONES 2''X2'' X6 Vrs C/U 15 144 2,160.00 
CUARTONES 2''X1'' X6 Vrs C/U 15 72 1,080 
CLAVOS  4'' lb. 100 19 1,900 
CLAVOS 3'' lb. 100 19 1,900 
CLAVOS 2'' lb. 100 19 1,900 
CLAVOS 1 '' lb. 20 22 440 
TUBOS PVC 4'' C/MANO OBRA C/U 100 240 24,000 
ALAMBRE ELECTRICO P/ PROYECTO ML 200 12 2,400 
GALERA C/U 4 315,051.00 1,260,204.00 
OFICINA Y CASETA C.P.F Global     137,867.50 
BAÑOS C/U 4 15,335.67 61,342.68 
COSNTRUCCION DE INODOROS C/U 6 21,500.82 129,004.92 
ESTACIONAMIENTO C/U 1 157,107.50 157,107.50 
BODEGAS Global 2 224,381.00 224,381.00 
DESTACE Y EMPAQUE Global   198,962.50 198,962.50 
TANQUES C/U 3 47,415.50 142,246.50 
SUMIDERO C/U 1 19,629.00 19,629.00 
FOSA COMUN/ QUEMA D /BASURA C/U 1 800.00 800 
CERCA PERIMETRAL ML 253 1,028.82 260,293.00 
CERCA INTERIOR ML 37 1,028.90 38,069.30 
ADOQUINADO DEL PARQUEO M² 243.15 197.26 47,964.25 
TAPIA ML 49 2,010.39 98,509.11 
PORTONES C/U 2 44,290.00 88,580.00 
LIMPIEZA FINAL M² 6,943.88 10.00 69,438.80 
CRIADEROS ELECTRICOS FABRICADOS 
C/U 36 2,400 
86,400.00 
Material y Mano de Obra  2 Mts largo 1878,774.94 
TOTAL   C$       3,138,978.86 
TOTAL U$       137,977.10 
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Las Siguientes Tablas son detalles de los requerimientos y costos de 
Materiales de construcción por edificación. 
MATERIALES 
PRESUPUESTO DE MATERIALES 1 
CONCEPTO U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL 
CEMENTO qq 133 192 25536 
PIEDRIN Mᶟ 7 750 5250 
ARENA Mᶟ 12 400 4800 
BLOQUES 0.20X0.20X0.40X1.5 C/U 560 12.2 6832 
HIERRO Ø 3/8'' qq 5.5 1240 6820 
HIERRO Ø 1/4'' qq 2.5 1100 2750 
ALAMBRE AMARRA LB 20 19 380 
PERLING 2''X4'' C/U 162 460 74520 
SOLDADURA LBS 20 35 700 
PINTURA ANTICORROSIVA GLS 20 290 5800 
DILUYENTE GLS 5 250 1250 
MALLA, GOLOSOS ML 56 145 8120 
ZINC CORRUGADO CAL 26 C/U 68 267 18156 
PIEDRA CANTERA 0.40X0.60 C/U 90 21 1890 
TORNILLOS GOLOSOS P/ZINC C/U 580 1.2 696 
ZINC LISO 80'' C/U 4 267 1068 
TUBO GALVANIZADO Ø 1'' , 1 1/2 '' C/U 4 1235 4940 
PLATINAS 0.15X0.15 C/U 20 25 500 
CRIADEROS ELECTRICOS C/U 9   0 
          
LAMPARA 2X40 W E/CAJA C/U 8 320 2560 
BREAKERS C/U 6 166 996 
ALAMBRE #12 ML 50 12 600 
TAPE ELECTRICO ROLLO 3 25 75 
PANEL 12 ESP C/CAJA C/U 1 830 830 
GOLOSOS C/U 630 1.2 756 
TOTAL       175825 
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MATERIALES  
PRESUPUESTO DE MATERIALES 2  
CONCEPTO U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL 
ZINC 12' CAL 26 C/U 27 400 10800 
ZINC 10' CAL 26 C/U 18 333 5994 
LAMAPRA 2X40V C/U 3 320 960 
GOLOSOS C/U 200 1.2 240 
CEMENTO qq 99 192 19008 
PIEDRIN Mᶟ 3.5 750 2625 
ARENA Mᶟ 9 400 3600 
PIEDRA CANTERA C/U 45 21 945 
BLOQUES (0.20X0.4X0.15) C/U 1470 12.2 17934 
HIERRO 3/8'' qq 3.5 1240 4340 
HIERRO 1/4'' qq 2.5 1100 2750 
ALAMBRE AMARRA ML 25 19 475 
PERLING 2''X4'' C/U 25 460 11500 
SOLDADURA LBS 10 35 350 
PINTURA ANTICORROSIVA GL 2 290 580 
DILUYENTE GL 2 250 500 
PINTURA ACEITE GL 5 295 1475 
CERAMICA PPISO M² 25 175 4375 
APAGADOR DOBLE C/CAJA Y TAP C/U 2 50 100 
TOMA CORRIENTE DOBLE C/C TAPA C/U 2 50 100 
ALAMBRE  # 12 ML 45 12 540 
PANEL 6 esp. c/caja C/U 1 1826 1826 
AIRE ACONDICIONADO C/U 1     
T/C P/AIRE ACONDICIONADO C/U 1     
CERRADURA C/U 2 715 1430 
HALADERAS C/U 2 115 230 
FASCIA PLYCEM LISO 1.20X2.40 C/U 8 500 4000 
TOTAL       96677 
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MATERIALES 
PRESUPUESTO DE MATERIALES 3 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL MATERIALES 
CEMENTO qq 30 192 5760 
PIEDRIN Mᶟ 1.7 750 1275 
ARENA Mᶟ 2.7 400 1080 
HIERRO 3/8'' qq 4 1240 4960 
HIERRO 1/4'' qq 1 1100 1100 
ALAMBRA AMARRA LBS 20 19 380 
CEMENTO BLANCO LBS 88 7 616 
PERLINES 2''X4'' LBS 10 460 4600 
PINTURA ANTICORROSIVA GL 1 290 290 
DILUYENTE GL 0.75 250 187.5 
ZINC 10' C/U 10 333 3330 
PINTURA ACEITE GL 2 295 590 
AZULEJOS P/BAÑO M² 16 145 2320 
CERAMICA P/PISO M² 5.8 175 1015 
PLYCEM 1.20X2.40 FASCIA C/U 3 350 1050 
DUCHA C/LLAVE C/U 4 325 1300 
TRAGANTE P/PISO C/U 4 30 120 
LAMPARA 1X40 W C/U 4 160 640 
SWITCH C/U 4 40 160 
PEGAMENTO PVC GL 0.25 200 50 
ALAMBRE # 12 ML 130 12 1560 
TUBO 1/2'' PVC C/U 13 52 676 
TUBO 2'' PVC C/U 5 105 525 
TEE 1/2'' C/U 8 3.5 28 
TEE 2'' C/U 6 5 30 
CODOS 2'' C/U 6 20 120 
CODOS1/2'' C/U 6 16 96 
TOTAL       33858.5 
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MATERIALES 
PRESUPUESTO DE MATERIALES 4 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL 
  
MATERIALES 
CEMENTO qq 101 192 19392 
PIEDRIN Mᶟ 5 750 3750 
ARENA Mᶟ 10 400 4000 
HIERRO 3/8'' qq 13 1240 16120 
HIERRO 1/4'' qq 4 1100 4400 
ALAMBRE AMARRA lb 25 19 475 
PIEDRA CANTERA (0.40X0.60) C/U 70 21 1470 
BLOQUE (0.20X0.40X0.15) C/U 2800 12.2 34160 
PERLINES C/U 27 460 12420 
SOLDADURA lb 20 35 700 
PINTURA ANTICORROSIVA GL 6 290 1740 
PINTURA ACEITE GL 10 295 2950 
DILUYENTE GL 4 250 1000 
TUBOS GALVANIZADO P/PORTON 1 1/2'' C/U 5 1235 6175 
LAM. ACERO P/PORTON C/U 4 1860 7440 
RODOS P/PORTONES C/U 8 50 400 
HIERRO 1/2'' ML 6 29.2 175.2 
LAMPARA 2'' X 40W C/U 4 320 1280 
APAGADOR C/U 4 40 160 
TOMA CORRIENTE DOBLE C/U 4 50 200 
ALAMBRE #12 ML 110 12 1320 
PANEL 6 ESP C/U 1 830 830 
BREAKERS C/U 6 166 996 
TAPE ELECTRICO C/U 1 25 25 
ZINC 12'' C/U 23 400 9200 
ZINC10'' C/U 23 333 7659 
TOTAL       138437.2 
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MATERIALES 
PRESUPUESTO DE MATERIALES 5 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL MATERIALES 
CEMENTO  qq 65 192 12480 
PIEDRIN Mᶟ 3 750 2250 
ARENA Mᶟ 7 400 2800 
HIERRO 3/8'' qq 17 1240 21080 
HIERRO1/4'' qq 5 1100 5500 
ALAMBRE AMARRA LB 25 19 475 
PIEDRA CANTERA  C/U 85 21 1785 
BLOQUE (0.20X0.40X0.15) C/U 2000 12.2 24400 
PERLINES 2''X4'' C/U 36 460 16560 
SOLDADURA LB 25 35 875 
ZINC 12' C/U 56 400 22400 
PINTURA ANTICORROSIVA GL 3 290 870 
PINTURA ACEITE GL 12 295 3540 
GOLOSOS C/U 300 1.2 360 
DILUYENTE GL 4 250 1000 
CERAMICA P/MESA M² 20 175 3500 
PLYCEN P FASCIA Y CIELO ML 10 450 4500 
LAMPARA 2X40W C/U 6 320 1920 
APAGADOR C/U 6 40 240 
TOMA CORRIENTE DOBLE C/U 3 40 120 
ALAMBRE#12 ML 120 12 1440 
TAPE C/U 1 25 25 
PEGAMENTO PVC GL 0.25 200 50 
PVC 4'' C/U 10 240 2400 
LLAVES D CHORRRO C/U 6 89 534 
PVC 1/2'' C/U 9 52 468 
CODOS 4'' C/U 6 50 300 
CODOS 1/2'' C/U 6 3.5 21 
TEE 1/2'' C/U 6 5 30 
TEE 4'' C/U 6 65 390 
TOTAL       132313 
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MATERIALES 
PRESUPUESTO DE MATERIALES PARA 6 INODOROS 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL MATERIALES 
INSTALACION 6 INODOROS CONSTRUC C/U 6 7380.15 44280.9 
INODOROS Y ACCESOR C/U 6 2120 12720 
LAVA MANO Y ACCESOR C/U 6 2120 12720 
TUBOS PVC 4'' C/U 26 240 6240 
TUBOS PVC 2'' C/U 26 105 2730 
TUBOS PVC 1/2'' C/U 31 52 1612 
CODOS 4'' C/U 7 50 350 
CODOS 2'' C/U 8 16 128 
CODOS 1/2'' C/U 8 3.5 28 
TEE 4'' C/U 8 65 520 
TEE 2'' C/U 18 20 360 
TEE 1/2'' C/U 18 5 90 
TOTAL       81778.9 
 
MATERIALES 
PRESUPUESTO DE MATERIALES CERCA INTERIOR  Y ADOQUINADO 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL MATERIALES 
CERCA INTERIOR ML 37 784.2 29015.4 
TOTAL       29015.4 
ADOQUINADO         
ADOQUINES c/u 3050 9.6 29280 
ARENA ARROYO Mᶟ 24 200 4800 
CEMENTO qq 9 192 1728 
PIEDRIN Mᶟ 1 750 750 
ARENA NEGRA Mᶟ 1 400 400 
TOTAL       36958 
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MATERIALES 
PRESUPUESTO DE MATERIALES PARA ESTACIONAMIENTO 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL MATERIALES 
CEMENTO qq 72 192 13824 
PIERDIN Mᶟ 4 750 3000 
ARENA Mᶟ 7 400 2800 
HIERRO 3/8'' qq 11 1240 13640 
HIERRRO 1/4 qq 3.5 1100 3850 
ALAMBRE DE AMARRA lbs 25 19 475 
PERLINES 2'' X 4 C/U 51 460 23460 
ZINC 12' C/U 63 400 25200 
ZINC LISO 8' P/CANAL C/U 2 267 534 
GOLOSOS C/U 520 1.2 624 
PINTURA ANTICORROSIVO GL 9 290 2610 
DILUYENTE GL 4 250 1000 
PINTURA ACEITE GL 4 295 1180 
SOLDADURA lbs 20 35 700 
PIEDRA CANTERA (0.40X0.60) C/U 70 21 1470 
BLOQUES  (0.20X0.40X0.15) C/U 1200 12.2 14640 
LAMPARA 2X40 W C/CAJA C/U 3 320 960 
SWITCH C/CAJA Y TAPA C/U 3 40 120 
TAPE C/U 1 25 25 
ALAMBRE ELECTRICO #12 ML 96 12 1152 
TOTAL       111264 
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MATERIALES 
PRESUPUESTO DE MATERIALES PORTONES. TAPIA 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL MATERIALES 
CEMENTO qq 95 192 18240 
PIEDRIN Mᶟ 4 175 700 
ARENA Mᶟ 14 400 5600 
HIERRO 3/8'' qq 14 1240 17360 
HIERO 1/4'' qq 7 1100 7700 
ALAMBRE DE AMARRE lb 30 19 570 
PIEDRA CANTERA c/u 630 21 13230 
PINTURA GL 9 295 2655 
DILUYENTE GL 2.5 250 625 
TOTAL       66680 
          
PORTON         
TUBO GALVANIZADO 2'' C/U 22 1235 27170 
LAMAPRA ACERO 4'X10' C/U 5 1860 9300 
SOLDADURA LB 20 35 700 
PINTURA ANTICORROSIVA GL 7 290 2030 
DILUYENTE GL 2 250 500 
TOTAL       39700 
 Anexos 
Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
 
 
 
 
MATERIALES 
PRESUPUESTO DE MATERIALES SUMIDERO, FOSA, TANQUE 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL MATERIALES 
CEMENTO qq 36 192 6912 
PIEDRIN Mᶟ 2 750 1500 
ARENA Mᶟ 3 400 1200 
HIERRO 1/2'' qq 8 1400 11200 
HIERRO 1/4'' qq 7 1100 7700 
ALAMBRE AMARRA LB 25 19 475 
TANQUE 12 BARRILES (2500 LTS) C/U   8690 8690 
TUBOS 1/2'' C/U 5 52 260 
TUBOS 1'' C/U 5 80 400 
TOTAL       38337 
          
SUMIDERO         
CEMENTO qq 22 192 4224 
PIEDRIN Mᶟ 1 750 750 
ARENA Mᶟ 3.5 400 1400 
HIERRO 3/8'' qq 1.5 1240 1860 
ALAMBRE AMARRA LB 10 19 190 
BLOQUES (0.20X0.40X0.15) C/U 200 12.2 2440 
TUBO PVC 4'' C/U 1 240 240 
TEE PVX 4'' C/U 1 65 65 
TOTAL       11169 
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A continuación se detallan los Costos de Mano de Obra para la Construcción 
de las Instalaciones. 
 
GALERAS 
PREUPUESTO DE MANO DE OBRA 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL GALERA 
TRAZO Y NIVEL M² 224 8 1792 
EXCAVACIONES P/Z C/U 20 50 1000 
EXCAVCION prof(40) ML 67 10 670 
ZAP.(ar. For. Fund) C/U 20 35 700 
PEGAR BLOQUE M² 45 50 2250 
SOLDADURA P/ ESTRUCTURA M² 107 100 10700 
PUESTA MALLA M² 56 80 4480 
TECHO C/CUBIERTA M² 223 100 22300 
PISO CONCRETO M² 223 40 8920 
REPELLO Y FINO M² 44 50 2200 
CERCHAS C/U 7 200 1400 
INST. CRIADEROS ELECTRICOS C/U 9   1000 
C-M CONCRETO 15X15 ML 16 35 560 
V-A (20 X20) ML 56 70 3920 
CANALES ML 47 30 1410 
SISTEMA ELECTRICO Glob     0 
PEGA. P CANTO 40 X 60 C/U 90 12 1080 
TOTAL       64382 
 
 
 
    
     
     
     
      
COSTOS: 
 C$ 315,051.00  C/U 
4 GALERAS = C$ 1, 260,204.00 
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BAÑOS 
PREUPUESTO DE MANO DE OBRA 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL 4 BAÑOS 
TRAZO Y NIVEL 60 X 60.15 M² 8.33 8 66.64 
EXCAVACION P/ ZAPATAS  20 X 20 C/U 10 50 500 
V-A ( SOBRE NNT) ML 17.85 60 1071 
PEGA D BLOQUES   48 50 2400 
V-D-C (15X15) ML 17.85 30 535.5 
V-C (15X15) ML 17.85 30 535.5 
TECHO ( ESTRUCTURA Y CUBIERTA) M² 18.3 100 1830 
PISO ( RETORTA 0.05) M² 13.2 30 396 
PISO CERAMICA M² 5.8 60 348 
REPELLO Y FINO M² 21 50 1050 
AZULEJOS M² 16 60 960 
CIELO RASO C/MAT M² 25 210 5250 
FASCIA ML 18.9 35 661.5 
PINTURA M² 21 20 420 
INST. D DUCHA Y LLAVES Global 4 150 600 
PUERTAS C/MAT C/U 4 1500 6000 
VENTANAS ( ALUMINIO VIDRIO) M² 1.5 750 1125 
MOCHETAS ML 13 35 455 
INST. TRAGANTE/PISO C/U 4 100 400 
INST. LAMPARA 1X40 C/U 4 100 400 
INSTALACION SWITCH C/U 4 100 400 
Z-1 (ARM. FORM. Y FUND.) C/U 10 60 600 
EXCAVACION P/ TUBO Ø1/2 ML 
108 10 1080 EXCAVACION P/TUBO Ø 2'' ML 
TOTAL 27,084.14 
 
 
 
    
     
     
    
COSTOS  
4 BAÑOS = 61,342.65 
COSTO C/U = 15,335.67 
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TAPIA, PORTONES 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL TANQUE 
TRAZO YNIVEL ML 49 10 490 
EXCAV C-1 ( 0.15X0.15) C/U 20 50 1000 
EXC P/CIMIENTO  ML 46 15 690 
Z-1 (0.60X0.60X0.15) ARM FORM Y FUND C/U 20 50 1000 
C.M (0.15X0.15) C/U 13 30 390 
V-A (0.20X0.20) ML 49 50 2450 
C-1 (0.15X0.15) ML 54 35 1890 
V-I(0.15X0.15) ML 49 35 1715 
V-C(0.15X0.15) ML 49 35 1715 
CP(0.25X0.25) ML 7.8 50 390 
V-AP(0.20X0.20) ML 12 50 600 
REPELLO Y FINO M² 264.6 50 13230 
PINTURA M² 264.6 15 3969 
TOTAL       29529 
          
PORTON (6X2.55)         
COSNTRUCCION M² 15.3 300 4590 
INSTALACION DE INODOROS 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL INSTALACION DE INODOROS 
INODOROS C/U 6 6,351.10 38106.6 
INSTALACION DE INODOROS C/U 6 200 1200 
INSTALACION DE LAVAMANOS C/U 6 100 600 
EXCAVA TUBO Ø 1/2'' ML 186 10 1860 
EXCAVA TUBO Ø 2'' ML 156 15 2340 
EXCAVA TUBO Ø 4'' ML 156 20 3120 
TOTAL       47226.6 
 
 
 
 
   
     
     
    
COSTOS  DE 6 INODOROS = 129,004.9 
C/U= 21,500.82 
TAPIA 49 MTS 
COSTO = 98,509 
PORTONES (6X2.55) = 44,290 C/U 
COSTO = 2 PORTONES = 88,580.00 
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GARAJE 
PREUPUESTO DE MANO DE OBRA 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL GARAJE 
TRAZO Y NIVEL M² 117 8 936 
EXCAV P/ZAPATAS C/U 15 50 750 
EXCAV . CIMIENTOS ML 44 15 660 
ZAP ( ARM. FORM Y FUND ) C/U 15 35 525 
C-M (0.20X0.20) ML 9 70 630 
V-A (0.20X0.20) ML 44 70 3080 
C-I(0.20X0.20) ML 14.25 70 997.5 
V-I(0.15X0.15) ML 31 30 930 
VAE(0.15X0.25) ML 13 70 910 
V-C(0.15X0.15) ML 31 30 930 
PEGA PIEDRA CANT(0.40X0.60) ML 70 12 840 
PEGA BLOQUE (0.20X0.40 X0.15) M² 96 50 4800 
REPELLO Y FINO M² 100 50 5000 
PINTURA ( PARED) M² 100 10 1000 
PISO (RETORTA) M² 117 40 4680 
TECHO M² 145 120 17400 
C-I (0.20X0.20) ML 31 35 1085 
INSTALA. LAMPARA 2X40W C/U 3 100 300 
CANALES ML 13 30 390 
TOTAL       45843.5 
 
 
 
    
     
     
COSTO GARAJE = 
157,107.50 
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PARQUEO YCERCA PERIMETRAL 
PREUPUESTO DE MANO DE OBRA 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL CERAC PERIMETRAL 
TRAZO YNIVEL ML 253 8 2024 
EXCAV P/Z (0.60X0.60X0.15) C/U 73 50 3650 
Z= (0.60 X0.60X0.15) C/U 73 50 3650 
V-A( 0.20X0.20) ML 253 40 10120 
V-R(0.10X0.15) ML 253 25 6325 
TUBOS2'' GALVANISADO EMPOTRE  C/U 
   
MALLA ML 253 100 25300 
C-MUÑECOS ML 95 20 1900 
PEG. PIEDRA CANT (0.40X0.60) C/U 410 10 4100 
PEG.BLOQUES (0.20X0.4X0.15) M² 96.8 50 4840 
TOTAL       61909 
     CERCA INTERIOR Y ADOQUIDADO 
    MANO DE OBRA ML 37 244.7 9053.9 
     
ADOQUINADO PARQUEO 
    ADOQUINADO PARQUEO M² 243.15 25 6078.75 
V-REMATE ML 62.4 40 2496 
TRAZO Y NIVEL M² 243.15 10 2431.5 
TOTAL       11006.25 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS 
CERCA PERIMETRAL( 253 ML) = 260,293.00 
CERCA INTERIOR  ( 37ML)= 38,069.30 
ADOQUINDADO 243.15 ML = 47,964.25 
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BODEGAS 
PREUPUESTO DE MANO DE OBRA 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL BODEGA 
TRAZO Y NIVEL M² 75 8 600 
EXCAVA P/Z-1 (60X60X15) C/U 16 50 800 
EXCAVA P/CIMIENTO ML 40 10 400 
Z-1 ( ARM FORM Y FUND) C/U 16 35 560 
PEG. PIEDRA CANT (40X60) C/U 70 12 840 
PEG. D/BLOQUES M² 221 50 11050 
V-A (ARM. FORM Y FUND) ML 44.55 60 2673 
V-D (ARM. FORM Y FUND) 0.20X0.20 ML 44.55 30 1336.5 
V-C (ARM.FORM Y FUND)0.15 X0.15 ML 44.55 30 1336.5 
TECHO ( ESTRUCTURA Y CUBIERTA M² 105.3 100 10530 
PISO ( RETORTA ) ESP 0. 15 M² 68.4 30 2052 
P-1 (1.50 X2.10) CORRED METALICO C/U 1 500 500 
P-2 (2.50 X2.10) CORRED METALICO C/U 1 750 750 
SISTEMA ELECTRICO Glob     1,200 
REPELLO Y FINO M² 221 50 11050 
FASCIA ml 15 35 525 
PINTURA (ACEITE) M² 221 10 2210 
VENTANA (ALUMINIO Y VIDRIO) M² 1 750 750 
MOCHETA PUERTA Y VENTANA ML 17 10 170 
C-M = 0.15X0.15 ML 16 30 480 
C-1 ML 52.7 30 1581 
TOTAL       51394 
 
 
 
    
     
     
    
BODEGAS 
COSTO EN MATERIALES = 224,381.00 
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DESTACE Y EMPAQUE 
PREUPUESTO DE MANO DE OBRA 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL DESTACE Y EMPAQUE 
TRAZO Y NIVEL M² 108 8 864 
EXC P/Z-1 (0.60X0.60X0.15) C/U 18 50 900 
EXCAVA CIMIENTO ML 54 15 810 
Z-1 (ARM. FORM Y FUND) 0.60X0.60X0.15 C/U 18 35 630 
C-M (0.15X0.15) ML 11.7 35 409.5 
C-1 (0.15X0.15) ML 55.8 40 2232 
V-A (0.20X0.20) ML 53.1 70 3717 
V-D-C(0.15X0.15) ML 53.1 30 1593 
V-C-C(0.15X0.15) ML 53.1 30 1593 
LOSA MESA P/DESTACE 20MTS X 1 MTS M² 20 70 1400 
REPELLO Y FINO M² 300 50 15000 
PEG. PIEDAR CANT (0.40X0.60) C/U 85 12 1020 
PEG DE BLOQUE (0.20X0.40X0.15 M² 160 50 8000 
PINTURA (PARED) M² 300 10 3000 
PUERTA (MATERIAL Y MO) C/U 1 2,700 2700 
TECHO Mᶟ 138.3 110 15213 
SISTEMA ELECTRICO GLOBAL     2,700 
EXCAVA Y OUESAT LLAVE CHOR Ø1/2'' ML 54 20 1080 
EXCAVA. PVC Ø4'' ML 57 30 1710 
FASCIA ML 52.8 35 1848 
CERAMICA P/MESA (CONCRETO) M² 20 40 800 
PISO (RETORTA) 0.05 ESP M² 10 30 300 
TOTAL       67519.5 
 
 
 
    
     
     
      
DESTACE Y EMPAQUE 
COSTO MATERIALES = 198,962.50 
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TANQUE, SUMIDERO, FOSA COMUN 
PREUPUESTO DE MANO DE OBRA 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL TANQUE 
TRAZO Y NIVEL  M² 6.25 10 62.5 
EXCAVACION P/ZAPATAS 0.85 X0.85 C/U 4 80 320 
Z-F ( 0.85X 25 X 0.85) A,F Y F C/U 4 50 200 
C-M (0.25 X 0.25) ML 34 80 2720 
V-A E ( 0.25 X0.25) ML 15 126 1890 
V-A(0.25 X0.25) ML 7 50 350 
COLOC TANQUE ( 2,500 LITROS) GLOBAL     500 
MECANICA GLOBAL     1500 
FOSA CONCRETO 3.20 X 3.20 X 0.5 M² 10.24 150 1536 
TOTAL       9078.5 
          
SUMIDERO         
TRAZO Y NIVEL M² 4 10 40 
EXACAVACION  ML/prof 15 400 6000 
RETORTA Y FUNDACION  (8 X 0.20 X 0.05) ML 8 40 320 
PEGA DE BLOQUE C/U 200 8 1600 
LOSA DE CONCRETO ( ESP 0.05) M² 4 50 200 
CAPA DE ARENA ESP (0.05) GLOBAL     300 
TOTAL       8460 
          
          
FOSA COMUN P/ QUEMAR BASURA         
FOSA 2 X 2 X 2 Mᶟ 8 100 800 
TOTAL       800 
 
 
 
    
     
     
     
     
      
COSTOS:  
TANQUE = 47,415.50 
SUMIDERO = 19,629.00 
FOSA COMUN = 800.00 
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OFICINA Y CASETA CPF 
PREUPUESTO DE MANO DE OBRA 
CONCEPTO 
U/M CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL OFICINA Y CASETA CPF 
TRAZO Y NIVEL M² 27 8 216 
EXCAV P/ZAPATAS C/U 12 50 600 
Z-I (ARM.FORM Y FUND) C/U 12 35 420 
EXCAV CIMIENTOS ML 26 10 260 
PEGA PIEDRA (0.40X0.60) C/U 45 12 540 
V-A(ARM FORM Y FUND 0.20X0.20 ML 26 60 1560 
PEGA BLOQUES M² 117 50 5850 
V-D-C(0.15X0.15) ML 26 30 780 
V-C(0.15X0.15) ML 26 30 780 
TECHO ( ESTRUCTURA Y CUBIERTA) M² 43 100 4300 
CIELO RASO (FALSO) M² 77 210 16170 
PISO RETORTA 2'' M² 43 30 1290 
PISO CERAMICA M² 25 40 1000 
PUERTA C/MATERIAL C/U 2 2500 5000 
VENTANAS ALUMINIO Y VIDRIO M² 9.5 750 7125 
PUESTA AIRE ACONDICIONADO C/U 1 300 300 
PINTURA M² 132 10 1320 
SISTEMA ELECTRICO GLOBAL 
  
600 
COLUM MUÑECO ML 7.2 35 252 
COLUMNA C-I(0.15X0.15) ML 36.5 30 1095 
REPELLO Y FINO M² 132 50 6600 
MOCHETAS P.Y V (pintadas) ML 40 5 200 
MOCHETAS P.Y V (repello y fino) ML 40 15 600 
FASCIA C/CIELO RASO ML 41.9 35 1466.5 
TOTAL       58324.5 
 
 
 
 
COSTO  OFICINA Y CASETA CPF= 137,867.50 
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Anexo 7: Planeación de la Capacidad 
 
 
 
 Planificación de los ciclos de producción Anuales  
 Total de Producción x Ciclo 
 Total de Producción Anual 
 Total Producción  
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Tabla 3.7  Oferta del Proyecto Vs Demanda Insatisfecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ciclo para Pollos de Engorde = 7 Semanas 
Capacidad x Galera =  1100 Pollos. -------- 100 Aves = Margen de Inconvenientes. 
Galeras Habilitadas =   4Galeras--------------Peso Promedio x Pollo = 6.50 Libras 
4000 Pollos                      26,000 Libras 
7 Ciclos                            182,000 Libras/Año 
Año = 365 días----------------------1 Ciclo = 49 días 
7 Ciclos = 343 días------------------365- 343 = 22 días = Días  para Limpieza y 
Desinfección de Galeras 
  
Producción en 10  Años = 1, 820,000.00 Libras 
 
 
 
 
 
 
 
Año Oferta del Proyecto Demanda Insatisfecha 
2013 182, 000.00 363,976.00 
2014 182, 000.00 377,580.00 
2015 182, 000.00 391,668.00 
2016 182, 000.00 406,238.00 
2017 182, 000.00 421,353.00 
2018 182, 000.00 437,010.00 
2019 182, 000.00 453,271.00 
2020 182, 000.00 470,068.00 
2021 182, 000.00 487,465.00 
2022 182, 000.00 505,522.00 
Total en 10 Años 1,820,000.00 4,314,151.00 
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Anexo  8: Control de Vacunación y Costos 
 
 
 
 
 Calendario de Vacunación  por Ciclo de Producción. 
 Medicinas Necesarias  por  Ciclo de Producción. 
 Total de Costos Anuales en Medicinas 
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CALENDARIO DE VACUNACION PARA POLLOS DE ENGORDE X CICLO 
EDAD-SEMANAS VACUNA VIA ADMINISTRACION 
3-5 DIAS New Castle B1 Nasal-Ocular 
7 DIAS Gumboro Nasal Nasal-Ocular 
14-21 DIAS New Castle B1 Bronquitis Nasal-Ocular 
 
New Castle B1 Total 
Dosis = 100 x Frascos de 100 Dosis 
 COSTO = 45 * Embace 
 Frascos Necesarios = 10 C$ 450.00  
  
  
Gumboro Nasal 
 Dosis = 50 x Frascos de 50 Dosis 
 Costo = 25 x Frasco 
 Frascos Necesarios = 20 C$ 500.00  
 New Castle B1 Bronquitis 
 Dosis = 100 x Frascos de 100 Dosis 
 COSTO = 45 * Embace 
 Frascos Necesarios = 10 C$ 450.00  
 Ciclos Anuales  7 Ciclos C$ 1,400.00  
Total Anual  7  X  1,400.00 C$ 9,800.00  
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Anexo 9: Planificación de la Alimentación  
 
 Consumo de alimento  por Ciclo de Producción. 
 Costo del Alimento pro Ciclo de Producción. 
 Total de Costos Anuales en Alimentos 
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Consumo de Alimento por cada 1000  Pollos de  Engorde 
  DIARIA SEMANAL TOTAL 
Semana Libras KG Libras KG   
1 53 24 370 168 370 
2 113 51 792 360 1162 
3 185 84 1293 587 2455 
4 251 114 1760 799 4215 
5 288 131 2015 915 6230 
6 331 150 2320 1053 8550 
7 396 180 2772 1258 11322 
  
 El Total de Alimentación por 7 Semanas que es Igual a un Ciclo de 
Producción es de 11,322.00 Libras 
 
 
 
 
1 ciclo corresponde a 7 Semanas 
Total de Ciclos planificados Anuales =  7 Ciclos x Año (Véase Anexo 7) 
Costo de Alimentación x 1 Ciclo =  C$ 33,966.00 
Costo Anual x 7 Ciclos Planificados = C$ 237,762.00  
 
  
COSTO DE ALIMENTACION * 1000 POLLOS x 1 Ciclo 
 
11,322.00 lbs = 113.22 
113.22qq =  C$ 33,966.00 
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 Anexo 10: Cursograma Analítico del Proceso 
 
 
 Diagrama del Proceso 
  Cursograma Analítico   N° 1,  Preparación de Aves para Matanza. 
 Cursograma Analítico   N° 2,  Colgado de Aves. 
 Cursograma Analítico   N° 3,  Desangrado de Aves para Matanza. 
 Cursograma Analítico   N° 4 ,  Escaldado de Aves 
 Cursograma Analítico   N° 5 ,  Pelado de Aves 
  Cursograma Analítico   N° 6 ,  Lavado de Aves 
 Cursograma Analítico   N° 7 ,   Eviscerado de Aves 
 Cursograma Analítico   N° 8 ,  Enfriado de Aves 
 Cursograma Analítico   N° 9 ,  Empaque del producto 
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Diagrama del Proceso 
 
 
 
FAENA DE POLLOS 
  
  
Fuente: Elaboración Propia 
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Granja Avícola “ tío pepe” 
1- Diagrama Analítico del Proceso 
Preparación de Aves para Matanza. 
Diagrama N° 1Hoja 1/1 Actividad Actual Propuesto Economía 
Objeto: Preparación de 
aves para matanza. 
Operación 
Transporte     
Espera 
Inspección 
Operación combinada 
Almacenamiento 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: Granja El Pollon 
Método: Propuesto 
Operarios: 2 Granjeros 
 Tiempo Máximo 105 
minutos 
  
      
        Descripción 
Símbolo Distancia 
(mts) 
Tiempo 
(Max) 
 
Observación                  
Inspección de Aves    *   - 30 minutos Técnico  
Selección de Aves *      - 30 minutos Granjeros 
Meter Aves en Jaulas  *     5  30 minutos Granjeros 
Registrar lote *      - 10 minutos Granjeros 
Trasladar a Matanza  *     25 5 minutos  
Total 2 2 0 1 0 0 30 105  
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Anexos 
Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
  
 
  
Granja Avícola “tío pepe” 
2- Diagrama Analítico del Proceso 
Colgado de Aves 
Diagrama N° 2Hoja 1/1 Actividad Actual Propuesto Economía 
Objeto: Colgado Operación 
Transporte     
Espera 
Inspección 
Operación combinada 
Almacenamiento 
5 
0 
0 
1 
1 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: Granja El Pollon 
Método: Propuesto 
Operarios: 2 Granjeros 
 Tiempo Máximo 87 minutos   
      
        Descripción 
Símbolo Distancia 
(mts) 
Tiempo 
(Max) 
 
Observación                  
Extraer aves de las 
jaulas 
*      - 20 minutos Granjeros 
Colgar Aves en la Noria *      - 30 minutos Granjeros 
Descartar Aves 
Muertas 
*      - 10 minutos Granjeros 
Colocar aves muertas 
en recipiente 
identificado 
*      - 10 minutos Granjeros 
Encender Dispositivo 
electrónico 
*      - 1 minutos  
Corroborar 
funcionamiento del 
dispositivo. 
  * * *  - 10 Descolgar 1 
Ave esperar 
10 minutos 
Total 5 0 0 1 1 0  76  
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Granja Avícola “tío pepe” 
3- Diagrama Analítico del Proceso 
Desangrado de Aves para Matanza. 
Diagrama N° 3Hoja 1/1 Actividad Actual Propuesto Economía 
Objeto: Desangrado de 
aves  
Operación 
Transporte     
Espera 
Inspección 
Operación combinada 
Almacenamiento 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: Granja El Pollon 
Método: Propuesto 
Operarios: 6 personas 
 Tiempo Máximo (minutos) 20   
      
        Descripción 
Símbolo Distancia 
(mts) 
Tiempo 
(Max) 
 
Observación                  
degollada  y desangrada 
mediante el corte de los 
grandes vasos 
sanguíneos del cuello 
 
* 
     - 3 minutos Manual 
Esperar a que las aves se 
desangren 
   
* 
   - 3  
Inspección Aves    *   - 1 minutos Manual 
Recolectar sangre en 
recipientes 
*      - 3 minutos Recipientes 
plásticos 
Meter en piletas de 
escaldado 
 
* 
     - 10 minutos  
Total 3 0 1 1 0 0 - 20  
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Granja Avícola “tío pepe” 
4- Diagrama Analítico del Proceso 
Escaldado de Aves 
Diagrama N° 3Hoja 1/1 Actividad Actual Propuesto Economía 
Objeto: Escaldado Operación 
Transporte     
Espera 
Inspección 
Operación combinada 
Almacenamiento 
3 
0 
0 
2 
1 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: Granja El Pollon 
Método: Propuesto 
Operarios: 2 Granjeros 
 Tiempo Máximo(Minutos) 9   
      
        Descripción 
Símbolo Distancia 
(mts) 
Tiempo 
(Max) 
 
Observación                  
Higienizar  pilas *      - 1 minutos Granjeros 
Renovar aguas de pilas *      - 2 minutos Granjeros 
Inspeccionar pilas    *   - 1 minutos Granjeros 
Encender flujo agua *      - 1 minutos Granjeros 
Inspeccionar 
temperatura 
   *   - 1 minutos Usar 
termómetro y 
caudalímetro 
Sumergir aves en pilas 
mediante noria 
    *  - 3 minutos No 
sobrecalentar 
pollos 
Total 3 0 0 2 1 0 - 9   
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Granja Avícola “tío pepe” 
5- Diagrama Analítico del Proceso 
Pelado de Aves 
Diagrama N° 5Hoja 1/1 Actividad Actual Propuesto Economía 
Objeto: Extraer Plumas Operación 
Transporte     
Espera 
Inspección 
Operación combinada 
Almacenamiento 
3 
1 
0 
2 
0 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: Granja El Pollon 
Método: Propuesto 
Operarios: 6 personas 
 Tiempo Máximo(Minutos) 60   
      
        Descripción 
Símbolo Distancia 
(mts) 
Tiempo 
(Max) 
 
Observación                  
Bajar aves de norias *      - 15 minutos Granjeros 
Colocar en recipientes  *      - 5 minutos Granjeros 
desplumar *      - 15 minutos 4 personas 
Inspeccionar aves    *   - 5 minutos Granjeros 
Colocar plumas en 
recipientes listos para 
su destino 
   *   - 5 minutos Recipientes 
plásticos 
Almacenar plumas      * 5 5  
Trasladar aves a mesa 
de lavado 
 *     5 5  
Total 3 1 0 2 0 1 10 55  
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Granja Avícola “tío pepe” 
6- Diagrama Analítico del Proceso 
Lavado de Aves 
Diagrama N° 6Hoja 1/1 Actividad Actual Propuesto Economía 
Objeto: Lavar Aves Operación 
Transporte     
Espera 
Inspección 
Operación combinada 
Almacenamiento 
2 
1 
0 
0 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: Granja El Pollon 
Método: Propuesto 
Operarios: 6 personas 
Tiempo Máximo 75 minutos 
      
        Descripción 
Símbolo Distancia 
(mts) 
Tiempo 
(Max) 
 
Observación                  
Trasladar aves a mesa 
De lavado 
 *     5 5 minutos Granjeros 
Lavar con abundante 
agua potable  
*       20minutos Granjeros 
Cortar patas y cabeza *       20 minutos 6 personas 
Almacenar patas y 
cabezas en recipientes 
para luego ser 
empacados 
      
* 
5 10 minutos 2 Granjeros 
Total 2 1 0 0 0 1  65  
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Granja Avícola “tío pepe” 
7- Diagrama Analítico del Proceso 
Eviscerado de Aves 
Diagrama N° 7 Hoja 1/1 Actividad Actual Propuesto Economía 
Objeto: Eviscerar Aves Operación 
Transporte     
Espera 
Inspección 
Operación combinada 
Almacenamiento 
5 
0 
0 
 
1 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: Granja El Pollon 
Método: Propuesto 
Operarios: 6 personas 
Tiempo Máximo 75 minutos 
      
        Descripción 
Símbolo Distancia 
(mts) 
Tiempo 
(Max) 
 
Observación                  
Colocar aves en mesa *       5 Granjeros 
Realizar cortes 
abdominales 
*       20 Manual 
Inspeccionar que no 
halla roturas  
   *    10 6 personas 
Extraer viseras  *      
 
 15 2 Granjeros 
Colocar viseras 
comestibles en 
recipientes para ser 
empacados como 
menudo, 
posteriormente 
 
* 
      5 Manual 
lavado de la superficie 
externa y cavidad 
interna con agua 
potable corriente, a 
presión 
 
* 
      10 
 
Manual 
Total 5 0 0 1 0 0  65  
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Granja Avícola “tío pepe” 
8- Diagrama Analítico del Proceso 
Enfriado de Aves 
Diagrama N° 8 Hoja 1/1 Actividad Actual Propuesto Economía 
Objeto: Eviscerar Aves Operación 
Transporte     
Espera 
Inspección 
Operación combinada 
Almacenamiento 
2 
0 
0 
 
2 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: Granja El Pollon 
Método: Propuesto 
Operarios: 6 personas 
Tiempo Máximo 30 minutos 
      
        Descripción 
Símbolo Distancia 
(mts) 
Tiempo 
(Max) 
 
Observación                  
Colocar aves en pilas *       15 Granjeros 
Inspeccionar 
temperatura de agua 
    
* 
   1 Termómetro o 
calorímetro 
incorporación de 18 a 
25 ppm de cloro 
 
* 
      5  
Inspeccionar la 
temperatura del ave. 
    
* 
   9 inferior a los 
10° c 
Total 2 0 0 2 0 0  30  
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Para Una Jornada Laboral de 8.30 Horas Total del Proceso Productivo 
Granja Avícola “ tío pepe” 
9- Diagrama Analítico del Proceso 
Empaque del producto 
Diagrama N° 9 Hoja 1/1 Actividad Actual Propuesto Economía 
Objeto: Empaque del 
producto 
Operación 
Transporte     
Espera 
Inspección 
Operación combinada 
Almacenamiento 
5 
 
0 
0 
 
1 
0 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: Granja El Pollon 
Método: Propuesto 
Operarios: 6 personas 
Tiempo Máximo 30 minutos 
      
        Descripción 
Símbolo Distancia 
(mts) 
Tiempo 
(Max) 
 
Observación                  
Trasladar al área de 
empaque 
*      5 5 Granjeros 
Empacar producto en 
envases primarios 
 
* 
   
 
   15 Bolsas 
polietileno 
 Empacar en sacos los 
productos primarios y 
estos a  
 
* 
      15 1 qq 
Almacenar  en cajones 
de plástico  de primer 
uso. 
    
 
  
* 
 10 inferior a los 
10° c 
Pesar    *   
 
 10  
Rotular y etiquetar 
 
*       10  
 Registrar lote    *    15  
Almacenar en 
Refrigeración  
     *  5  
Total 5 0 0 1 0 2 5 85  
 Anexos 
Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  11: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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Administrador 
Contador 
CPF 
Conductor 
Personal 
Limpieza y 
Mantenimiento 
Tecnico Granja 
Granjero 
Obreros 
:Matanza, 
Empaque 
Vendedores 
Organigrama de La Empresa Avícola 
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ANEXO 12: Equipos  Avícolas 
 
 
 
 
El total de los costos de los equipos avícolas asciende a 24,274 córdobas con 25 
centavos, cabe destacar que los criaderos eléctricos no están incluidos en este 
presupuesto porque están contemplados en el diseño de las galeras con toda la 
parte eléctrica. 
EQUIPOS PARA LAS GALERAS 
CONCEPTO U/M CANTIDAD PRECIO /U TOTAL 
Comederos tolva redondos unidad 30 6 180 
Comederos Tubulares unidad 30 6.5 195 
Bebederos Campana unidad 20 2 40 
Termometro Avicola unidad 4 4.5 18 
Baldes Plasticos 15 LTS unidad 4 2.5 10 
Balanza 30 lbs unidad 1 20 20 
Lampara de Mano unidad 2 5 10 
Carretilla unidad 2 45 90 
Palas unidad 3 15 45 
Planchas plywood unidad 3 8 24 
Cilindro Gas unidad 3 30 90 
Jaulas Plastico unidad 6 10 60 
Cubetas Plastico unidad 6 5 30 
Cocina Industrial unidad 1 100 100 
Caldero Escaldado unidad 3 25 75 
Cuchillos unidad   2 0 
Manguera -Rollo Metros 100 15 15 
Bomba de mochila unidad 1 65 65 
TOTAL       1,067 
COSTO DE LOS EQUIPOS PARA 
LAS GALERAS 
U$ 1,067= 24274.25  
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Anexo 13: Equipos Varios y Materiales 
 
 Tabla 1. Costo de Equipos Varios 
 Tabla 2. Costo del Equipo Rodante 
 Tabla 3. Costo de Uniformes 
 Tabla 4. Detalle de Gastos de Insumos Varios 
 Tabla 5. Detalle del Gasto de Insumos de Oficina 
 Tabla 6. Costo del Equipo de Oficina 
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 Tabla 1.  Costo de Equipos VARIOS 
Rubro Descripción Cantidad C/U Total 
Equipo de Refrigeración Freezer (Mantenedora) 3 6,000.00 18,000.00 
Equipo de limpieza Lampazos 4 40 160 
  Escobas 4 37 148 
  Rastrillos 3 40 120 
  Mangueras 2 70 140 
Total   18,568.00 
 
 Tabla 2. Costo del Equipo Rodante 
Modelo Pick ut Camión Frigorífico 
Tipo Camioncito 8 Toneladas  
Marca Toyota Fogel 
Cantidad 1 2 
Costo del equipo 247,989.00 220,000.00 
Derecho Placa 175 175 
Derecho Circulación 100 100 
Certificado Emisión Gases 125 125 
Sticker de rodamiento 150 135 
Póliza de seguro 1 1453.8 
Costo Individual 248,540.00 221,988.80 
Total 248,540.00 443,977.60 
 
Tabla 3. Costo de Uniformes 
Rubro Descripción Cantidad C/U Compra Año Total 
Equipo de Trabajo Overoles 6 200.00 2.00  2400 
  Guantes Lona 8 35 2.00  560 
  Guantes Plásticos 8 25 2.00  400 
  Uniformes Impermeables 8 250 2.00  4000 
  Uniformes Tela 8 250 2.00  4000 
  Botas Hule 8 pares 250 2.00  4000 
  Gorros /Mallas sintéticos 8 60 2.00  960 
    Total/Año 16,320 
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Tabla 4. Detalle del Gasto de Insumos Varios 
Articulo Unidad/Medida Cantidad Costo Unitario Compra Año Total/Año 
Cloro GALON 4 50 4 200 
Desinfectante GALON 4 65 4 260 
Ace Bolson 1 120 4 120 
Veneno/Ratas Lb 10 15 4 60 
Veneno/Sompopos Lb 10 8 4 32 
Veneno/Hormigas Lb 10 6 4 60 
Veneno / Cucarachas Lts 8 38 4 304 
Sub-Total    1036 
Total Anual Costo Anual en Córdobas 4144 
 
 
Tabla 5.Detalle del Gasto de Insumos de Oficina 
Articulo Unidad/Medida Cantidad Costo Unitario Compra Año Total/Año 
Facturas Bloque 1/32 2 2450 4 19600 
Cartucho Cannon Unidad 1 100 4 400 
Recibo Oficial  Bloque 1/16 3 287 4 3444 
Facturas Pedido Bloque 1/32 3 270 4 3240 
Papel Impresora Resma 2 120 4 960 
Pape Bond Resma 2 145 4 1160 
Folders Caja 2 70 4 560 
AMPO Unidad 4 45 4 720 
Engrapadoras Caja 1 35 4 140 
Grapas Caja 1 25 4 100 
Clips Caja 1 12 4 48 
Papel Carbón Resma 2 35 4 280 
Lapiceros Caja 1 115 4 460 
Marcadores Caja 1 35 4 140 
Fastenes Caja 1 15 4 60 
Total Insumos Anuales Costo Anual en Córdobas 31312 
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Tabla 6. Costo del Equipo de Oficina 
Rubro Descripción Cantidad C/U Total 
Mob y Equipo 
PC  Intel Celeron E3400/2.6 GHz , RAM 2GB 
DDR3 2  $ 335 670 
de Oficina Mueble PC 2  Precio Combo 0 
  Impresora hp 2  Precio Combo 0 
  Batería TRIPP LITE 8 Tomas 2  Precio Combo 0 
  Escritorio 2 $ 70 140 
  Silla Giratoria 2 $ 12 24 
  Archivador 4 Gabinetes 1 $ 90 90 
  Reloj , cannon 1  $7 7 
  Fax, Marca Brother 1 $ 85 85 
  Telefono convencional, cannon 1 $ 20 20 
  Muebles para AMPO 1 $200 200 
  Juego de Sofa 1  $350 350 
  Mesa de 8 Sillas 1 $ 300 300 
  Oasis  1 $ 90 90 
Equipo de Seguridad Extintor 1 $12 12 
Equipo de 
Climatización 
Aire Acondicionado de 5000 BTU Marca 
Samsung 1 $ 120 120 
Total   2108 
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Anexo 14:  
 SALARIOS MINIMOS VIGENTES 
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NICARAGUA 
ACUERDO MINISTERIAL SOBRE SALARIOS MINIMOS 
Sector de actividad Vigente a partir 16 de 
Febrero del 2011  
Vigentes a partir de 16 
de agosto Del 2011  
 Mínimos 
Aprobados  
Incremento 
Relativo 
(%)  
Mínimos 
Aprobados  
Incremento 
Relativo 
(%) a 
Agropecuario ** C$1,891.29 7 C$2,004.76 6 
Pesca C$2,930.53 7 C$3,106.36 6 
Minas y Canteras  C$3,461.35      7 C$3,669.03 6 
Industria Manufacturera C$2,591.48 7 C$2,746.96 6 
Industrias sujetas a Régimen  
Especial Fiscal*** 
C$3,092.58 8 C$3,092.58 0 
Micro y peq. Ind. artesanal y 
turística nacional 
C$2,259.19 4 C$2,346.55 4 
Electricidad, Gas y Agua, 
Comercio, Restaurantes y 
Hoteles, Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones. 
C$3,535.06 7 C$3,747.16 6 
Construcción, 
Establecimientos 
Financieros y Seguros. 
C$4,313.12 7 C$4,571.90 6 
Servicios Comunitarios, 
Sociales, domésticos y 
personales. 
C$2,701.87 7 C$2,863.98 6 
Gobierno Central y Municipal C$2,403.46 7 C$2,547.66 6 
·         **Salario más alimentación  
·         ***Vigentes a partir del primero de enero 2011. 
 Fuente: Ministerio del Trabajo (www.leylaboral.com/Nicaragua) 
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Anexo15:   Formato de Solicitud de Empleo 
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 Anexo15:   Formato de Solicitud de Empleo 
GRANAD.SA 
Solicitud de Empleo 
 
1- DATOS PERSONALES  
a) Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre  
_________________________________________________________________________
___  
b) Dirección Domiciliar 
_________________________________________________________________________  
c) Teléfono __________ Celular ______________ correo electrónico_________________  
d) Lugar y fecha de nacimiento 
___________________________________________________  
e) Estado civil: casado ____ soltero _____ acompañado ______ otro ______  
e) Personas que dependen de usted: Hijos _____ padres ________ ninguno 
______________  
f) Donde vive es: casa propia________ familiares _______ alquila ________ otros 
_________  
2- DOCUMENTACION  
a) Cédula de identidad nacional ________________ pasaporte No. 
____________________  
b) Si es o ha sido asegurado, No. de INSS 
__________________________________________  
c) Si posee licencia de conducir No. ___________________ Categoría 
__________________  
d) Posee otros ingresos: Si _______ No _______ Cantidad monetaria 
___________________  
3- ESTADO DE SALUD  
a) ¿Padece alguna enfermedad o afectación física?  
Mencione_________________________________________________________________  
b) Tipo de sangre _______ 
4- DATOS FAMILIARES  
Nombre del padre 
______________________________________________Edad__________  
Profesión ___________________________Lugar de trabajo 
___________________________  
Dirección de domicilio______________________________________ Teléfono 
____________  
Nombre de la Madre 
_____________________________________________Edad_________ 
Profesión ________________________Lugar de trabajo _______________________ 
Dirección de domicilio______________________________ Teléfono ____________ 
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Número de Hermanos: _______ 
 
        5-  Estudios Realizados 
Centro de Estudios Nivel de Estudios 
Ingreso Egreso Titulo Obtenido 
Primaria     
Secundaria     
Universidad     
Postgrado     
Especialidad     
Maestría     
Otros     
 
En caso de estudiar actualmente:  
Curso o carrera: _______________________________________________________  
Centro de estudio: ___________________________________________________ Horario: 
__________________________________ Grado: _____________________ 
 
6- EMPLEOS ANTERIORES  
Nombre de la institución __________________________ Teléfono ________________  
Dirección de la institución ________________________________________________  
Tiempo que laboró _______________ Puesto que desempeño ____________________  
Salario devengado ______________ Motivo de su retiro ________________________  
Nombre del jefe inmediato ________________________ Teléfono ________________  
Nombre y Apellidos 
 
Edad Trabaja Lugar de 
Trabajo 
Teléfono 
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Cargo del jefe inmediato __________________________________________________  
Nombre de la institución __________________________ Teléfono ________________  
Dirección de la institución ________________________________________________  
Tiempo que laboró _______________ Puesto que desempeño ____________________  
Salario devengado ______________ Motivo de su retiro ________________________  
Nombre del jefe inmediato ________________________ Teléfono ________________  
Cargo del jefe inmediato __________________________________________________  
Nombre de la institución __________________________ Teléfono ________________  
Dirección de la institución ________________________________________________  
Tiempo que laboró _______________ Puesto que desempeño ____________________  
Salario devengado ______________ Motivo de su retiro ________________________  
Nombre del jefe inmediato ________________________ Teléfono ________________  
Cargo del jefe inmediato __________________________________________________ 
7- REFERENCIAS PERSONALES 
Nombres y Apellidos Teléfono Dirección Ocupación Empresa donde 
Labora 
     
     
     
 
En caso de emergencia llamar ______________________________Teléfono ________  
Parentesco ________ Dirección domiciliar ____________________________________  
 
Hacemos constar que las declaraciones anteriores son completas y verdaderas  
 
__________________          _________________                   _________________  
Lugar y fecha                          Firma del solicitante                      Recibido por 
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Anexo 16: Fichas Ocupacionales 
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Ficha Ocupacional del Cargo. 
Título del Cargo: ADMINISTRADOR GENERAL 
Objetivo General: 
Implementar, coordinar y desarrollar políticas enfocadas hacia el éxito de la 
Empresa Avícola. 
Ubicación Administrativa: Administrador General 
Reporta: Inversionistas, Asociados, Junta de Vigilancia 
Especificación del Cargo: 
Educación:  
 Título de Administrador de Empresa, Industrial o carreras a Fines. Con 
postgrado en Administración de Negocios o especialidad equivalente 
       
Experiencia y Requisitos Mínimos: 
 Profesional con experiencia laboral  mínima de 3 años en este 
puesto. 
 3 Cartas de recomendación. 
 Constancias laborales de las empresas donde desempeño ese 
cargo. 
 Record de policía. 
 Licencia de Conducir. 
 Vehículo Propio. 
          Conocimientos: 
Operador de Microcomputadoras. 
Manejo de Excel, Microsoft Word 2010, sólidos conocimientos de 
planificación, mercadeo, negociación, comercialización y marketing. 
Competencias: 
 Desarrollo y dirección de personas 
 Trabajo en equipo y cooperación 
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 Liderazgo 
 Pensamiento analítico 
 Autocontrol 
 Seguro de si mismo 
 Deseos de superación 
 Ética profesional 
 Buenas relaciones humanas 
 Entusiasta 
 Dinámico 
 Persuasivo 
         Habilidades:    
 Dirigir personal de alto nivel. 
 Visión estratégica de negocios 
 Capacidad para promover y gerenciar proyectos orientados 
al logro de resultados proactivos. 
 Poder de Negociación. 
 Capacidad de Interrelacionarse  y comunicarse con todos los 
niveles de la organización. 
        Funciones, actividades y/o tareas: 
 
 Planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar las políticas 
de la empresa con el fin de cumplir los objetivos 
preestablecidos. 
 Establecer, cumplir y hacer cumplir los objetivos y estatutos 
de la empresa.   
 Representar a la empresa frente a los trabajadores, clientes, 
instituciones, gremiales, etc. 
 Desarrollar, aprobar y controlar los planes de organización 
interna y hacer seguimiento de su cumplimiento. 
 Escoger la mejor estrategia para implementar los planes de 
trabajo en todos los niveles de la organización. 
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 Aplicar las evaluaciones de desempeño del personal a su 
cargo. 
 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los procedimientos 
de la empresa. 
 Cumplir y hacer cumplir las políticas de la empresa. 
 Cooperar en la selección del personal. 
 Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo. 
 
 
      Responsabilidades:  
                              Materiales: 
Maneja constantemente equipos y material fácil de uso, siendo responsabilidad 
directa  y maneja periódicamente equipos y materiales relacionados con la 
administración de la granja y área de ventas, siendo su responsabilidad indirecta. 
                            Dinero:  
 Es responsable directo de título y valores, contrato y custodia de materiales. 
                             Información Confidencial:   
Maneja en forma directa confidencialidad de todas las operaciones de la empresa 
así como de lealtad y ética profesional. 
                             Toma de Decisiones: 
Las decisiones tomadas se basan en políticas específicas, procedimientos 
definidos para lograr objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas 
y estándares a nivel departamental. 
                            Supervisión: 
El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica y ejerce una 
supervisión específica de manera directa y constante. 
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Condiciones de Trabajo:  
                         Ambiente de Trabajo: 
El cargo se ubica en un sitio cerrado, general de manera directa y periódica y 
ejerce una supervisión específica de manera directa y constante. 
 
Riesgo: el cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de 
ocurrencia baja. 
 
Esfuerzo: el cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado 
constantemente y requiere de grado de precisión manual, grado de precisión 
visual y alto grado de concentramiento. 
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Ficha Ocupacional del Cargo. 
Título del Cargo: Asistente Administrativa 
Objetivo General: 
Asistir en todas las actividades y funciones al Administrador General. 
Ubicación Administrativa: Administración 
Especificación del Cargo: 
Educación:  
                                    Técnico medio en contabilidad  o Administración de 
empresas, Secretariado bilingüe 
 
       
Experiencia y Requisitos Mínimos: 
 1 años de experiencia administración de empresas. 
 3 Cartas de recomendación. 
 Constancias laborales de las empresas donde desempeño ese 
cargo. 
 Record de policía. 
          Conocimientos: 
              Amplios conocimientos en computación.  
Operador de Microcomputadoras. 
Manejo de Excel, Microsoft Word 2010, sólidos conocimientos de 
planificación. 
         Esfuerzo:   
              Físico: Moderado.  
            Mental: Aplicación de métodos financieros y cálculos matemáticos.  
  
        Funciones, actividades y/o tareas: 
 Atención al cliente 
 Manejo de agenda. 
 Control en operaciones de la empresa. 
 Responsable de la recepción de documentación. 
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 Asistencia administrativa. 
 Responsable de la recepción de solicitudes por parte de los clientes sobre 
los productos ofrecidos, pedidos, etc. 
 Control de eventos, reuniones, capacitaciones y otras actividades propias 
de la empresa. 
 Realizar otras funciones inherentes al cargo, orientadas por su jefe 
inmediato. 
 Recibir y realizar llamadas telefónicas concernientes al desarrollo de su 
trabajo. 
 
 
      Responsabilidades:  
            Materiales: Uso del equipo de cómputo asignado.  
            Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos que tenga     
asignado.  
Condiciones de Trabajo:  
Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 
adecuada.  
Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra 
en riesgo.  
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Ficha Ocupacional del Cargo. 
Título del Cargo: Contador  
Objetivo General: 
Realizar la contabilidad general de la empresa. 
Ubicación: Administración 
Descripción General: 
              Persona a cargo de la contabilidad de la empresa, es el responsable del 
desempeño de los trabajadores del área de mantenimiento y limpieza así como de 
los cpf. Su puesto de trabajo se desarrollara en las oficinas de la Granja. Realiza 
todas las actividades referentes a la contabilidad, emite cheques de pago a los 
proveedores y pago de los empleados,  
Educación:  
                                    Licenciado en Contaduría Pública, especialidad o postgrado 
equivalente. 
 
       
Experiencia y Requisitos Mínimos: 
 3 años de experiencia en contaduría pública. 
 3 Cartas de recomendación. 
 Constancias laborales de las empresas donde desempeño ese 
cargo. 
 Record de policía. 
          Conocimientos: 
              Amplios conocimientos en computación.  
Operador de Microcomputadoras. 
Manejo de Excel, Microsoft Word 2010, sólidos conocimientos de 
planificación. 
         Esfuerzo:   
              Físico: Moderado.  
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            Mental: Aplicación de métodos financieros y cálculos matemáticos.  
 
Funciones del cargo: 
 Supervisar el desempeño de los empleados de la empresa. 
 Documentar y realizar la contabilidad general de la empresa. 
 Recibir y emitir pagos a proveedores. 
 Elaborar los distintos reportes de la Situación Financiera de la empresa. 
 Realizar los pagos de servicios en los que incurra la empresa, y a 
proveedores. 
 Elabora los Inventarios de la empresa. 
 Elabora compras de Insumos y Equipos de Trabajo. 
 
 Requisitos del Cargo 
 Profesional con experiencia laboral  mínima de 3 años en este puesto. 
 Título de Contador Publico 
  3 Cartas de recomendación. 
 Constancias laborales de las empresas donde desempeño ese cargo. 
 Record de policía. 
 Operador de Microcomputadoras. 
 Manejo de Excel, Microsoft Word 2010. 
 Licencia de Conducir. 
 Vehículo Propio. 
Responsabilidades:  
            Materiales: Uso del equipo de cómputo asignado.  
            Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos que tenga     
asignado.  
Condiciones de Trabajo:  
Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 
adecuada.  
Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra 
en riesgo.  
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Ficha Ocupacional del Cargo. 
Título del Cargo: Vendedor 
Objetivo General: 
Realizar la comercialización del producto de la empresa, así como promocionar y 
publicitar la Empresa. 
Ubicación: Administración, Fuera de la Empresa 
Descripción General: 
              Persona a cargo de la Realizar la comercialización del producto de la 
empresa, así como promocionar y publicitar, Su puesto de trabajo se desarrollara 
en las oficinas de la Granja y en el casco urbano del Municipio de Dolores-Carazo, 
Realiza cobros de ventas y pedidos.  
 
Funciones:  
Dirigir y planificar las actividades del departamento.  
Elaborar ofertas de ventas por escritorio y vía e-mail a los clientes.  
Negociar el cierre de ventas.  
Realizar promociones de los productos a ofrecer.  
Realizar visitas a clientes potenciales y orientarlos.  
Participar en actividades de retroalimentación y capacitación.  
Consolidar el presupuesto del departamento.  
Proponer ideas o planes para el departamento.  
Dar a conocer a la empresa y su giro de Negocio.  
Mantener buenas relaciones sociales con los clientes.  
Responsable de la entrega de productos y las gestiones de papeleos.  
Realizar informes de ventas para la gerencia.  
Informar a los clientes de las políticas de ventas de la empresa y las ventajas que 
ofrece.  
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Requisitos del puesto  
Habilidades:  
Educación: Licenciado en Mercadotecnia.  
Experiencia: 2 años de experiencia en puestos similares.  
Técnico: Conocimientos de equipos de cómputos y electrónicos.  
 
Esfuerzo:  
Físico: Moderado, ya que a veces solo tiene que cargar equipos de cómputos.  
Mental: Aplicación de métodos financieros y cálculos matemáticos.  
 
Responsabilidad:  
Maquinaria y equipos: Uso del equipo de cómputo asignado.  
Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos que tenga asignado.  
 
Condiciones de trabajo  
Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 
adecuada.  
Licencia de conducir requerida.  
Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra 
en riesgo.  
 
Otros  
Capacidad de dirección de personal.  
Capacidad de trabajar en equipo.  
Habilidad de negociación con los clientes.  
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Ficha Ocupacional del Cargo. 
Título del Cargo: Granjero 
Ubicación: Galeras, Bodegas, Área de Matanza. 
Descripción General: 
              Persona a cargo de las actividades u operaciones en las galeras, es el 
responsable  del área de producción de aves y limpieza y sanidad de las galeras. 
Su puesto de trabajo se desarrollara en las Galeras de la Granja. Realiza todas las 
actividades referentes a la Avicultura, emite reportes de control sanitario, 
operacional y de producción.  
Educación:  
                         Técnico en Zootecnia o Técnico Agrónomo 
 
       
Experiencia y Requisitos Mínimos: 
 3 años de experiencia en crianza Avícola. 
 3 Cartas de recomendación. 
 Constancias laborales de las empresas donde desempeño ese 
cargo. 
 Record de policía. 
 Certificado de Salud, emitido por el  Centro de Salud respectivo 
 Operador de Microcomputadoras. 
 Licencia de Conducir. 
 
          Conocimientos: 
              Amplios conocimientos en crianza avícola de la raza Broiler  
Manejo de normas de bioseguridad y sanidad animal. 
         Esfuerzo:   
              Físico: Moderado.  
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            Mental: Aplicación de conocimientos veterinarios, agrónomos, zootécnicos 
 
Funciones del cargo: 
 Supervisar el crecimiento y desempeño de las aves. 
 Recibe a los pollitos. 
 Elaborar los distintos reportes de las operaciones de la granja. 
 Limpia las galeras. 
 Alimenta a las Aves. 
 Revisa periódicamente las Aves. 
 Prepara a las Aves para la Matanza 
 Dirige el proceso de matanza y empaque  
 Participa activamente en el proceso de matanza y empaque. 
 
      Responsabilidades:  
            Materiales: Uso del equipo avícola asignado.  
            Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos que tenga     
asignado, insumos médicos e insumos alimenticios.  
Condiciones de Trabajo:  
Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 
adecuada.  
Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra 
en riesgo.  
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Ficha Ocupacional del Cargo. 
Título del Cargo: CPF 
Descripción General: 
              Persona a cargo de La vigilancia y seguridad de las instalaciones de la 
empresa es el responsable  del cuido de las distintas áreas así como de los 
recursos materiales, Su puesto de trabajo se desarrollara en toda el área de la 
empresa.  
 
Educación:  
                         Tercer Año aprobado. 
 
       
Experiencia y Requisitos Mínimos: 
 1 años de experiencia en seguridad interna. 
 3 Cartas de recomendación. 
 Constancias laborales de las empresas donde desempeño ese 
cargo. 
 Record de policía. 
 Certificado de Salud, emitido por el  Centro de Salud respectivo 
 
          Conocimientos: 
              Conocimientos en seguridad interna. 
         Esfuerzo:   
              Físico: Alto, debe vigilar por las noches con el objetivo de resguardar 
todos los recursos de la empresa.  
            Mental: moderada. 
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Funciones del cargo: 
 Vigilar todas el perímetro de la empresa 
 Brindar seguridad al personal de trabajo 
 Verificar que todo marche con normalidad dentro de las normas de 
seguridad 
 Evitar la entrada de personal no autorizado a las áreas restringidas 
 Abrir y cerrar los portones al personal de trabajo 
 Realiza vigilancia nocturna 
 Resguarda los bienes de la empresa 
 
      Responsabilidades:  
            Materiales: Uso de armas reglamentarias.  
            Insumo o producto: Responsabilidad de resguardar  todos los equipos, 
insumos médicos e insumos alimenticios. Y las instalaciones de la Empresa. 
Condiciones de Trabajo:  
Ambiente de trabajo: aire libre, expuesto al clima del ambiente. 
Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra 
en riesgo, además del riesgo que corre al resguardar la propiedad privada de la 
empresa.  
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Ficha Ocupacional del Cargo. 
Título del Cargo: Técnico de Granja 
Ubicación: Galeras, Bodegas, Área de Matanza. 
Descripción General: 
              Persona a cargo de las actividades u operaciones en las galeras, es el 
responsable  del área de producción de aves y limpieza y sanidad de las galeras. 
Su puesto de trabajo se desarrollara en las Galeras de la Granja. Realiza todas las 
actividades referentes a la Avicultura, emite reportes de control sanitario, 
operacional y de producción.  
Educación:  
                     Veterinario, Ingeniero Agrónomo, especialidad en Zootecnia. 
       
Experiencia y Requisitos Mínimos: 
 3 años de experiencia en crianza Avícola. 
 3 Cartas de recomendación. 
 Constancias laborales de las empresas donde desempeño ese 
cargo. 
 Record de policía. 
 Certificado de Salud, emitido por el  Centro de Salud respectivo 
 Operador de Microcomputadoras. 
 
          Conocimientos: 
              Amplios conocimientos en crianza avícola de la raza Broiler  
Manejo de normas de bioseguridad y sanidad animal. 
         Esfuerzo:   
              Físico: Moderado.  
            Mental: Aplicación de conocimientos veterinarios, agrónomos, zootécnicos 
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Funciones del cargo: 
 Supervisar el crecimiento y desempeño de las aves. 
 Realiza pruebas de sanidad y calidad en   los pollitos. 
 Elaborar los distintos reportes de los ciclos de la granja. 
 Supervisa las galeras. 
 Supervisa las funciones de los granjeros 
  Revisa el Alimento de las Aves. 
 Revisa periódicamente las Aves. 
 Autoriza el lote de Aves para la Matanza 
 Dirige y supervisa el proceso de matanza. 
 
      Responsabilidades:  
            Materiales: Uso del equipo avícola asignado.  
            Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos que tenga     
asignado, equipos médicos y medicinas.  
Condiciones de Trabajo:  
Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 
adecuada.  
Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra 
en riesgo.  
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Ficha Ocupacional 
Título del Cargo: Obreros 
Ubicación: Galeras, Bodegas, Área de Matanza. 
Descripción General: 
              Persona que realiza las actividades y operaciones en las áreas de matanza y 
empaque, su puesto de trabajo se desarrolla en las áreas antes mencionadas.  
Funciones del cargo: 
 Enganchan las aves en la una noria de colgado 
 Realiza operaciones de sangrado, eviscerado, cortes, lavado 
 Empaca los productos en sus distintas presentaciones 
 Etiqueta los productos. 
 
 Requisitos del Cargo 
 Tercer Año aprobado 
  3 Cartas de recomendación. 
 Constancias laborales de las empresas donde desempeño ese cargo. 
 Record de policía. 
 Certificado de Salud, emitido por el  Centro de Salud respectivo 
 
Responsabilidad:  
Maquinaria y equipos: Uso del equipo de matanza y empaque.  
Insumo o producto: Responsabilidad de todos los materiales de trabajo que se le 
asignen.  
 
Condiciones de trabajo  
Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 
adecuada.  
Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra 
en riesgo.  
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Ficha Ocupacional del Cargo. 
Título del Cargo: Limpieza 
Ubicación: Mantenimiento y Limpieza  
Funciones:  
Responsable de limpieza y del orden de las instalaciones físicas de la oficina, 
sanitarios, sala de espera y sala de conferencia.  
Mantener la limpieza de los utensilios de uso como: tasas, vasos, cafetera, etc.  
Reportar las necesidades de compra sobre el material de limpieza y de los 
productos para la elaboración de las bebidas que se consumen en la empresa.  
Atender las diligencias orientadas por su jefe inmediato.  
 
Requisitos del puesto  
Habilidades:  
Educación: Primaria aprobada.  
Experiencia: Ninguna.  
 
Esfuerzo:  
Físico: Moderado.  
 
Responsabilidad:  
Maquinaria y equipos: Uso del equipo de limpieza asignados.  
Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos e insumos que tenga 
asignado.  
 
Condiciones de trabajo  
Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 
adecuada.  
Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra 
en riesgo.  
 
.  
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Ficha Ocupacional del Cargo. 
Título del Cargo: Mantenimiento 
Ubicación: Mantenimiento y Limpieza  
Funciones:  
Responsable del mantenimiento y del orden de las instalaciones físicas de la 
oficina, sanitarios, sala de espera y sala de conferencia, bodegas, áreas de 
matanza y empaque, así como la limpieza del pasto del área verde.  
Atender las diligencias orientadas por su jefe inmediato.  
También se encarga de sustituir bombillos averiados, abanicos o ventilación 
dañada, así como también de reportar material necesario para sus funciones. 
 
Requisitos del puesto  
Habilidades:  
Educación: Primaria aprobada.  
Experiencia: Ninguna.  
 
Esfuerzo:  
Físico: Moderado.  
Responsabilidad:  
Maquinaria y equipos: Uso del equipo de limpieza asignados, equipos de 
mantenimiento.  
Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos e insumos que tenga 
asignado.  
Condiciones de trabajo  
Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 
adecuada.  
Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra 
en riesgo.  
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Ficha Ocupacional del Cargo. 
Título del Cargo: Chofer 
Ubicación: Área Administrativa y Ventas  
Funciones:  
 Conduce los Vehículos del área Administrativa así como los del área del 
producción. 
 Traslada los insumos necesarios para la producción. 
 Traslada las aves para cada ciclo de engorde. 
 Asiste al área administrativa en caso de que tengan que ser trasladados a 
sitios diferentes. 
Requisitos del puesto  
Habilidades:  
Educación: Primaria aprobada.  
Experiencia: 1 año en puestos similares.  
Conocimientos: Licencia de Conducir, categoría profesional 
 
Esfuerzo:  
Físico: Moderado.  
 
Responsabilidad:  
Maquinaria y equipos: Uso del equipo de los vehículos asignados.  
Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos e insumos que tenga 
que trasladar. 
Condiciones de trabajo  
Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 
adecuada.  
Riesgo: grado de ocurrencia alto. 
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Anexo 17: Análisis de Puestos 
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Análisis de puestos.  
El análisis de puesto consiste en la obtención, evaluación y organización de la 
información sobre los puestos de trabajo de una organización. El objetivo del 
análisis de puesto está en la definición de proceso de los puestos, funciones y 
ámbito de acción, lo cual ha sido abordada con el establecimiento del organigrama 
y manual de funciones.  
a) Evaluación de puestos. La evaluación de puestos consiste en procedimientos 
sistemáticos para determinar el valor relativo de cada puesto. Aunque existen 
diferentes enfoques para llevarlo a cabo, cada uno tiene en cuenta las 
responsabilidades, habilidades, esfuerzo y las condiciones de trabajo. El objetivo 
de esta evaluación es decidir el nivel de salario correspondiente a cada puesto.  
Para determinar los niveles de salario se utiliza el método de evaluación por 
puntos.  
b) Determinación y ponderación de los factores. La determinación de los 
factores tiene como fin determinar los requisitos mínimos que debe de tener cada 
puesto.  
Para ello se ha establecido por factores y a cada uno de estos se divide en 
Subfactores. La importancia de ellos esta expresado en el peso asignado, el cual 
ha sido estimado por cada factor de 1% a 100% a como se muestra en la siguiente 
tabla:  
 
                         Tabla No 7: Determinación de factores 
Factores  Subfactores  
Habilidades   (50 %) Educación  20%  
Experiencia 20%  
Iniciativa e Ingenio  10%  
Esfuerzo  (15%) Física  5%  
Mental  10%  
Responsabilidad  
(25%) 
Maquinaria y Equipos  10%  
Insumos o Productos  15%  
Condición de trabajo  
(10) 
Ambiente de trabajo  5%  
Riesgo  5  
 
 
 Anexos 
Estudio de prefactibilidad para la apertura de una granja avícola en el Municipio de Dolores, Carazo 
 
 
c) Asignación de los grados a los factores.  
Se asignan tres grados a cada uno de los Subfactores de los puestos de trabajo, 
de tal manera que un mismo factor pueda diferenciar los distintos puestos de la 
empresa.  
Requisitos mínimos  
Habilidad  
Educación  
- Primer Grado: Primaria Aprobada.  
- Segundo Grado: Secundaria Aprobada.  
- Tercer Grado: Nivel Universitario.  
Experiencia:  
- Primer grado: Ninguna.  
- Segundo grado: De uno a dos años de experiencia.  
- Tercer grado: Tres años de experiencia.  
Iniciativa e Ingenio  
- Primer grado: Posee habilidad para cumplir órdenes recibidas.  
- Segundo grado: Posee la capacidad necesaria para resolver problemas sencillos 
que se le presenten.  
- Tercer grado: Posee habilidad y el criterio para resolver problemas difíciles que 
se le presenten.  
Esfuerzo:  
Físico  
- Primer grado: Moderado, realiza actividades que no involucran mucho esfuerzo.  
- Segundo grado: Considerable, realiza actividades que requieren de mucho 
esfuerzo.  
- Tercer grado: Intenso, emplea bastante esfuerzo físico, ya sea en distancias o en 
equipo pesado,  desgaste físico 
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Mental 
- Primer grado: Moderado, sólo aplicada a actividades que realiza 
- Segundo grado: Considerable, utiliza su esfuerzo mental para realizar sus 
trabajos cotidianos en los que requiera plena concentración. 
- Tercer grado: Intenso, utiliza su habilidad mental para realizar diversas 
actividades como es la de planear, dirigir y otros con el fin de tomar de decisiones. 
 
Responsabilidad  
Maquinaria y Equipos  
- Primer grado: responsable del equipo a su cargo.  
- Segundo grado: responsable directo del equipo del área de trabajo.  
- Tercer grado: responsable directo de todo el equipo de su oficina y de la Granja.  
 
Insumos o Productos  
- Primer grado: responsable de los productos o insumos utilizados por el mismo.  
- Segundo grado: responsable de los productos o insumos utilizados por su área.  
- Tercer grado: responsable de los productos o insumos utilizados en la Granja.  
Condición de trabajo  
Ambiente de trabajo  
- Primer grado: Buenas condiciones de trabajo, con iluminación y ventilación 
adecuada.  
- Segundo grado: Condiciones regulares. Ruidos bajos.  
- Tercer grado: Condiciones bajas, cambios de temperatura, mucho ruido y poca 
ventilación, iluminación no adecuada.  
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Riesgo  
- Primer grado: Ocurrencia de accidente mínima.  
- Segundo grado: Posible ocurrencia de accidentes.  
- Tercer grado: Exposición a trabajos en los cuales la ocurrencia de accidentes es 
alta.  
d) Asignación  de puntos a los grados. 
 Se emplea el método de progresión aritmética para asignar los puntos a los 
grados. 
 
 
Factores Peso Grados 
1 2 3 
Habilidades: 
 
      Educación 
 
      Experiencia 
 
      Iniciativa e Ingenio 
50  
20 20 40 60 
20 20 40 60 
10 10 20 30 
Esfuerzo: 
 
      Físico 
 
      Mental 
15  
5 5 10 15 
10 10 20 30 
Responsabilidad 
 
      Maquinaria y Equipo 
 
      Insumos o Productos 
25  
10 10 20 30 
15 15 30 45 
Condición de Trabajo: 
 
      Ambiente de trabajo 
 
      Riesgo 
10  
5 5 10 15 
5 5 10 15 
Total 100 100 200 300 
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e) Asignación de grados a los diferentes puestos de trabajo.  
Establecimiento de los grados a los diferentes puestos de trabajo. 
 
 
 
N° 
Factores 
 
Habilidad Esfuerzo Responsabilidad Condición 
de Trabajo 
Nombre del Puesto 
E
d
u
c
a
c
ió
n
 
 E
x
p
e
ri
e
n
c
ia
 
 In
ic
ia
ti
v
a
 e
 
In
g
e
n
io
 
 fí
s
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o
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l 
M
a
q
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a
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a
 
y
 
E
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o
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s
u
m
o
s
 
o
 
P
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c
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s
 
A
m
b
ie
n
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d
e
 
T
ra
b
a
jo
 
R
ie
s
g
o
 
1 Gerente General 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
2 Secretaria 
Administrativa 
2 2 2 1 2 1 1 1 1 
3 Contador General 3 3 2 1 3 2 1 1 1 
4 Técnico Granja 3 3 2 1 3 2 1 2 2 
5 Granjero 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
6 Obreros 1 1 1 2 1 1 1 2 2 
7 CPF 1 1 1 3 1 2 2 3 3 
8 Conductor 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
9 Vendedores 2 2 2 1 2 1 3 1 1 
10 Limpieza y 
Mantenimiento 
1 1 1 3 1 1 1 2 2 
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g) Asignación de puntos a los diferentes puestos de trabajo.  
La asignación de puntos de los puestos de trabajo se ejecuta empleando la 
descripción de puestos contenida con el manual de funciones y la asignación de 
puntos a los Subfactores de modo que los puestos de trabajo queden 
determinados por el puntaje total recibidos a partir de los distintos grados que le 
correspondan, según su impacto o característica dentro del proyecto. A 
continuación se presenta en la tabla la asignación de puntos para cada puesto de 
trabajo: 
 
 
 
N° 
Factores 
 
Habilidad Esfuerzo Responsabilidad Condición 
de Trabajo 
Nombre del Puesto 
E
d
u
c
a
c
ió
n
 
 E
x
p
e
ri
e
n
c
ia
 
 In
ic
ia
ti
v
a
 e
 
In
g
e
n
io
 
 fí
s
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o
 
M
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l 
M
a
q
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y
 
E
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o
s
 
o
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u
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A
m
b
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n
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d
e
 
T
ra
b
a
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R
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s
g
o
 
1 Gerente General 60 60 30 15 30 30 30 15 15 
2 Secretaria 
Administrativa 
40 40 20 5 20 10 15 5 5 
3 Contador General 60 60 20 5 30 20 15 5 5 
4 Técnico Granja 60 60 20 5 30 20 15 10 10 
5 Granjero 40 40 20 10 20 10 30 10 10 
6 Obreros 20 20 10 10 10 10 15 10 10 
7 CPF 20 20 10 15 10 20 30 15 15 
8 Conductor 20 20 10 10 10 20 15 5 5 
9 Vendedores 40 40 20 5 20 10 45 5 5 
10 Limpieza y 
Mantenimiento 
20 20 10 15 10 10 15 10 10 
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g) Fijación de los niveles salariales  
La amplitud entre los niveles de cada nivel salarial es de 15 sobre la base de los 
13 niveles, considerando que esta cantidad es la que mejor se ajusta a la 
distribución de los puntos entre los puestos de trabajo. Ver tabla: Niveles 
salariales. 
Niveles Salariales 
Nivel Salarial Rango Salario Mensual (C$) 
1 100-115 2,347.00 
2 115-130 2,985.00 
3 131-146 3,623.00 
4 147-162 4,260.00 
5 163-176 4,898.00 
6 177-193 5,536.00 
7 194-208 6,173.00 
8 209-223 6,811.00 
9 224-238 7,449.00 
10 239-254 8,087.00 
11 255-270 8,725.00 
12 271-285 9,362.00 
13 286-300 10,000.00 
 
 
Diferencia entre cada Nivel de Salario = (Salario máximo – salario mínimo) / 
(Rangos-1)  
 
S= (10,000.00-2,347.00) / 12 
 
S= 637.75  
 
 El Salario mínimo dispuesto está basado en el acuerdo de salario mínimo vigente 
(Véase Anexo 15) 
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h) Distribución salarial  
La estructura salarial de la empresa se fijada en correspondencia a los salarios 
existentes en medianas empresas de la misma índole y apegadas a la ley de los 
salarios mínimos.  
 Salario mínimo = (Salario máximo – salario mínimo) / (Rangos-1)  
 
Salario mínimo = C$ 2,347.00  
Salario máximo = C$ 10,000.00 
Tabla N° 9 Puestos Y Salarios 
N° Nombre del Puesto Puntaje Salario (C$) 
1 Gerente General 285 9,500.00 
2 Secretaria 
Administrativa 
160 4,500.00 
3 Contador General 220 6,800.00 
4 Técnico Granja 230 7,000.00 
5 Granjero 190 5,000.00 
6 Obreros 115 2,900.00 
7 CPF 155 4,200.00 
8 Conductor 115 2,900.00 
9 Vendedores 190 5,000.00 
10 Limpieza y 
Mantenimiento 
120 2,500.00 
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ANEXO 18: CALCULO DE LOS SALARIOS  PARA 10 
AÑOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
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Distribución salarial  
La estructura salarial de la empresa se fijada en correspondencia a los salarios 
existentes en medianas empresas de la misma índole y apegadas a la ley de los 
salarios mínimos.  
 Salario mínimo = (Salario máximo – salario mínimo) / (Rangos-1)  
 
Salario mínimo = C$ 2,347.00  
Salario máximo = C$ 10,000.00 
 
N° Nombre del Puesto Puntaje Salario (C$) 
1 Gerente General 285 9,500.00 
2 Secretaria 
Administrativa 
160 4,500.00 
3 Contador General 220 6,800.00 
4 Técnico Granja 230 6,000.00 
5 Granjero 190 4,000.00 
6 Obreros 115 2,900.00 
7 CPF 155 4,200.00 
8 Conductor 115 2,900.00 
9 Vendedores 190 5,000.00 
10 Limpieza y 
Mantenimiento 
120 2,500.00 
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Costo de Mano de Obra Directa 
Puestos Costo Anual Total * todas las 
plazas existentes  
Técnico de Granja 72,000.00 
Obreros 121,800.00 
Granjeros 96,000.00 
Total Mano Obra Directa * 
Año 
289,800.00 
 
 
 
 
 
 
Costo  de Salarios 
Puesto de Trabajo N° de Empleados Salario 
Mensual * 
Empleado 
Salario 
mensual * 
plazas 
Salario Anual * 
Plazas 
Gerente General 1 9,500.00 9,500.00 114,000.00 
Secretaria Administrativa 1 4,500.00 4,500.00 54,000.00 
Contador General 1 6,800.00 6,800.00 81,600.00 
Técnico Granja 1 6,000.00 6,000.00 72,000.00 
Granjero 2 4,000.00 8,000.00 96,000.00 
Obreros 6 2,900.00 17,400.00 121,800.00 
CPF 1 4,200.00 4,200.00 50400.00 
Conductor 1 2,900.00 2,900.00 34,800.00 
Vendedores 2 5,000.00 10,000.00 120,000.00 
Limpieza y Mantenimiento 2 2,500.00 5,000.00 60,000.00 
Total de Empleados 18 Total Anual 804,600.00 
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ANEXO 19: CALCULO DEL CONSUMO ELECTRICO 
ANUAL 
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Consumo y costo de Energía  Anual 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Descripción del artículo 
Total 
Kwh/día 
Cant 
Tiempo de 
uso /h 
Cantidad 
H/anual 
Precio 
Kwh Total (C$) 
PC, Intel Celeron 
2,66Gh 0.15 2 180 360 3.614 195.16 
Freezer 4.77 3 240 720 3.614 12411.92 
Aire acondicionado 
5000BTU 4.71 1 200 200 3.614 3404.39 
Lámparas  2''x 40W 1.33 24 200 4800 3.614 23071.78 
Lámparas  1''x 40W 1.33 8 200 1600 3.614 7690.59 
Impresora/Fax 0.53 2 180 360 3.614 689.55 
Oasis 0.64 1 240 240 3.614 555.11 
Sub-Total C$   48,018.50 
    
Alumbrado Público 9489.43 
    
Comercialización 2933.04 
    
Regulación INE 604.41 
     
Total C$  61,045.38 
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ANEXO 20: CALCULO DEL CONSUMO DE AGUA 
POTABLE ANUAL 
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Fuente: ENACAL 
 Fuente; INTA 
7 Ciclos x Año =  7 X Consumo (Ciclo) 
Consumo Anual Aves = 2850 Galones x 7 = 19,950 litros 
1 Mᶟ = 1000 Litros  
19,950 Litros = 19.95 Mᶟ = Consumo Anual de las Aves 
 1 WSFU = 0.0140 Mᶟ 
Consumo de Agua Potable x Año  M ᶟ  al Mes / M ᶟ al AÑO 
Tipo de Consumo Factor de Uso Frecuencia (WSFU)  Total / Día (WSFU) 
Consumo / proceso/producción 10 3 30 
consumo / Higiene de Instalaciones 20 3 60 
consumo / tomar 0.25 50 12.5 
Inodoros 10 30 300 
Lavamanos 0.25 30 7.5 
Urinarios 5 20 100 
Baños 15 4 60 
1 WSFU = 0.0140 Mᶟ 
 
Total  WSFU/ DIA 570 
Total en  M ᶟ  al Mes  8 
Consumo Mᶟ Aves / Año 19.95  
Total en  M ᶟ al AÑO 115.28 
C$ Precio Mᶟ 17 
C$ Total C$1959.76     
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Anexo 21: Proyección de los Ingresos por Ventas 
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Del Estudio Técnico se  obtiene la proyección de las ventas tomando en cuenta un 
la demanda insatisfecha y una producción de 182,000 libras anuales respecto a la 
capacidad instalada. Se obtiene la siguiente tabla: 
Tabla 2.8 Oferta del Proyecto  
Año                  Oferta en Libras / Año 
1 182000 
2 182000 
3 182000 
4 182000 
5 182000 
6 182000 
7 182000 
8 182000 
9 182000 
10 182000 
Total  1,820,000 
 
En el Estudio de Mercado se realizó un análisis del precio tomando en cuenta la 
inflación de lo cual obtenemos los precios proyectados para cada año de 
operación (Véase Anexo 5):    
Año                         Rango Menor (24) Mayor (7.12) 
1 25.62504 
 
7.61 
2 27.36011146 8.12 
3 29.21266461 8.67 
4 31.19065413 9.26 
5 33.30257332 9.88 
6 35.55749056 10.54 
7 37.96508824 11.25 
8 40.53570437 12.01 
9 43.28037691 12.82 
10 46.21089123 13.68 
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De lo Anterior se obtiene un Ingreso =  
Precio n =  Precio (Producto)  establecido en el Añon-1 * Ventas proyectadas del añon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La producción de gallinaza se ha calculado en base a la producción de aves de 
engorde donde: 
1000= 160 Sacos de Gallinaza 
Galpones= 1000 aves 
Cantidad de Galpones= 4 
Total de Aves= 4000,   Lotes en el año= 7 
por tanto se calcula: 
160 sacos * 4 * 7 lotes = 4,480 Sacos de 
Gallinaza en el año 
 
 
 
Ingresos Por Ventas 
Año Ventas Precio Ingresos 
1 182000 25.62504 4663757.28 
2 182000 27.36011146 4979540.285 
3 182000 29.21266461 5316704.958 
4 182000 31.19065413 5676699.051 
5 182000 33.30257332 6061068.344 
6 182000 35.55749056 6471463.281 
7 182000 37.96508824 6909646.06 
8 182000 40.53570437 7377498.195 
9 182000 43.28037691 7877028.597 
10 182000 46.21089123 8410382.204 
Totales 1,820,000   63743788.25 
Ingresos Por Venta de Gallinaza 
Año Sacos Precio Ingresos 
1 4480 20 89600 
2 4480 21.3542 95666.816 
3 4480 22.80009288 102144.4161 
4 4480 24.34388717 109060.6145 
5 4480 25.99221177 116445.1087 
6 4480 27.75214443 124329.607 
7 4480 29.63124213 132747.9647 
8 4480 31.63757353 141736.3294 
9 4480 33.77975364 151333.2963 
10 4480 36.06698076 161580.0738 
Totales 44800   1224644.227 
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ANEXO 22: Detalle del Financiamiento y Deuda 
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Se pretende realizar un préstamo del 50% de la Inversión total la cual asciende a 
un total de  C$ 4, 884,735.525 Córdobas Netos del cual el  50% corresponden a 
C$ 2, 442,367.765 el desglose de la deuda se detalla en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préstamo = C$ 2, 442,367.7625 
Tasa interés=  8 % 
C$ 363,984.82 Cuotas Mensuales por 10 Años 
El 50% Restante  será inyectado por el inversionista el monto asciende a             
C$ 2,442, 367.765 
Este préstamo se realizara en CARUNA.RL a una tasa del 8% por ser esta una de 
las más bajas del mercado.  
 
 
Año Amortización Cuota Intereses Deuda 
0     C$2442367.765 
01 168595.40 363,984.82 195389.42 2273772.37 
02 182083.03 363,984.82 181901.79 2091689.34 
03 196649.67 363,984.82 167335.15 1895039.66 
04 212381.65 363,984.82 151603.17 1682658.02 
05 229372.18 363,984.82 134612.64 1453285.84 
06 247721.95 363,984.82 116262.87 1205563.88 
07 267539.71 363,984.82 96445.11 938024.17 
08 288942.89 363,984.82 75041.93 649081.29 
09 312058.32 363,984.82 51926.50 337022.97 
10 337022.98  26961.84 0 
Fuente: Cálculos Propios 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD   
Tasa de Descuento 10.136% 
Precio de Venta 24 
Costos Materiales 5 
         
Inversión Fija 4573480.02 
Inversión Diferida 43617.33 
Inversión Capital Trabajo 267638.18 
    
Porcentaje de Préstamo 50% 
Tasa de Préstamo 8% 
inflación 0.06771 
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Anexo  23: FLUJOS NETOS DE EFECTICO SIN FINANCIAMIENTO Y CON FINANCIAMIENTO 
 
Detalle de Anexo: 
 
 flujos de efectivo sin financiamiento, TMAR 12.271% 
 flujo neto de efectivo con  financiamiento del 50% y una TMAR mixta del 10.136%. 
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 Flujo Neto de Efectivo con una TMAR  de 12.271% ,  Sin Financiamiento, 100% inversionistas 
 
 
Flujos netos de efectivo sin financiamiento para el año 1 hasta el 10 año de operación 
Obteniéndose flujos de 2,393,778,86 hasta 6, 783,404.236 con un VPN de C$ 13,298,513.74  
y una TIR o tasa interna de retorno de 55.23% encima de la TMAR utilizada que corresponde al 12.271% 
VPN C$13298,513.74  
TIR 55.23% 
TMAR  12.271 
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 FLUJOS NETO DE EFECTIVO CON FINANCIAMIENTO 
Flujo Neto de Efectivo con  financiamiento del 50% y una TMAR MIXTA del 10.136%. 
 
Flujos Netos de  Efectivo con financiamiento para el año  1 hasta el año 10  de operación, obteniéndose  flujos de C$ 2,088,410.87 hasta C$ 
6,427,507.97 con un VPN  de C$ 15749,331.16 y una Tasa Interna de Retorno del 93% encima de la TMAR MIXTA utilizada que corresponde 
10.136%. 
 
 
 
VPN TIR 
C$ 15749,331.16  93% 
TMAR 10.136% 
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Anexo24: PREMIO AL RIESGO (TASA VIGENTE DEL PAIS) 
El concepto de un premio de riesgo de país refiere a un incremento en los tipos de 
interés que tendrían que ser pagados para los préstamos y los proyectos de 
inversión en un país particular comparado a un cierto estándar. Una forma de 
establecer el premio de riesgo de país para un país es comparar el tipo de interés 
que el mercado establece para una seguridad estándar en el país, deuda del 
gobierno central de la opinión, a la seguridad comparable en el país de la prueba 
patrón, opinión los Estados Unidos. Para que las seguridades sean comparables 
deben tener la misma madurez e implicar el pago en la misma modernidad, 
dólares de los E.E.U.U. de la opinión. La razón que los pagos deben ser iguales es 
que el diferencial en los tipos de interés reflejaría de otra manera las tasas de 
inflación diferenciadas en los dos países en vez solamente del riesgo mercado-
percibido del no pago. El tipo de interés que es relevante es la producción 
mercado-determinada a la madurez más bien que el tipo de interés del cupón. El 
tipo de interés del cupón es válido solamente si los emisores tienen cuidados de 
fijar la tarifa de cupón de modo que sea igual a la producción a la madurez  
Estimaciones de los premios de riesgo de país 
País Grado a largo plazo Tipo de interés típico Premio de riesgo de país 
Estados Unidos Aaa 6.10% 0.00% 
Belice Ba2 9.10% 3.00% 
Costa Rica Ba1 8.60% 2.50% 
El Salvador Baa3 7.55% 1.45% 
Guatemala Ba2 9.10% 3.00% 
Honduras B2 11.60% 5.50% 
Nicaragua B2 11.60% 5.50% 
Panamá Baa1 7.30% 1.20% 
España Aaa 6.10% 0.00% 
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Las correspondencias entre los grados en enlace y los premios de riesgo 
antedichos se dan en la tabla abajo.  
 
 
Premios de riesgo de Rating Class (en puntos de base) 
Grado 
Premio de riesgo de país para los 
enlaces corporativos 
Premio de riesgo de país para los 
enlaces de gobierno 
Aaa 0 0 
Aa1 60 75 
Aa2 65 85 
Aa3 70 90 
A1 80 100 
A2 90 125 
A3 85 135 
Baa1 120 150 
Baa2 130 175 
Baa3 145 200 
Ba1 250 325 
Ba2 300 400 
Ba3 400 525 
B1 450 600 
B2 550 750 
B3 650 850 
Caa 750 900 
Basado sobre la información de cambiante y de Bondonline.com  
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Anexo 25  Ventas Proyectadas 
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Ingresos Totales 
Año Ventas Gallinaza Totales 
1 4663757.3 89600 4753357.28 
2 4979540.3 95666.816 5075207.101 
3 5316705 102144.4161 5418849.374 
4 5676699.1 109060.6145 5785759.665 
5 6061068.3 116445.1087 6177513.452 
6 6471463.3 124329.607 6595792.888 
7 6909646.1 132747.9647 7042394.025 
8 7377498.2 141736.3294 7519234.524 
9 7877028.6 151333.2963 8028361.894 
10 8410382.2 161580.0738 8571962.278 
Totales 63743788 1224644.227 64968432.48 
cálculos Propios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresos Por Ventas 
Año Ventas Precio Ingresos 
1 182000 25.62504 4663757.28 
2 182000 27.36011146 4979540.285 
3 182000 29.21266461 5316704.958 
4 182000 31.19065413 5676699.051 
5 182000 33.30257332 6061068.344 
6 182000 35.55749056 6471463.281 
7 182000 37.96508824 6909646.06 
8 182000 40.53570437 7377498.195 
9 182000 43.28037691 7877028.597 
10 182000 46.21089123 8410382.204 
Totales 1820000   63743788.25 
Ingresos Por Venta de Gallinaza 
Año Sacos Precio Ingresos 
1 4480 20 89600 
2 4480 21.3542 95666.816 
3 4480 22.80009 102144.4161 
4 4480 24.34389 109060.6145 
5 4480 25.99221 116445.1087 
6 4480 27.75214 124329.607 
7 4480 29.63124 132747.9647 
8 4480 31.63757 141736.3294 
9 4480 33.77975 151333.2963 
10 4480 36.06698 161580.0738 
Totales 44800   1224644.227 
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ANEXO 26  
Decreto No. 45-94 
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Decreto No. 45-94 
Arto. 5.- La presentación del estudio y documento de impacto ambiental será 
requisito para la concesión del permiso ambiental para los proyectos que se 
derivan de las siguientes actividades: 
a) exploración y explotación de oro, zinc, cobre, hierro, plata, hidrocarburos y 
recursos geotérmicos; 
b) exploración y explotación de otros minerales cuando los yacimientos estén 
ubicados en áreas ecológicamente frágiles o protegidas por legislación; 
c) granjas camaroneras semi - intensivas o intensivas y acuicultura de nivel semi – 
intensivo o intensivo de otras especies. 
d) Cambios en el uso de tierras forestales, planes de manejo forestal en áreas 
mayores de 5,000 has, aprovechamiento forestal en pendientes iguales o mayores 
de 35% o que prevean apertura de caminos forestales de todo tiempo; 
e) Plantas de generación de energía de cualquier fuente arriba de 5 MW de 
potencia; y líneas de transmisión de energía con un voltaje mayor de 69 KW; 
f) Puertos, aeropuertos, aeródromos de fumigación, terminales de minería e 
hidrocarburos y sus derivados; 
g) Ferrovías y carreteras troncales nuevas. 
h) Oleoductos, gasoductos y mineroductos. 
i) sistemas de obras y macrodrenaje, estaciones de depuración, sistemas de 
alcantarillado, y emisarios de aguas servidas, presas, microempresas y 
reservorios; 
j) Obras de dragado y variación del curso de cuerpos de agua superficiales; 
k) Incineradores de uso industrial y de sustancias químicas, otras formas de 
manejo de sustancias tóxicas, rellenos sanitarios controlados y de seguridad; 
l) Rellenos para recuperación de terreno, complejos turísticos y otros proyectos de 
urbanización y deportes cuando estén ubicados en áreas ecológicamente frágiles 
o protegidas por legislación; 
m) Complejos y plantas industriales pesqueras; mataderos industriales; industrias 
de alimentos y bebidas; ingenios azucareros y destilerías de alcohol; industrias de 
tejido y acabado de telas; curtiembre industrial de cuero; producción de pulpa, 
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papel y cartón; producción de resinas y productos; manufactura y formuladoras de 
agroquímicos; fabricación de pinturas, barnices, lacas y solventes; refinerías de 
petróleo; industria siderúrgica; industria metalúrgica no ferrosa; industrias de 
cromado; industria química, petroquímica y cloro química; industria de cemento; 
producción industrial de baterías o acumuladores. 
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Anexo 27: Formato de Control de Alimentación 
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Fuente: INTA 
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Anexo 28: Factores de Conversión 
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ANEXO 30: 
 EGRESOS CON FINANCIAMIENTO 
 EGRESOS SIN FINANCIAMIENTO 
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Detalle de Egresos con Financiamiento 
 
Consolidado de los Egresos con Financiamiento 
Egresos C/Financiamiento 
Año Egreso Total 
1 3353181.355 
2 3501653.465 
3 3646114.994 
4 3799133.337 
5 3963871.425 
6 4143472.414 
7 4335310.961 
8 4538693.767 
9 4757384.825 
10 4990933.438 
∑ Egresos 
Totales 41029749.98 
 
Egreso/Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C.produccion 1355864.85 1409116.365 1465969.281 1526669.261 1591479.362 1665858.994 1745274.276 1830066.123 1920598.54 2017260.185 
G.Operativos 681873.37 716276.87 733088.95 749471.31 769097.38 790377.75 813434.80 836232.79 863034.15 892006.46 
G.Financiero 195389.4212 181901.7893 167335.1468 151603.173 134612.6412 116262.8669 96445.11068 75041.93393 51926.503 26961.83769 
Impuestos 756068.8907 830373.6243 915736.8001 1007404.778 1104697.22 1206987.983 1316171.95 1433368.105 1557840.81 1690720.14 
Préstamo 363984.82 363984.82 363984.82 363984.82 363984.82 363984.82 363984.82 363984.82 363984.82 363984.82 
Total 
Egresos 3353181.355 3501653.465 3646114.994 3799133.337 3963871.425 4143472.414 4335310.961 4538693.767 4757384.82 4990933.438 
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Egresos S/Financiamiento 
Rubro/Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C.Produccion 1355864.85 1409116.37 1465969.28 1526669.261 1591479.36 1665858.99 1745274.28 1830066.123 1920598.54 2017260.19 
G.Operativos 681873.373 716276.866 733088.946 749471.305 769097.382 790377.75 813434.804 836232.785 863034.15 892006.455 
Impuesto 814685.7171 884944.161 965937.344 1052885.73 1145081.01 1241866.84 1345105.48 1455880.685 1573418.76 1698808.69 
Egreso Total 2852423.94 3010337.39 3164995.57 3329026.296 3505657.76 3698103.59 3903814.56 4122179.593 4357051.45 4608075.33 
 
Consolidado de Egresos sin Financiamiento 
 
 
 
 
 
Egresos C/Financiamiento 
Año Egreso Total 
1 2852423.94 
2 3010337.392 
3 3164995.571 
4 3329026.296 
5 3505657.757 
6 3698103.588 
7 3903814.564 
8 4122179.593 
9 4357051.452 
10 4608075.332 
∑ Egresos 
Totales 36551665.48 
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Anexo 31: COTIZACION CARUNA 
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ANEXO 32: DISEÑOS DE CONSTRUCCION 
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Vista en Planta de las Oficinas 
 
Vista de las  Galeras 
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Vista Planta 
 
   Vista de las Galeras 
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Vista de las Bodegas y Estacionamiento 
 
Vista Frontal 
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